

Rzeszów, dnia 7 lipca 2017r.

INFORMACJA POKONTROLNA	
Jednostka kontrolowana	Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki	Andrzej Świder
Znak sprawy	BK.1711.10.2017
Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	z dnia 30 maja 2017r., nr ORA-O.0052.1.96.2017
Termin przeprowadzenia kontroli	5 czerwca – 7 lipca 2017r.
Przedmiotowy zakres kontroli	Kontrola stanu rzeczowo-finansowego i terminowości realizacji projektu pn. Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów – Południe (S19)
Okres objęty kontrolą	24 października 2016r. – 25 czerwca 2017r.
Rodzaj dokumentu pokontrolnego	Protokół kontroli z dnia 7 lipca 2017r.
Wyniki czynności kontrolnych	Stwierdzono opóźnienie w realizacji robót budowlanych w stosunku do robót zaplanowanych do realizacji w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy z dnia 24 października 2016r. nr 159.ZP.2312.97.2016
Wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości/uchybień*	Brak
Uwagi	Brak
<i>Akta kontroli podlegają udostępnieniu innym osobom lub instytucjom w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 102/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz udostępniania informacji publicznej na wniosek</i>	

* Niepotrzebne skreślić.

Kontrolujący


.....
Bogusław Bieniasz

Zatwierdzający
do publikacji


DYREKTOR
Biura Kontroli
.....
Stanisław Długosz