

UZASADNIENIE

Zmiana programu w zakresie „Przebudowy ulic krajowych na terenie Miasta Rzeszowa” dotyczy zwiększenia wartości projektu do kwoty 61 334 142 zł.

Zmiany na poszczególnych zadaniach (etapach) przedstawiają się następująco:

1. I etap zwiększenie z 18 222 859 zł do 19 500 000 zł,
2. II etap zwiększenie z 21 608 000 zł do 24 500 000 zł,
3. III etap zmniejszenie z 21 862 500 zł do 17 334 142 zł.

Ad 1 i 2

Na zwiększenie kwot w I i II etapie miały wpływ następujące czynniki:

- wzrost podatku VAT z 7% do 22%,
- wzrost cen paliw,
- wzrost cen asfaltów o 60%, czynnik ten jest istotny ze względu na to, że zaprojektowane roboty dotyczą w ponad 80% wymiany i wzmocnienia nawierzchni.

Ad 3

Projektowane wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ul. Krakowskiej na odcinku o długości 1 245 m zostało przyjęte bez uwzględnienia wykonanej w 2000 roku przebudowy. Po analizie dokumentacji stwierdzono, że wzmocnienie przedmiotowego odcinka nie jest wymagane w tak dużym zakresie.

W związku z powyższym przewidywane koszty wzmocnienia zmniejszono do kwoty 17 334 142 zł, jednakże ostateczny koszt III etapu zostanie określony po rozstrzygnięciu przetargu. Ponadto GDDKiA w ramach wykonywanej przebudowy drogi krajowej Nr 4 wzmocniła nawierzchnię jezdni w granicach miasta na odcinku ok. 100 mb.