

UZASADNIENIE

Zmiana dotyczy przesunięcia finansowej realizacji Zadań 1 i 2 Etapu I oraz Zadania 4 Etapu II projektu nr SPOT/3.1/153/05 pn.: „Wsparcie efektywnego zarządzania projektem SPOT Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 – dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej” z roku 2005 na rok 2006, która jest spowodowana przedłużającą się procedurą o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy *Urządzeń biurowych, narzędzi, akcesoriów i oprogramowania*. W związku z przesunięciem realizacji ww. zadań, Beneficjent – Gmina Miasto Rzeszów występuje do Instytucji Zarządzającej SPOT z propozycją Aneku nr 1 do Umowy o Dofinansowanie, który uwzględnia ww. zmiany w *Harmonogramie rzeczowo-finansowym* projektu. W celu wykazania zabezpieczenia finansowej realizacji projektu w roku 2006, niezbędne jest dokonanie stosownej zmiany w WPI, uwzględniającej proponowane zmiany.