

UZASADNIENIE

W wyniku rozstrzygniętego przetargu na realizację zadania pn. „Modernizacja ul. Dąbrowskiego” realizowanego w ramach programu ZPORR: „Przebudowa ulic powiatowych na terenie Miasta Rzeszowa”, zaplanowane środki okazały się niewystarczające. W związku z powyższym, do zawarcia umowy niezbędne jest zwiększenie nakładów na ww. zadaniu o 1 100 000 zł, jako udział własny niekwalifikowany.

Powyższa zmiana zwiększy wartość projektu, ale nie wywoła skutków finansowych w planowanych wydatkach w 2005 r.