

NZ.230.1.2017

Rzeszów, dnia 14.07.2017 r.

Plan zamówień publicznych na ~~roboty budowlane/usługi/dostawy*~~ na rok 2017

Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie

W planie zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany:

- ✓ w lp. 9 „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie – Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym” dodaje się wartość zamówienia dla części 1 i części 2,
- ✓ w lp. 1 „Dostarczenie aktualizacji do programu WF-GANG” zmianie ulega przewidywane termin przygotowania wniosku o wszczęcie postępowania z II kwartału na III kwartał,
- ✓ w lp. 10 „PEO szklane odblaskowe 360 montowane przy progach zwalniających 2017” zmianie ulega orientacyjna wartość zamówienia z 73 296,32 zł na 83 384,39 zł oraz przewidywany termin przygotowania wniosku o wszczęcie postępowania z II kwartału na III kwartał,

Plan po zmianach zawiera 11 pozycji i przyjmuje brzmienie:

Lp.	Nazwa zamówienia/opis przedmiotu zamówienia	Nazwy i kody CPV	Orientacyjna wartość zamówienia (bez podatku VAT)	Przewidywany tryb udzielenia zamówienia lub inna procedura	Przewidywany termin przygotowania wniosku o wszczęcie postępowania w ujęciu kwartalnym
1	2	3	4	5	6
1.	Dostarczenie aktualizacji do programu WF-GANG	48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne	8 130,08 zł	art.4 p.8 Pzp	III kwartał 2017
2.	Dostarczenie aktualizacji do programu Komadres	48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne	18 000 zł	art.4 p.8 Pzp	I kwartał 2017 (zamówienie udzielone)

3.	Dostarczenie licencji na program antywirusowy ESET(2lata)	48760000-3 Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej	20 325,20 zł	art.4 p.8 Pzp	I kwartał 2017 (zamówienie udzielone)
4.	Dostarczenie aktualizacji do oprogramowania realizującego kopie bezpieczeństwa <u>Veeam Backup & Replication</u> , Veeam One	48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne	12 000 zł	art.4 p.8 Pzp	III kwartał 2017
5.	Zakup akcesoriów komputerowych	30237200-1 Akcesoria komputerowe	1 463,42 zł	art.4 p.8 Pzp	III kwartał 2017
6.	Zakup materiałów biurowych	30192000-1	20 325,20 zł	art. 4 pkt 8 Pzp	I kwartał 2017 (zamówienie udzielone)
7.	Zakup tuszy i tonerów	30125100-2	44 715,45 zł	art.4 pkt 8 Pzp.	I kwartał 2017 (zamówienie udzielone)
8.	Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w Rzeszowie – oświetlenie ulic, sygnalizacja świetlna, obiekty małej architektury	09000000-3 produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 09300000-2 – energia elektryczna, ciepła, słoneczna i jądrowa	2 707 338,21 zł	Przetarg nieograniczony	II kwartał 2017

9.	<p>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie – Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym Zamówienie zostanie podzielone na 2 części tj.:</p> <p>Część 1: Rozbudowa systemu dynamicznej <i>informacji</i> dla kierowców i pomiaru czasu przejazdu (kamery ANPR) Rozbudowa sterowników sygnalizacji świetlnej zapewniająca rozszerzenie funkcjonalności pracy w systemie sterowania ruchem przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na zużycie energii poprzez zastosowanie układów energooszczędnych dla diod LED o napięciu 20V) Rozbudowa systemu video detekcji na skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizację świetlną Rozbudowa podsystemu priorytetu dla autobusów Stacje pomiarowe natężenia ruchu drogowego oraz pomiaru zanieczyszczenia parametrów środowiska Rozbudowa systemu monitoringu CCTV skrzyżowań oraz rond</p> <p>Część 2:</p>	45316210-0 Instalowanie urządzeń kontroli ruchu drogowego	22 649 186,96 zł	Przetarg nieograniczony	I kwartał 2017 (zamówienie wszczęte)
			Część 1: 19 787 398,37 zł		
			Część 2: 2 861 788,61 zł		

	Rozszerzenie funkcjonalności Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym				
10.	PEO szklane odblaskowe 360 montowane przy progach zwalniających 2017	35113300-2 Instalacje bezpieczeństwa 34928472-7 Oznakowanie 34922100-7 Oznakowanie drogowe	83 384,39 zł	art.4 pkt 8 Pzp.	III kwartał 2017
11.	Tablice prowadzące znaki aktywne U-3a diodowe	35113300-2 Instalacje bezpieczeństwa 34928472-7 Oznakowanie 34922100-7 Oznakowanie drogowe	21 946,00 zł	art.4 pkt 8 Pzp.	I kwartał 2017 r. (zamówienie udzielone)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG
w Rzeszowie

mgr inż. Andrzej Świder

(Data i podpis Dyrektora MZD w Rzeszowie)