

**Realizacja zadań ujętych w Powiatowym Programie Działań na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004 - 2008
Stan na 31.12.2007 r.**

| Nr | Nazwa zadania | Podmiot realizujący | Realizacja |
|-----------|--|--|-------------------------------------|
| 1 | Utworzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. | Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a | Termin realizacji: 2005 – 2008r. |
| 2 | Wyposażenie samochodu w windę umożliwiającą przewóz osób poruszających się na wózkach. | Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a | Zrealizowano |
| 3 | Podnoszenie standardu świadczonych usług w placówkach pomocy społecznej działających na terenie Rzeszowa. | DPS ul. Załęska 7a, DPS ul. Sucharskiego 1, DPS ul. Powstańców Śląskich 4, DPS ul. Powstańców Styczniowych 37, Dom Dziecka Nr2, Pogotowie Opiekuńcze | Zrealizowano |
| 4 | Zorganizowanie i wyposażenie pracowni ceramicznej w Ośrodku Wsparcia. | Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego 1 | Rezygnacja z realizacji zadania |
| 5 | Wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i fizjoterapeutyczny gabinetu rehabilitacyjnego. | Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego 1 | Zrealizowano |
| 6 | Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i fizjoterapeutyczny pomieszczeń w DPS przy ul. Sucharskiego 1 po nadbudowie. | Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego 1 | Zrealizowano |
| 7 | Organizacja punktu fryzjersko-kosmetycznego w DPS. | Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego 1 | Nie zrealizowano |
| 8 | Organizacja i wyposażenie punktu bibliotecznego, czytelnicy i kawiarenki. | Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego 1 | Zrealizowano |
| 9 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. | Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego 1 | Nie zrealizowano |
| 10 | Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. | Środowiskowy Dom Samopomocy przy Domu Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych 37 | Zrealizowano |
| 11 | Doposażenie Sali Doświadczania Świata. | Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych 37 | Zrealizowano |
| 12 | Doposażenie gabinetu rehabilitacji. | Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych 37 | Zrealizowano |
| 13 | Wymiana wykładzin podłogowych w starej części budynku domu pomocy. | Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych 37 | Zrealizowano |
| 14 | Zakup 3 pralek automatycznych dla DPS. | Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych 37 | Zrealizowano |
| 15 | Zakup pieca do pracowni ceramicznej działającej przy DPS. | Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych 37 | Zrealizowano przed terminem |
| 16 | Zakup autoklawu do gabinetu stomatologicznego. | Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych 37 | Zrealizowano |

| | | | |
|----|--|---|-------------------------------------|
| 17 | Doposażenie biblioteki DPS. | Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych 37 | Zrealizowano |
| 18 | Montaż instalacji przeciwpożarowej i przyzywowej w budynku DPS. | Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych 37 | Zrealizowano |
| 19 | Rozbudowa części mieszkalnej wraz z wykonaniem instalacji SAP w budynku DPS. | Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Śląskich 4 | Zrealizowano |
| 20 | Remont pokrycia dachowego na budynkach B i C domu pomocy. | Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Śląskich 4 | Zrealizowano |
| 21 | Demontaż osprzętu komina starej kotłowni w domu pomocy. | Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Śląskich 4 | Zrealizowano |
| 22 | Zakup kotłów parowych do przygotowywania posiłków dla DPS. | Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Śląskich 4 | Rezygnacja z realizacji zadania |
| 23 | Zakup odbiorników radiowych do pokoi mieszkańców i sukcesywna wymiana umeblowania pokoi mieszkańców domu pomocy. | Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Śląskich 4 | Zrealizowano |
| 24 | Modernizacja pralni przy DPS. | Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Śląskich 4 | Rezygnacja z realizacji zadania |
| 25 | Modernizacja dachów nad całym kompleksem budynków (z płaskich na spadziste). | Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Śląskich 4 | Termin realizacji: 2004 – 2008r. |
| 26 | Wyposażenie pomieszczeń w dobudowanej części domu. | Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Śląskich 4 | Zrealizowano przed terminem |
| 27 | Zamontowanie klapy przeciwdymowej w DPS. | Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Śląskich 4 | Zrealizowano przed terminem |
| 28 | Naprawa stanu nawierzchni terenu rekreacyjno – rehabilitacyjnego w DPS. | Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Śląskich 4 | Nie zrealizowano |
| 29 | Remont kapitalny instalacji wentylacyjnej w domu pomocy. | Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Śląskich 4 | Zrealizowano |
| 30 | Doposażenie w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny gabinetu w DPS. | Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Śląskich 4 | Zrealizowano |
| 31 | Wymiana zasilania elektrycznego kuchni i pralni domu pomocy. | Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Śląskich 4 | Zrealizowano przed terminem |
| 32 | Remont 50 łazienek i pionów sanitarnych oraz kanałów zbiorczych pod budynkiem. | Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Śląskich 4 | Termin realizacji: 2005 – 2008r. |
| 33 | Dostosowanie windy osobowej do potrzeb osób niepełnosprawnych. | Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Śląskich 4 | Termin realizacji: 2007 – 2008r. |
| 34 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. | Dom Pomocy Społecznej ul. Powstańców Śląskich 4 | Nie zrealizowano |
| 35 | Modernizacja pomieszczeń Poradni Fizykoterapii i Rehabilitacji w Przychodni Specjalistycznej Nr 1, ul. Hetmańska 21. | SP ZOZ Nr 1 | Nie zrealizowano |

| | | | |
|----|--|---|-------------------------------------|
| 36 | Modernizacja pomieszczeń Poradni Fizykoterapii i Rehabilitacji w Przychodni Specjalistycznej Nr 2, ul. Lubelska 6. | SP ZOZ Nr 1 | Nie zrealizowano |
| 37 | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Pracowni Rehabilitacji Przychodni Specjalistycznej Nr 3, ul. Hoffmanowej 8a. | SP ZOZ Nr 1 | Nie zrealizowano |
| 38 | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ul. Starzyńskiego 19. | SP ZOZ Nr 1 | Zrealizowano |
| 39 | Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II. | SP ZOZ Nr 1 | Termin realizacji: 2004 – 2008r. |
| 40 | Likwidacja barier architektonicznych w Przychodniach Specjalistycznych Nr 1,2,3. | SP ZOZ Nr 1 | Termin realizacji: 2004 – 2008r. |
| 41 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. | SP ZOZ Nr 1 | Nie zrealizowano |
| 42 | Utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. | SP ZOZ Nr 1 | Termin realizacji: 2008r. |
| 43 | Modernizacja pomieszczeń służących do kompleksowej rehabilitacji i likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ul. Staszica 10B, siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. | Ośrodek Wczesnej Interwencji PSOUU ul. Staszica 10B | Termin realizacji: 2004 – 2008r. |
| 44 | Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i pomoce dydaktyczne Ośrodka Wczesnej Interwencji PSOUU. | Ośrodek Wczesnej Interwencji PSOUU ul. Staszica 10B | Zrealizowano |
| 45 | Rozbudowa budynku przy ul. Staszica 10B poprzez nadbudowę piętra oraz adaptację poddasza na pomieszczenia służące działalności statutowej PSOUU, Koło w Rzeszowie. | Ośrodek Wczesnej Interwencji PSOUU ul. Staszica 10B | Termin realizacji: 2004 – 2008r. |
| 46 | Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Przedszkola Nr 2 prowadzącego oddział integracyjny dla dzieci o różnym rodzaju niepełnosprawności. | Przedszkole Publiczne Nr 2 ul. Szopena 11 | Rezygnacja z realizacji zadania |
| 47 | Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Nr 5 – wykonanie podjazdu do budynku oraz modernizacja łazienek. | Przedszkole Publiczne Nr 5 ul. Lenartowicza 13 | Termin realizacji: 2004 – 2008r. |
| 48 | Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Przedszkola Nr 5, w którym ma być utworzony oddział integracyjny. | Przedszkole Publiczne Nr 5 ul. Lenartowicza 13 | Termin realizacji: 2004 – 2008r. |
| 49 | Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Nr 19 – wymiana drzwi wejściowych na dostosowane wymiary do potrzeb osób poruszających się na wózkach. | Przedszkole Publiczne Nr 19 ul. Krzyżanowskiego 20 | Zrealizowano |
| 50 | Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Nr 19 – wykonanie podjazdu. | Przedszkole Publiczne Nr 19 ul. Krzyżanowskiego 20 | Nie zrealizowano |

| | | | |
|----|--|---|-------------------------------------|
| 51 | Dostosowanie architektury otoczenia Przedszkola Nr 19 do potrzeb osób niepełnosprawnych. | Przedszkole Publiczne Nr 19 ul. Krzyżanowskiego 20 | Nie zrealizowano |
| 52 | Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Przedszkola Nr 23 realizującego program edukacyjno – wychowawczy dla dzieci niesłyszących. | Przedszkole Publiczne Nr 23 ul. Hoffmanowej 12 | Zrealizowano |
| 53 | Zorganizowanie kursu języka migowego dla dzieci niesłyszących z Przedszkola Nr 23. | Przedszkole Publiczne Nr 23 ul. Hoffmanowej 12 | Zrealizowano |
| 54 | Organizowanie spotkań rodziców z psychologiem, pedagogiem, lekarzem pediatrą. | Przedszkole Publiczne Nr 23 ul. Hoffmanowej 12 | Zrealizowano |
| 55 | Utworzenie w Przedszkolu nr 32 oddziału integracyjnego dla dzieci niepełnosprawnych z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną oraz zakup odpowiedniego sprzętu i pomocy dydaktycznych. | Przedszkole Publiczne Nr 32 ul. Podwisłocze 26a | Rezygnacja z realizacji zadania |
| 56 | Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Nr 32 – wykonanie podjazdu do budynku, wymiana drzwi (4 szt.) oraz dostosowanie łazienki. | Przedszkole Publiczne Nr 32 ul. Podwisłocze 26a | Rezygnacja z realizacji zadania |
| 57 | Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Nr 37 – wykonanie podjazdu do budynku, poszerzenie bramy wejściowej i schodów oraz modernizacja łazienki. | Przedszkole Publiczne Nr 37 ul. Starzyńskiego 10 | Nie zrealizowano |
| 58 | Wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Przedszkola Nr 37, w którym funkcjonuje oddział integracyjny. | Przedszkole Publiczne Nr 37 ul. Starzyńskiego 10 | Rezygnacja z realizacji zadania |
| 59 | Remont schodów wejściowych do budynku Przedszkola Nr 43 oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. | Przedszkole Publiczne Nr 43 ul. Cicha 5 | Termin realizacji: 2004 – 2008r. |
| 60 | Doposażenie sal lekcyjnych w specjalistyczny sprzęt i meble w Szkole Podstawowej Nr 2, w której funkcjonują oddziały specjalne dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących. | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. A. Kamińskiego 12 | Termin realizacji: 2004 – 2008r. |
| 61 | Podniesienie kwalifikacji surdopedagogów pracujących w Szkole Podstawowej Nr 2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. A. Kamińskiego 12 | Zrealizowano |
| 62 | Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 14 – wyłożenie kostką brukową ciągów komunikacyjnych na zewnątrz budynku oraz wykonanie podjazdów. | Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Staroniwska 55 | Termin realizacji: 2004 – 2008r. |
| 63 | Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 16 – wykonanie podjazdu do budynku szkolnego oraz dostosowanie sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych. | Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Bohaterów 1 | Zrealizowano |
| 64 | Utworzenie klasy integracyjnej dla uczniów niedowidzących w Szkole Podstawowej Nr 19, dostosowanie pomieszczeń do potrzeb niepełnosprawnej młodzieży. | Szkoła Podstawowa nr 19 ul. Piotra Skargi 3 | Nie zrealizowano |

| | | | |
|----|--|--|-------------------------------------|
| 65 | Podniesienie kwalifikacji pedagogów pracujących w Szkole podstawowej Nr 19 z młodzieżą niepełnosprawną w zakresie oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki. | Szkoła Podstawowa nr 19 ul. Piotra Skargi 3 | Zrealizowano |
| 66 | Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 22 – wykonanie podjazdów na boisko szkolne dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich. | Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Ptasia 2 | Zrealizowano |
| 67 | Budowa parkingu dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne do Szkoły Podstawowej Nr 22. | Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Ptasia 2 | Zrealizowano |
| 68 | Wyposażenie około 25 stanowisk do nauki dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 22. | Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Ptasia 2 | Termin realizacji: 2004 – 2008r. |
| 69 | Doposażenie pracowni informatycznej w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dostosowanym do potrzeb dzieci niepełnosprawnych uczących się w SP Nr 22. | Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Ptasia 2 | Termin realizacji: 2004 – 2008r. |
| 70 | Doposażenie w sprzęt, pomoce dydaktyczne i przedmioty rehabilitacyjne ułatwiające funkcjonowanie uczniów niepełnosprawnych w SP Nr 22. | Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Ptasia 2 | Zrealizowano |
| 71 | Podniesienie kwalifikacji pedagogów pracujących w Szkole Podstawowej Nr 22 z dziećmi mającymi szczególne potrzeby edukacyjne. | Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Ptasia 2 | Zrealizowano |
| 72 | Likwidacja barier architektonicznych – wykonanie podjazdu, remont 2 toalet, wymiana drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej Nr 27. | Szkoła Podstawowa Nr 27 ul. Krzyżanowskiego 24 | Termin realizacji: 2004 – 2008r. |
| 73 | Podniesienie kwalifikacji pedagogów pracujących w Szkole Podstawowej Nr 27 z dziećmi mającymi szczególne potrzeby edukacyjne oraz wzbogacenie zbiorów biblioteki szkolnej o pozycje dotyczące pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. | Szkoła Podstawowa Nr 27 ul. Krzyżanowskiego 24 | Zrealizowano |
| 74 | Likwidacja barier architektonicznych w Gimnazjum Nr 11. | Gimnazjum Nr 11 ul. Starzyńskiego 17 | Termin realizacji: 2004 – 2008r. |
| 75 | Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego. | I Liceum Ogólnokształcące ul. 3 Maja 15 | Zrealizowano |
| 76 | Likwidacja barier architektonicznych – dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych – w Zespole Szkół Plastycznych. | Zespół Szkół Plastycznych ul. Staszica 16A | Termin realizacji: 2004 – 2008r. |
| 77 | Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 2 – budowa zewnętrznego szybu i montaż windy, wykonanie podjazdu, dostosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych. | Zespół Szkół Nr 2 ul. Rejtana 3 | Termin realizacji: 2004 – 2008r. |
| 78 | Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Ofiar Katynia 1 | Termin realizacji: 2004 – 2008r. |

| | | | |
|----|--|--|------------------------------------|
| 79 | Udostępnienie katalogów bibliotecznych poprzez szkolną sieć internetu. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Ofiar Katynia 1 | Zrealizowano |
| 80 | Zorganizowanie klas integracyjnych w IX Liceum Ogólnokształcącym. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Ofiar Katynia 1 | Zrealizowano |
| 81 | Doposażenie w sprzęt, pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Ofiar Katynia 1 | Zrealizowano |
| 82 | Podniesienie kwalifikacji pedagogów pracujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z młodzieżą niepełnosprawną. | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Ofiar Katynia 1 | Zrealizowano |
| 83 | Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych. | Zespół Szkół Specjalnych ul. Marszałkowska 24a | Zadanie zrealizowane w inny sposób |
| 84 | Organizacja pracowni technologii do zawodu – kucharz małej gastronomii w Zespole Szkół Specjalnych. | Zespół Szkół Specjalnych ul. Marszałkowska 24a | Termin realizacji: 2004 – 2008r. |
| 85 | Renowacja placu przed wejściem do szkoły. | Zespół Szkół Specjalnych ul. Marszałkowska 24a | Zrealizowano |
| 86 | Kontynuacja wymiany okien w Zespole Szkół Specjalnych. | Zespół Szkół Specjalnych ul. Marszałkowska 24a | Zrealizowano |
| 87 | Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska do koszykówki i piłki ręcznej. | Zespół Szkół Specjalnych ul. Marszałkowska 24a | Termin realizacji: 2004 – 2008r. |
| 88 | Modernizacja istniejącej kuchni w Zespole Szkół Specjalnych. | Zespół Szkół Specjalnych ul. Marszałkowska 24a | Zrealizowano |
| 89 | Likwidacja barier architektonicznych – budowa podjazdu do budynku Zespołu Szkół Energetycznych. | Zespół Szkół Energetycznych Al. Batalionów Chłopskich 7 | Nie zrealizowano |
| 90 | Szkolenie dla profesjonalistów na temat „Wykorzystanie elementów muzykoterapii w wieloprofilowym usprawnianiu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. | Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Promyk Słońca” | Zrealizowano |
| 91 | Zajęcia hipoterapeutyczne w Kielanówce. | Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Promyk Słońca” | Zrealizowano |
| 92 | Wydanie biuletynu informacyjno – reklamowego. | Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego 1 | Rezygnacja z realizacji zadania |
| 93 | Utworzenie grupy wieloprofilowej rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 3 – 7 lat, które nie uczęszczają do przedszkoli. | Ośrodek Wczesnej Interwencji PSOUU ul. Staszica 10B | Zrealizowano |
| 94 | Wczesna pomoc – wizyty domowe – opieka nad rodziną z małym dzieckiem o zaburzonem rozwoju. | Ośrodek Wczesnej Interwencji PSOUU ul. Staszica 10B | Rezygnacja z realizacji zadania |
| 95 | Rozszerzenie działalności „Centrum Informacji i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych”. | Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Ruchowo „HIOB” | Zrealizowano |
| 96 | Świadczenie usług rehabilitacyjno – opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci w wieku 3 – 25 lat w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. | SP ZOZ Nr 1 – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych | Zrealizowano |
| 97 | Kontynuacja programu wczesnej interwencji – kompleksowa opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną. | SP ZOZ Nr 1 - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Promyk Słońca” | Zrealizowano |

| | | | |
|-----|--|--|-------------------------------------|
| 98 | Pedagogizacja około 50 rodziców dzieci niewidomych i słabowidzących uczących się w szkołach masowych oraz mających indywidualny tok nauczania. | Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki | Zrealizowano |
| 99 | Szkolenie grupowe z zakresu pisania i czytania systemem Braille'a dla 30 osób dorosłych – czynnych zawodowo niewidomych i słabowidzących. | Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki | Zrealizowano |
| 100 | Szkolenie grupowe z zakresu nauki wykonywania czynności samoobsługi dnia codziennego dla niewidomych i słabowidzących (ok. 35 uczestników). | Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki | Zrealizowano |
| 101 | Szkolenie dla 40 osób niewidomych, słabowidzących i ociemniałych z zakresu rehabilitacji podstawowej i orientacji przestrzennej. | Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki | Zrealizowano |
| 102 | Organizowanie imprez okoliczności – wych i spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych. | Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Ruchowo „HIOB” | Zrealizowano |
| 103 | Organizacja grup wsparcia dla rodzin z małym dzieckiem niepełnosprawnym. | Ośrodek Wczesnej Interwencji PSOUU ul. Staszica 10B | Zrealizowano |
| 104 | Prowadzenie szkoleń dla rodziców dzieci niepełnosprawnych – treningi umiejętności rehabilitacyjnych i opiekuńczych, warsztaty, kursy. | Ośrodek Wczesnej Interwencji PSOUU ul. Staszica 10B | Zrealizowano |
| 105 | Szkolenie dla pracowników przedszkoli masowych przyjmujących dzieci z zaburzeniami rozwoju. | Ośrodek Wczesnej Interwencji PSOUU ul. Staszica 10B | Termin realizacji: 2004 – 2008r. |
| 106 | Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności Grupy Wolontariatu. | Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Ruchowo „HIOB” | Zrealizowano |
| 107 | Rozszerzenie działalności Klubu Integracyjnego „Wszyscy Różni – Wszyscy Równi”. | Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Ruchowo „HIOB” | Zrealizowano |
| 108 | Utworzenie pracowni ceramicznej w Centrum dla Osób Niepełnosprawnych. | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | Rezygnacja z realizacji zadania |
| 109 | Szkolenie pracowników socjalnych, które przybliży problematykę niepełnosprawności zarówno fizycznej, psychicznej jak i intelektualnej. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 26 | Zrealizowano |
| 110 | Szkolenia pracowników Sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej MOPS. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 26 | Zrealizowano |
| 111 | Rozwój pracy zespołowej. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 26 | Zrealizowano |
| 112 | Centrum informacji dla osób niepełnosprawnych. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 26 | Zrealizowano |
| 113 | Likwidacja barier architektonicznych w budynku MOPS przy ul. Skubisza 4. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 26 i ul. Skubisza 4 | Zrealizowano |
| 114 | Pomoc usługowa. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 26 | Zrealizowano |
| 115 | Reorganizacja DPS przy ul. Łabędziej na Dom Pomocy Społecznej dla mężczyzn psychicznie chorych. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 26 | Zrealizowano |
| 116 | Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej. | Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Załęska 7a | Zrealizowano |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 117 | Pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysowej w stosunku do osób, które stały się osobami niepełnosprawnymi. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 26 i ul. Skubisza 4 | Zrealizowano |
| 118 | „Integracja – to proste”. | Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a | Zrealizowano |
| 119 | „Nie jesteś sam”. | Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a | Zrealizowano |
| 120 | „Spotkanie ze sztuką”. | Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a | Zrealizowano |
| 121 | „To my jesteśmy światem”. | Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a | Nie zrealizowano |
| 122 | Dni otwarte DPS i Ośrodka Wsparcia przy ul. Sucharskiego 1. | Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego 1 | Zrealizowano |
| 123 | Szachowe Mistrzostwa Miasta Rzeszowa dla mieszkańców DPS i uczestników Ośrodków Wsparcia. | Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego 1 | Termin realizacji: 2007 – 2008r. |
| 124 | VIII Międzynarodowy Wyścig Niepełnosprawnych na Wózkach im. prof. A. Hulka. | Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Rzeszowie | Zrealizowano |
| 125 | Impreza integracyjna „Tele – Lato” Zjawa w Polańczyku. | Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Rzeszowie | Zrealizowano |
| 126 | Symposium pt. „Rola turnusów rehabilitacyjnych w rehabilitacji osób niepełnosprawnych”. | Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Rzeszowie | Rezygnacja z realizacji zadania |
| 127 | Zorganizowanie konkursu piosenki „Każdy ma Szansę Na Sukces”. | Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Ruchowo „HIOB” | Rezygnacja z realizacji zadania |
| 128 | Rzeszowska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych. | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | Zrealizowano |
| 129 | Przegląd teatralny połączony z wystawą prac artystycznych osób niepełnosprawnych. | Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej | Zrealizowano |
| 130 | Turniej sportowy integracyjno – rehabilitacyjny. | Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej | Zrealizowano |
| 131 | Przegląd jasełek. | Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej | Zrealizowano |
| 132 | Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych przy wykorzystaniu komputera wraz z oprogramowaniem terapeutycznym. | Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej | Zrealizowano |
| 133 | Zorganizowanie wycieczek dla osób niepełnosprawnych. | Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej | Zrealizowano |
| 134 | Organizacja wycieczek, turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci niesłyszących z Przedszkola Nr 23. | Przedszkole Publiczne Nr 23 ul. Hoffmanowej 12 | Zrealizowano |
| 135 | Nawiązanie współpracy z placówkami pracującymi z dziećmi niesłyszącymi z innych miast Polski i Europy. | Przedszkole Publiczne Nr 23 ul. Hoffmanowej 12 | Zrealizowano |
| 136 | Hipoterapia w stadninie „KUCYK” dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Przedszkola Nr 29. | Przedszkole Publiczne Nr 29 ul. Wyspiańskiego 16 A | Zrealizowano / w stadninie w Kielanówce / |
| 137 | Prowadzenie w Przedszkolu Nr 29 zajęć metodą Veroniki Sherborne dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców oraz zajęć z muzykoterapii i logopedii. | Przedszkole Publiczne Nr 29 ul. Wyspiańskiego 16 A | Zrealizowano |
| 138 | Organizacja sejmiku oświatowego „Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej”. | Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Ptasia 2 | Rezygnacja z realizacji zadania |

| | | | |
|-----|--|---|---------------------------------|
| 139 | Organizacja imprez integracyjnych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 22. | Szkoła Podstawowa Nr 22 ul. Ptasia 2 | Zrealizowano |
| 140 | Realizacja autorskiego programu „Cisza może mówić” opracowanego przez pracowników Gimnazjum Nr 3. | Gimnazjum Nr 3 ul. Wyspiańskiego 16a | Zrealizowano |
| 141 | Organizacja cyklu imprez integracyjnych i programów profilaktycznych przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 19. | Szkoła Podstawowa Nr 19 ul. Piotra Skargi 3 | Zrealizowano |
| 142 | Kontynuacja zajęć grup wsparcia dla rodzin oraz grup edukacyjnych. | Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Promyk Słońca” | Zrealizowano |
| 143 | Kontynuacja cyklu szkoleń „Terapia behawioralna w pracy z dziećmi autystycznymi”. | Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Promyk Słońca” | Zrealizowano |
| 144 | Organizacja pikniku dla rodzin zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Promyk Słońca” na terenie WTZ ul. Załęska 7a. | Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Promyk Słońca”, WTZ ul. Załęska 7a | Rezygnacja z realizacji zadania |
| 145 | Wycieczka do Łącuta dla dzieci objętych opieką Oddziału Dziennego. | SP ZOZ Nr 1 – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych | Rezygnacja z realizacji zadania |
| 146 | Zorganizowanie zabawy świątecznej dla członków Stowarzyszenia. | Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Promyk Słońca” | Zrealizowano |
| 147 | Zorganizowanie wycieczki do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie dla dzieci objętych opieką Oddziału Dziennego. | SP ZOZ Nr 1 – Ośrodek Rehabil. Dzieci Niepełnosprawnych, Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Promyk Słońca” | Nie zrealizowano |
| 148 | Zorganizowanie Ogólnopolskiego Turnieju Sławkowego. | Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES – GEST” | Zrealizowano |
| 149 | Zorganizowanie turnieju szachowego dla osób głuchych i niedosłyszących. | Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES – GEST” | Zrealizowano |
| 150 | Zorganizowanie turnieju dla osób głuchych i niedosłyszących w piłce koszykowej o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa. | Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES – GEST” | Zrealizowano |
| 151 | Turniej w halowej piłce nożnej dla osób z problemami słuchu. | Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES – GEST” | Zrealizowano |
| 152 | Turniej w „DART”. | Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES – GEST” | Zrealizowano |
| 153 | Turniej w piłce koszykowej z okazji obchodów Dnia Głuchego. | Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES – GEST” | Zrealizowano |
| 154 | Turniej w halowej piłce nożnej z okazji obchodów Dnia Głuchego. | Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES – GEST” | Zrealizowano |
| 155 | Turniej w warcaby dla osób głuchych i niedosłyszących. | Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES – GEST” | Zrealizowano |
| 156 | Integracyjny turniej tenisa stołowego. | Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES – GEST” | Zrealizowano |
| 157 | Spartakiada sportowa osób głuchych i niedosłyszących. | Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES – GEST” | Zrealizowano |
| 158 | Wyjazdy integracyjne do zaprzyjaźnionych klubów sportowych osób głuchych. | Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES – GEST” | Zrealizowano |
| 159 | Szkolenia i kursy dla osób głuchych i niedosłyszących. | Polski Związek Głuchych | Zrealizowano |

| | | | |
|-----|--|--|---------------------------------|
| 160 | Wyjazdy integracyjne i wycieczki. | Polski Związek Głuchych | Zrealizowano |
| 161 | Organizacja imprez okolicznościowych. | Polski Związek Głuchych | Zrealizowano |
| 162 | Rajd pieszy w Beskidzie Sądeckim dla 50 osób niewidomych i słabowidzących. | Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki | Zrealizowano |
| 163 | Zorganizowanie turnieju szachowego i rozgrywek w warcabach stupolowych dla ok. 40 osób niewidomych i słabowidzących. | Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki | Zrealizowano |
| 164 | Zorganizowanie szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz poznanie programów powiększająco – mówiących dla 35 osób niewidomych i słabowidzących pracujących zawodowo. | Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki | Zrealizowano |
| 165 | Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej (ok. 80 dzieci) z okazji Dnia Dziecka. | Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki | Nie zrealizowano |
| 166 | Zorganizowanie indywidualnych szkoleń z zakresu nauki orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dla niewidomych chorych na cukrzycę oraz szkolenia z zakresu radzenia sobie z cukrzycą (40 uczestników). | Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki | Zrealizowano |
| 167 | Zakup sprzętu do usprawniania widzenia oraz nauki czynności samoobsługi. | Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki | Nie zrealizowano |
| 168 | Zorganizowanie konkursu czytania systemem Braille'a dla 30 osób niewidomych i słabowidzących. | Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki | Zrealizowano przed terminem |
| 169 | Szkolenie dla niewidomych i słabowidzących poszukujących pracy (30 uczestników). | Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki | Termin realizacji: 2008r. |
| 170 | Zorganizowanie wycieczki krajoznawczej w okolice Pienin i Beskidu Sądeckiego dla 45 osób słabowidzących i niewidomych. | Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki | Zrealizowano przed terminem |
| 171 | Zorganizowanie imprezy integracyjnej połączonej z koncertem z okazji Dnia Niewidomego (200 uczestników). | Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki | Zrealizowano przed terminem |
| 172 | Wyścig uliczny na wózkach inwalidzkich z okazji Dni Rzeszowa. | Podkarpackie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji | Zrealizowano |
| 173 | Organizacja rajdów turystycznych dla osób poruszających się na wózkach. | Podkarpackie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji | Zrealizowano |
| 174 | Organizacja obozu żeglarskiego nad Soliną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. | Podkarpackie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji | Zrealizowano |
| 175 | Organizacja Andrzejek i Mikołajek dla osób niepełnosprawnych. | Podkarpackie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji | Zrealizowano |
| 176 | Integracyjne spotkania wiosenne dla członków Klubu SM. | Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie Rozsiane | Zrealizowano |
| 177 | Wyjścia integracyjne do teatru i filharmonii członków Klubu SM. | Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie Rozsiane | Rezygnacja z realizacji zadania |
| 178 | Integracyjne spotkanie świąteczne. | Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie Rozsiane | Zrealizowano przed terminem |

| | | | |
|-----|---|---|----------------------------------|
| 179 | Organizacja aktywnego wypoczynku w Myczkowcach. | Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie Rozsiane | Zrealizowano przed terminem |
| 180 | Wyjazd członków Klubu SM do Krakowa na operetkę. | Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie Rozsiane | Nie zrealizowano |
| 181 | Organizacja obozu aktywnej rehabilitacji. | Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie Rozsiane | Nie zrealizowano |
| 182 | Organizacja turnusu rehabilitacyjnego w Polańczyku. | Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie Rozsiane | Zrealizowano |
| 183 | Organizacja turnusu rehabilitacyjnego w Myczkowcach. | Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie Rozsiane | Termin realizacji: 2008r. |
| 184 | Wyjazd na koncert organowy do Leżajska. | Rzeszowski Klub Chorych na Stwardnienie Rozsiane | Termin realizacji: 2008r. |
| 185 | Obchody Światowego Dnia Chorego w dniu 11 lutego. | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | Zrealizowano |
| 186 | Organizacja Wojewódzkich Sejmików Rehabilitacyjnych. | Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Oddział w Rzeszowie, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Fundacja Caritas na rzecz Regio – nalnego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży | Zrealizowano |
| 187 | Spotkanie ze św. Mikołajem. | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | Zrealizowano |
| 188 | Impreza „Bądźmy Razem” organizowana z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | Zrealizowano |
| 189 | Integracyjne spotkania świąteczno – noworoczne środowiska osób niepełnosprawnych. | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | Zrealizowano |
| 190 | Organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | Zrealizowano |
| 191 | Prowadzenie grupowej rehabilitacji ruchowej dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu, a będących członkami stowarzyszeń. | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | Zrealizowano |
| 192 | Organizacja wystawy prac uczestników WTZ w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | Rezygnacja z realizacji zadania |
| 193 | Zorganizowanie wystawy i kiermaszu prac uczestników WTZ. | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | Zrealizowano |
| 194 | Zorganizowanie zabawy sylwestrowej dla osób niepełnosprawnych. | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | Zrealizowano |
| 195 | Zorganizowanie rehabilitacji na basenie. | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | Rezygnacja z realizacji zadania |
| 196 | Wycieczki do Krakowa, Częstochowy, Zakopanego, w Góry Świętokrzyskie i w Bieszczady. | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | Zrealizowano |
| 197 | Organizacja turnusu rehabilitacyjnego w Myczkowcach. | Caritas Diecezji Rzeszowskiej | Zrealizowano przed terminem |
| 198 | Giełda Pracy dla osób niepełnospraw – nych. | POPON | Zrealizowano |
| 199 | Wsparcie rodziny wychowującej niepełnosprawne dziecko. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 26 i ul. Skubisza 4 | Realizacja stała |
| 200 | Utworzenie integracyjnej grupy rówieśniczej. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 26 i ul. Skubisza 4 | Termin realizacji: 2005 – 2008r. |

| | | | |
|-----|---|---|-------------------------------------|
| 201 | Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ul. Staszica 10B – dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PSOUU – Koło w Rzeszowie. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Rzeszowie | Zrealizowano |
| 202 | Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i pomoce dydaktyczne Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PSOUU – Koło w Rzeszowie. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Rzeszowie | Zrealizowano |
| 203 | Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PSOUU – Koło w Rzeszowie. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Rzeszowie | Zrealizowano |
| 204 | Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ul. E. Plater 7 – dla potrzeb Ośrodka Wczesnej Interwencji PSOUU – Koło w Rzeszowie. | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Rzeszowie | Zrealizowano |
| 205 | Doposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego działającej przy MOPS ul. Skubisza 4. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 26 | Zrealizowano |
| 206 | Wykonanie dojazdu i miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych korzystających z usług MOPS przy ul. Skubisza 4. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 26 | Termin realizacji: 2006 – 2008r. |
| 207 | Oznakowanie ciągów komunikacyjnych systemem Braille’a dla potrzeb osób niewidomych i słabowidzących w budynku przy ul. Skubisza 4. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 26 | Termin realizacji: 2006 – 2008r. |
| 208 | Prowadzenie bazy danych osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy MOPS. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska 26 | Realizacja stała |
| 209 | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Dziecka. | Dom Dziecka Nr 2 w Rzeszowie ul. Nizinna 30 | Zadanie realizowane w inny sposób |
| 210 | Doposażenie Domu Dziecka w sprzęt rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych wychowanków. | Dom Dziecka Nr 2 w Rzeszowie ul. Nizinna 30 | Termin realizacji: 2006 – 2008r. |

Podsumowanie

Program przewidziany jest na okres 5-ciu lat, tj. od 2004 do 2008 roku. Poszczególne zadania mają bardzo różne terminy realizacji. W zależności od określonego terminu realizacji można je podzielić na:

- zadania z terminem realizacji „na bieżąco”,
- zadania do realizacji w 2004r.,
- zadania do realizacji w 2005r.,
- zadania do realizacji w terminie od 2004 do 2008r.,
- zadania z terminem realizacji zaplanowanym na lata: 2005, 2006, 2007, 2008.

Realizacja niektórych zadań nie zamyka się w jednym roku, gdyż są i będą one realizowane corocznie.

Pierwotnie w Programie było ujętych 200 zadań.

13 grudnia 2005r. Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr XLVIII/321/2005 w Programie zostało dopisanych 10 nowych zadań. Podmioty zgłaszające zadania wycofały się całkowicie z realizacji 18 zadań. Należy więc przyjąć, że na koniec roku 2007 w Programie znajdowały się 192 aktualne zadania.

W latach 2004 – 2007 zrealizowano 140 zadań.

- Jeżeli za 100% przyjąć wszystkie zadania ujęte w Programie, bez względu na ich termin realizacji, to po trzech latach Program jest zrealizowany w **73 %**.
- Jeżeli od liczby wszystkich zadań odejmiemy zadania nie zrealizowane, a przyjęte do realizacji w latach 2004 – 2008, 2005 – 2008, 2006 – 2008, 2007 – 2008, bądź w roku 2008 (z uwagi na to, że ich ostateczny termin realizacji nie minął), to pozostałych zadań jest 162. W tym przypadku Program jest zrealizowany w **86 %**.

Sporządził:
Jacek Gołubowicz