Zatacznik

do zarzadzenia Nr 59/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 5 czerwca 2017 1.

UMOWA_ Projekt

zawarta dnia ......................... w Rzeszowie pomigdzy Gming Miasto Rzeszéw, Ul. Rynek 1,
35 — 064 Rzeszow NIP 813-00-08-613,zwang dalej wZamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawea”, zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”.

Zadanie planowane jest do wspéifinansowania przez Unie Europejskg  ze srodkdw
Europejskiego  Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawey w przetargu

nieograniczonym zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule »Zaprojektuj —

zbuduj” przedmiot umowy polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu robot budowlanych w

zakresie rewitalizacji podworek i przestrzeni migdzyblokowych na obszarze Srodmiescia w

Rzeszowie — Zadanie 1.3 — podworko przy ul. Bemardynskiej 6, Kopernika 10, Okrzei 2,4,

Okrzei 8,10, Sobieskiego 8 na podstawie programu funkcjonalno — uzytkowego, a takze

wykonanie robdt towarzyszacych koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu

umowy, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rewitalizacja podworek i przestrzeni
migdzyblokowych na obszarze Srédmiescia w Rzeszowie”.
2. Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego koniecznych uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do prawidlowe;j
realizacji zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe, uzyskanie decyzji na
wycinke drzew wraz z nasadzeniami zastepczymi.

2) Wykonanie rob6t budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowe;j, o ktorej mowa w pkt. 1,
3. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu na poszczegolne
elementy i ilosci egzemplarzy:
1) Projekt budowlany — 5 egz.
2) Projekt wykonawczy — 4 egz.



3) Przedmiar rob6t — 2 egz.

4) Kosztorys inwestorski — 2 egz.

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 3 egz.

Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: program funkcjonalno —
uzytkowy oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia — w wersji elektronicznej —
stanowigce integralng cze$¢ umowy.

. Przedmiot umowy bedzie wykonany z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi na dzier odbioru przedmiotu
umowy przepisami.

. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, ujete zostalo w Uchwale Nr LXV1/1547/2018 Rady
Miasta Rzeszowa z dnia 16 pazdziernika 2018 r. zmieniajgca uchwale w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Dzial 700, Rozdz.70095, § 6057, §6059

§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY
Strony ustalajg nastepujgce terminy:
1) rozpoczgcia robot budowlanych: dzien przekazania terenu robot,
2) wykonania przedmiotu umowy: do 15.10.2020r.
Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli zostanie on
odebrany zgodnie z § 14, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajgcego protokolem
odbioru przedmiotu umowy najp6zniej w terminie o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2. Termin
o ktéorym mowa obejmuje czas wykonania zakresu umownego i czas na dokonanie
wszelkich uzgodnien, opinii, decyzji, zgloszen, sprawdzen i czynno$ci odbiorowych.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni od uzyskania ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe¢ doreczy¢ dokumenty niezbedne do sporzadzenia wniosku
zawiadamiajgcego o rozpoczeciu robot budowlanych. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
teren robot do 10 dni po dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu dokumentéw o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajacym.
Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu wypetnionego
harmonogramu, okreslajgcego terminy i wynagrodzenie za poszczegolne etapy rob6t wedtug
wzoru stanowigcego zalgcznik nr 1do umowy, najpdzniej w terminie 14 dni po odbiorze
przez Zamawiajacego opracowan projektowych.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany terminéw posrednich ujetych w harmonogramie. W

takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana ta



nie wymaga zmiany umowy. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz okreslony w
ust 1.
Ilekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzien od poniedziatku do
pigtku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz wybrang w trybie przetargu ofert3 Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 bedzie wynagrodzenie ryczaltowe w
wysokosci: netto: ............. zh, brutto: ............. 2, TelowtilieY couvevsmossssinn ), w tym:
1) Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,

pkt. 1 wynosi: netto: ......... zl, brutto:....... ZL; (SIOWIIRL wiovisniimuinsi asvnsensmmmmesanns ),
2) Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,

pkt. 2 wynosi: netto: ...... o4 O 15 | 1 1 zh, (stownie: .............oooiill. %
llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
brutto za calo$¢ przedmiotu umowy, okreslone w ust. 1.
Wynagrodzenie ryczaltowe stanowi calo$¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy,
jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem ust. 5.
Przyj¢ta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczaltowego (brutto) okreslonego
w ust. 1 ustalona zostala w oparciu o przepisy o podatku od towaréw i ustug obowigzujace
w dniu zlozenia oferty.
W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy — w zakresie niezrealizowanej czgsci przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczattowe
(brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.
Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug
obowigzujgca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiazku podatkowego).
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu wierzytelnosci od
Zamawiajacego.
Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracowan projektowych odbedzie sie na podstawie
faktury wystawionej po odbiorze dokumentacji zgodnie z zasadami opisanymi w §11.
Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbior dokumentacji projektowej bez
zastrzezen.
Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane bgdzie si¢ odbywalo na podstawie faktur

przejsciowych i faktury koncowe;j.
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Faktury przejsciowe moga by¢ wystawiane nie czg$ciej niz raz w miesigcu .

Podstawa wystawienia faktur przejsciowych bedzie protokét odbioru czesciowego robét,

w ktorym Inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik budowy/robét ze strony

Wykonawcy okresla rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie

rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementéw robé6t zgodnie z harmonogramem .

Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia okreslonego

w ust. 1 pkt 2, a pozostala czgs¢ wynagrodzenia zostanie zaplacona na podstawie faktury

koncowe;j .

Suma naleznosci wynikajacych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczy¢ srodkow

zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow .

Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokol wykonanych robét i protokot odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

Termin platnosci faktury za opracowania projektowe wynosi do 30 dni liczac od daty

otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

Termin platnosci faktur za roboty budowlane wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania

przez Zamawiajacego lacznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robét oraz

dowodow na spelnienie przez Wykonawcg wymogow okreslonych w ust. 18.

Faktury beda platne przelewem na konto Wykonawcy w banku ......................

nr konta ...................l Faktury bedg wystawione na Zamawiajacego: Nabywca —

Gmina Miasto Rzeszéw — ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszéw, NIP: 813-00-08-613,0dbiorca

faktury - Platnik— Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Ul. Rynek 12,

35064 Rzeszow. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastgpnych czesci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajgcemu przez

Wykonawce  nastgpujacych  dowodow  zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia

Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych

robot budowlanych:

1) oryginaly oswiadczen kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow
o tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 4 do umowy, przy czym kazde
z tych oswiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli
na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokolu wykonanych robét, w zwigzku z
wykonaniem ktorych oswiadczenia te sa sktadane,

2) potwierdzenia  przelewu kwot zaplaconych przez  Wykonawce kazdemu
z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie

ktérych dokonano zaplaty- z zastrzezeniem ust. 21 i 26.
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Dokumenty skiadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokolu odbioru powinny
dokumentowac réwniez zakres objety pierwszym protokolem odbioru.
Wykonawca jest zobowiazany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej
umowie o podwykonawstwo, nie dtuzej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcg wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 18 Zamawiajgcy wystapi do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ushlugi o potwierdzenie czy
wykonawca uiscil nalezne im wynagrodzenie wymagalne.
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnodci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia wezwania.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo
2) Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, = Zamawiajacy  potraca  kwote¢ = wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zas pozostalg cze$¢ wynagrodzenia wynikajacego

z faktury przekazuje wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy o ktorym mowa w ust. 22 lub koniecznoéé dokonania

bezposrednich zaplat na sume¢ wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamodwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdOwienia

publicznego przez Zamawiajacego.

§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

Wykonawca wskazuje nastgpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

) T , eemail: ... - do koordynowania i
nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i jednoczesnie
upowaznia t¢ osobg do podpisywania protokotéw przekazania dokumentacji oraz odbioru
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1.

2) Prace projektowe stanowigce przedmiot umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1,ze
strony Wykonawcy prowadzi¢ b¢da osoby wyznaczone w Zataczniku nr 2 do umowy.

3) Funkcje kierownika budowy pelni¢ beda osoby wymienione w Zalaczniku nr 2 do
umowy. Wykonawca upowaznia wymienione osoby do dokonania odbioréw czesciowych
i koncowego robdt wraz z rozliczeniem robdt, do odbioru przedmiotu umowy, oraz
czynnosci wynikajgcych z § 8.

W przypadku zmiany osoby realizujacej prace projektowe Wykonawca jest zobowigzany

przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym

terminem zmiany. Wykonawca jest zobowiazany do wykazania Zamawiajgcemu, ze osoby
majace peini¢ funkcje projektanta danej branzy speiniajag wymagania okreslone w SIWZ.
Zmiana projektanta musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dopiero po akceptacji

zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej i nie wymaga to zmiany umowy.
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W przypadku zmiany kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢
Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem
zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, ze osoby majace
petni¢ funkcje kierownika budowy danej branzy spelniaja wymagania okreslone w SIWZ.
Zmiana kierownika budowy musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dopiero po
akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej na podstawie wpisu do dziennika
budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

Zamawiajacy wskazuje nastgpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

1) do kontroli realizacji obowigzkéw umownych w zakresie prac projektowych upowaznia

BIGE oocinncin sumwsssan simvacks ssamiwnsines sy @ MBI wos wovumsnssms wowens JEANORZESNIe osoba ki

upowazniona jest do dokonania odbioru i podpisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowe;.
2) obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,.inspektorem” pelnié bedzie:

- w branzy budowlanej i jednoczes$nie koordynatora : ....................oeiuinen.

- W branzy Santarme): ........coouiiiiiiiiiitiiieieiii ettt et e aaaanns

='W DEANEY CIBIAIYORNG]} wvvvvrnvrsnvsmmns vevsyvnms wos s s sanam s Cosmss Sbss smsims e
Jednoczesnie upowaznia si¢ wymienione powyzej osoby do dokonania odbioréw
i podpisania protokoléw odbiordw wraz z rozliczeniem robdt, w tym do udzialu w odbiorze
przedmiotu umowy oraz czynno$ci wynikajacych z § 8 oraz §6 ust. 1,
Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego drogg pocztowa na adresy podane
w umowie oraz sposob kontaktu biezgcego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy
droga e-mailowa na adresy podane w ust. 11 4.
Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt3i ust. 4 pkt 2 dzialajg w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany 0sob wskazanych w ust. 4.0 dokonaniu zmiany

Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami okre$lonymi
w Zalgczniku nr 3 do umowy.
Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowa¢

w jednym programie kosztorysowym i dostarczy¢ Zamawiajacemu w wersji edytowalnej
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w arkuszu kalkulacyjnym Excel 1999 — 2003, w celu udostgpnienia ich w elektronicznym
systemie Zarzgdzania i Monitorowania Inwestycji.

Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ aktualne na dzien przekazania dokumentacji

projektowej Zamawiajacemu.

. Wykonawca uzgodni dokumentacj¢ projektowa we wszystkich wlasciwych instytucjach

1 urzgdach w niezbednym zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie

Wykonawcy, a ponadto zlozy pisemne oswiadczenia:

1) ze zostala wykonana zgodnie z umowsa, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,

2) ze zostala wykonana zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢,

3) ze przedlozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zalaczong wersjg
elektroniczna,

Os$wiadczenie okreslone w ust. 4 pkt 1 nastepuje w trybie art. 564 kc.

Wykonawca powinien na biezaco dokonywaé uzgodnien dotyczacych dokumentacji

projektowej z Zamawiajacym, ktory zobowigzuje si¢ do Scistego wspoldzialania przy

wykonywaniu niniejszej umowy.

Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.

2, pkt. 1w taki sposob, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktérym mowa w §2 zostal

dotrzymany.

. Wykonawca, niezwlocznie poinformuje na pisSmie Zamawiajacego o przewidywanym

opdznieniu w realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1i jego
przyczynach oraz o wszystkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na terminowsg
realizacje¢ przedmiotu umowy, a takze na wniosek Zamawiajacego winien informowac

0 postepie w realizacji umowy.

. Do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 Wykonawca uzyje

wiasnych materiatow.

Zamawiajacy jest obowigzany odebra¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umowa i spelnia wymogi obowigzujacych
przepiséw prawa.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegala ocenie i akceptacji Miejskiej Komisji
ds. Oceny Projektow Inwestycji Miejskich, zwanej dalej ,KOPI”, zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r.,

w sprawie powolania oraz zasad dziatania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektow Inwestycji



12.

13.

14.

13

16.
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Miegjskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji. Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPI.

Wykonawca zobowiazany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zgloszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej
przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania,
zmierzajagcym do uzyskania pozwolenia na budowe oraz w przypadku koniecznosci
uzupelnienia dokumentacji projektowe;.

Wykonawca wykona dokumentacje z najwyzsza starannoscia, profesjonalnie, bez wad,
zgodnie z postanowieniami umowy i obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca sporzadzi wykaz opracowan z wyszczegllnieniem czesci  opisowej
1 rysunkowej wraz z wykazem rysunkow.

Wszystkie opracowania wchodzace w sklad przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 winny by¢ wykonane w wersji ,papierowej” oraz w wersji elektronicznej
w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader - na dowolnym nosniku danych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w celu uzyskania niezbednych
uzgodnien i decyzji zwigzanych z opracowaniem przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, decyzji wycinki drzew.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zamiaru wykonania rob6t nie wymagajacych

pozwolenia na budowe w ciagu 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowej.

§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI

2.

ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robét, dokumentacji projektowej i dziennika budowy,

2) organizowanie narad roboczych na budowie,

3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materialow,

4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,

5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obslugi systemu Zarzadzania i Monitorowania
Inwestycji obowiagzujgcego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,

6) stawianie si¢ w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawcg celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnosciami dostawy materialéw zakwalifikowanych jako surowiec
wtdrny oraz odbioru stosownych dokumentéw z tytutu dokonanej sprzedazy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:



1y

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

zapewnienie niezbegdnej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie

1 uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy

1 przekazanie Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej,

opracowanie planu BIOZ,

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo

Budowlane,

urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w

skladnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem

0s0b postronnych, dojazdéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacjag projektows,

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t i sztukg budowlana,

organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach

szczegotowych,

przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgod i opinii

niezbednych do wykonywania robot,

doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robdt po wykonanych robotach,

uporzagdkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwiazku z wykonywang

umowa Wykonawca z nich korzystal, po wezesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w

teren,

w udostgpnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji

obowiazujagcym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania post¢pu robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

¢) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postgpu robét w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym
1 STWIORB przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku
Excel 97-2003 zgodnie ze wzorem zalagczonym do SIWZ najpozniej do dnia
zgloszenia gotowosci do pierwszego odbioru czgsciowego robot lub przed
przedstawieniem projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonawca,

dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentow okreslonych

w §14 ust. 7,

przedktadanie biezgcych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy,

10



13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediow na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztow mediéw az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i
uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) udostepnienia terenu rob6t innym Wykonawcom dzialajacym na zlecenie
Zamawiajgcego i realizujgcych zamdwienie na terenie robot,

15) dostarczenie do zamawiajgcego kompletu dokumentéw odbiorowych okreslonych
w §14 ust. 1, pkt 1-8.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robét pracownikom organdw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw
w realizacji.

5. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadaé, co do jakosci,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do
art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego
(inspektora), Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow
deklaracje wlasciwoscei uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobata
techniczng dla wbudowanych materiatéw. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu po zakoriczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku
przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez
obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowaé Zamawiajacego o wszystkich problemach lub
okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wptyw na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformowa¢ Zamawiajgcego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy
w terminie umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowa¢ si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot oraz obowigzujacym prawem.

8. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace
osoby wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia
czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.

9. W trakcie realizacji zam6wienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy co do spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczenia w zakresie potwierdzenia spelniania tego wymogu i dokonywania

jego oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania tego
wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

10. Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krétszym niz
7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia oswiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
okreslonych w ust. 8. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

11. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéow okreslonych w ust. 10, w terminie
wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia

Pracownikow $wiadczacych czynnosci na podstawie umowy o prace.

§7
Strony zgodnie oswiadczaja, iz przedmiotem umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 nie jest
utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

/Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm./, stad tez Wykonawcy nie przyshuguja prawa autorskie”.

§8
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

1. Strony okre$la w protokole jakie materialy zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania rob6ot wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatow.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materialow (np. przekazanie ich do
ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadéw/$mieci lub przeznaczenie ich do
ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:

1) usuniecia poza teren robot materialéw z rozbiorki i demontazu, ktére nie nadajg sie do
ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach oraz ponosi odpowiedzialnosci za powyzsze dzialania,

2) segregacji materialow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego jako

surowiec wtorny,
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3) przetransportowania materialéw zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu
surowcow wtoémych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktorym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego
mienia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawiciela Zamawiajgcego
wskazanego w §4 o terminie i miejscu dostarczenia materialow zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcdéw wtérnych na 2 dni robocze przed terminem
planowanej dostawy.

§2*
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac osobiscie calo$é robot budowlanych.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylagczeniem umoéw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialéw budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie o ktérym mowa w zadaniu

pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 z1.

§9*
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca oswiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcow wykona nastepujgce roboty
BIERIRIEY s sinabsiiianios
Pozostale roboty budowlane wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzlecié
podwykonawcy wykonania:

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowiazany w trakcie realizacji zamdOwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedkladania Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio

zastrzezen lub sprzeciwu:

13



b)

6)

7)

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawartej
mi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajgcym,

2) przedmiot zaméwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawc¢ musi umozliwiaé zakonczenie
wykonania robot przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy za ten zakres robdt,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyplate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot wykonanych
przez Wykonawce,

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia

Podwykonawcy,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawcg, powinno by¢

wnoszone w formie zgodnej z ustawa Prawo Zaméwien Publicznych,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza

pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajacej wymagan,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia

jej zawarcia.
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10.

11,

12.

13.

14.

L3

16.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ushug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialow budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000.00 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty jest dluzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaplaty kary umowne;j.
Przepisy ust. 3- 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
Zgody Zamawiajacego.
Do zawarcia przez Podwykonawcg umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnosé za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na
teren robot i rozpoczecia prac.
§10

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom

trzecim w zwigzku zprowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub

niewlasciwego wykonania umowy.
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Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wihasciwe wykonanie robot, zapewnienie
BHP i warunkéw bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane
na terenie prowadzenia robot.

Strony zgodnie ustalaja, ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych

w niniejszej umowie begdzie wywolywalo skutki wynikajace z niniejszej umowy i

obowiazujacych przepiséw prawnych.

§11
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, ust. 2, pkt. 1, bedzie siedziba

Wydzialu Inwestycji Urzedu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12,

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 egz. opracowan, o ktérych mowa w § 1, ust. 3

w formie papierowej wraz z oswiadczeniami, o ktorych mowa w §5 ust. 4, w celu

sprawdzenia zgodnos$ci z umowa.

Zamawiajacy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1

ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz w terminie 10 dni dokona jego sprawdzenia

i przedstawienia na posiedzeniu KOPI Jezeli termin, o ktérym mowa w zdaniu

poprzedzajacym okaze si¢ niewystarczajacy do oceny przez KOPI, Zamawiajacy powiadomi

o tym fakcie Wykonawce ze wskazaniem nowego terminu. Przyjecie przedmiotu umowy do

sprawdzenia nie jest rownoznaczne z jego odbiorem i nie upowaznia Wykonawcy do

wystawienia faktury.

W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce droga

e-mail, ktéry przekaze niezwlocznie pozostalg ilo$¢ egzemplarzy zgodnie z §1 ust. 3, a

Zamawiajacy potwierdzi odbior przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 na

protokole odbioru, co upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury.

Jezeli przekazane opracowania beda niekompletne, nie beda zgodne z zalozeniami

okreslonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskaja pozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w ust. 3:

1) wskaze na pismie Wykonawcy swoje zastrzezenia i wezwie Wykonawce aby
w okreslonym terminie nie dtuzszym niz 4 dni, usunat zgloszone przez Zamawiajacego
nieprawidlowosci,

2) zwroci Wykonawcy wadliwie opracowana dokumentacjg projektows.

W razie, gdy Zamawiajagcy w terminie okreslonym w ust. 3 nie zglosil zastrzezen i nie

podpisal protokolu odbioru oraz nie poinformowal o nowym terminie sprawdzenia

dokumentacji i przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia

jednostronnego protokotu, stwierdzajgcego wykonanie dokumentacji projektowe;.
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Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, okreslonej w ust. 5 nastapi w formie przesylki
kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres okreslony w § 23 umowy chyba, ze Wykonawca
odbierze jg osobiscie. W razie odmowy przyjgcia lub nie podjecia w terminie awizowanej
przesylki, koszty zwigzane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiajacy
obcigzy kosztami przesylki, wystawiajac note¢ obcigzeniowa z terminem platnosci do 3 dni
od jej doreczenia. W razie bezskutecznego uplywu terminu naliczone zostang odsetki
ustawowe za op6znienie. Zamawiajgcy moze dokonaé potracenia naleznosci, okreslonych w
zdaniach poprzedzajacych, z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac wlasciwe oswiadczenie.

Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady

z tytulu rekojmi, ktére ujawnig sie po odbiorze.

§12
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH 1 ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
a zwlaszcza roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

Warunkiem odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robét
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Zgloszenie powinno byé
dokonane z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia rob6t
przewidzianych do odbioru. Wiasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni
roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidlowos¢ wykonanych rob6t zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora.

§13
ODBIOR CZESCIOWY

Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru roboty czesciowe. Inspektor przystapi do
czgsciowego odbioru robét niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pézniej jednak
niz w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokoél czesciowego
odbioru robot.

Inspektor moze odmowi¢ podpisania protokolu czesciowego odbioru robot, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejszg umowa.

Podpisanie protokotu cz¢sciowego odbioru robét stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy
do wystawienia faktury przejsciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury
przejsciowe] przed podpisaniem protokotu czgsciowego odbioru rob6t jest niedopuszczalne i

nie rodzi dla Zamawiajacego jakichkolwiek skutkoéw prawnych lub finansowych.
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§ 14

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okre$lonych ponizej

zawiadomi inspektora koordynatora o zakonczeniu rob6t i gotowosci do odbioru przedmiotu

umowy w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy. Razem z zawiadomieniem

Wykonawca przekaze:

1) o$wiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57, ust. 1, pkt.2 ustawy Prawo Budowlane,

2) dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

3) oryginal dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu
umowy,

4) deklaracje wiasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobatg
Techniczng dla wbudowanych materialéw oraz wszelkie dokumenty, z ktérych wynikaja
uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych przez dostawcow wyroboéw, maszyn i
urzadzen, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.

5) wymagane prawem protokoly prob i sprawdzen oraz protokoly z rozruchu urzadzen,

6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,

7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 16 ust. 6.

. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly

zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 pkt. 2 zostala przedlozona i czy jest

kompletna. Zakonczenie robot budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1

dokumentéw jest warunkiem do =zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego

o mozliwosci odbioru przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy powola komisje odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktéry

odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru

zostanie spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze

odmowi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem

i zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady bedg na tyle istotne, ze

obiekt nie bedzie sie¢ nadawat do uzytkowania.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorébki w protokole

odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robét, w tym ewentualny wykaz

wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunigcia lub o$wiadczeniem inwestora o

obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

. Czesciowe odebranie danych robot, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego

odbioru robot w tej czesci. Oznacza to w szczegélnodci, ze Zamawiajgcy moze zadac
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usunigcia przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstalych w czasie ich
prowadzenia, a odebranych cz¢sciowo, réwniez po odbiorze czesciowym, a takze w ramach
odbioru przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z fakturg koncowa,
nastgpujgce  dokumenty  potwierdzajace brak  zobowigzan Wykonawcy  wobec
Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaly ~zbiorczych oswiadczen kazdego 2z Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytulow
uregulowanych naleznos$ci przy czym kazde z tych oswiadczefi powinno byé wystawione
na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzieri po dniu protokolarnego
odbioru przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.

§15
REKOJMIA
1. Okres rgkojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ................ miesigcy od daty odbioru

przedmiotu umowy.

2. W przypadku wystapienia usterek w okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie
do przystgpienia do ich usunigcia w ciagu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemne;.

3. Termin usunigcia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
i Uzytkownikiem.

4. Z czynnosci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protok6t podpisany przez
Uzytkownika potwierdzajgcy skutecznos¢ usunigcia usterki i przekaze go niezwlocznie
Zamawiajacemul.

5. Przed uplywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastapi odbiér ostateczny majacy na

celu ustalenie stanu robét i stwierdzenie usunigcia wad z okresu rekojmi i spisany bedzie z

tej czynnosci protokot z przegladu.

§ 16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed
zawarciem umowy kwot¢ zabezpieczenia W WySOKOSCI  ..oooveoivveiireininnn, zlotych

ol R — zlotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty,

w formie zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
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Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy iuznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany.

Zwrot pozostalej czesci zabezpieczenia (30 %) nastapi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pienigzna, to w razie wydluzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydluzenia, Wykonawca zobowiazany jest do przedluzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uplywem umownego terminu wykonania umowy nie pézniej niz w
dniu uplywu terminu waznosci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty
zabezpieczenia w gotoéwce.

W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wigcej niz 100 000 z! brutto, Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia uzupelnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpézniej
do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wplacenia w tym terminie réznicy w
kwocie zabezpieczenia w gotowce.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmi
w formie innej niz pieni¢gzna Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zabezpieczenia
usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w
wysokosci uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie konicowe Wykonawcy w terminie do

7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§17
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne za:

1) zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy
dzien zwloki,

2) zwloke¢ w usunigciu usterek stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu terminu wyznaczonego na
usunig¢cie wad czy usterek,

3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,

4) brak realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dluzej niz 14 dni —

w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia
]
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przerwy, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie Iub jest przewidziana
w harmonogramie,

5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 9 umowy bedzie wykonywat
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

6) brak zaplaty lub nieterminowsa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty;

7) nieprzedlozenie przez Wykonawce do  zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedlozenia ,

8) nieprzedlozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedlozenia;

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.

10) za zwloke w realizacji obowiazkéw o ktérych mowa w § 16 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki,

11) nieprzediozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw, potwierdzajacych
zatrudnienie 0s6b na podstawie umowy o prace, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

12) wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.

Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia.
Termin zaplaty naleznosci tytulem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorgczenia noty
ksiggowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostana odsetki ustawowe za
opdznienie.

W przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

ustawowymi za op6znienie z wynagrodzenia Wykonawcy, skladajac wlasciwe o$wiadczenie.

§18
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia

nizej wymienionych okolicznosci:
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1) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania robét budowlanych w ciggu 14 dni od dnia
przekazania terenu robot,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie
lub jest przewidziana w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzediozenia nalezytego zabezpieczenia umowy, w mysl §16 ust. 41 5,

5) nieprzedlozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 16 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowiazku osobistego wykonywania robét
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uplywu terminu na przedlozenie zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych zatrudnienie 0s6b na umowe o prace,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty

bezskutecznego uplywu terminéw na wykonanie czynnosci o ktérych mowa w § 6 ust. 2,

pkt. 10, lit. d.

W wypadku odstapienia od umowy strony obowigzuja nastepujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi inwentaryzacje robot, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt. 1,
Zamawiajgcy moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgdaé zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstapienie od
umowy nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zgdad
zwrotu od Wykonawcy kosztoéw poniesionych z tego tytutu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 — 7, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
za roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z
umowg i odebrane.

Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstgpil od umowy na podstawie ustawy.

W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaplaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostang odsetki

ustawowe za opoznienie.
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7. Zamawiajacy moze dokona¢ potracen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w wust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opOznienie
z wynagrodzenia Wykonawcy sktadajac wlasciwe oswiadczenie.
8. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢
uzasadnienie.
§19
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wystapienia okolicznosci
wymienionych w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy,
spowodowanego jedna z nastepujacych przyczyn:

1) wynikajgce z opdznien w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktérych pozyskanie
nastgpuje w terminie niezaleznym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje sie, ze:

a) wydanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe trwa do 65 dni od daty ztozenia kompletnego
wniosku do wiasciwego organu,

b) wydanie innych decyzji administracyjnych — do 60 dni od daty zlozenia kompletnego
wniosku do wlasciwego organu,

¢) wydanie decyzji srodowiskowej bez koniecznosci opracowania raportu oddzialywania
na srodowisko — 90 dni od daty ztozenia kompletnego wniosku do wlasciwego organu ,

d) wydanie decyzji Srodowiskowej wraz z opracowaniem raportu oddzialywania na
srodowisko — 180 dni od daty zlozenia kompletnego wniosku do wiasciwego organu .

2) zgloszenia sprzeciwu przez organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, o czas do
ostatecznego rozstrzygniecia odwolania lub czas konieczny do uzyskania ostatecznego
pozwolenia na budowe,

3) przediluzajace si¢ powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwania
niezbgdnych do projektowania opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych i innych
materialow,

4) w przypadku, gdy zaistniejg okolicznosci okre§lone w § 11 ust. 3 zdanie drugie,

5) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robot z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest

nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
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6) wystapienia robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych,

7) niemozno$ci wykonania robét, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania rob6t
lub wstrzymuje wykonanie robdt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) prowadzonymi rownolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty,
ktére uniemozliwiaja realizacj¢ zamoOwienia — o okres, w ktéorym nie byla mozliwa
realizacja zaméwienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika
budowy,

3. Strony dopuszczaja zmiang postanowienn umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiang¢ wynagrodzenia lub
przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

3) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
pracami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

4. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robét objetych przedmiotem umowy — w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czgsci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do
zmiany stawki podatku VAT.

5. W zwigzku z okresem realizacji umowy, ktéry wynosi ponad 12 miesiecy strony
postanawiaja:

1) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiana ta ma wplyw na koszt wykonania zamowienia
przez Wykonawce — w terminie 30 dni od wejscia w Zycie przepisow dokonujacych tych
zmian, Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwroci¢ sig¢ do
Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczegdlnosei szczegdlowa
kalkulacj¢ kosztow wykonania zamowienia z uwzglednieniem zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace.

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

jezeli zmiana te bedg mialy wplyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce -
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w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian, Wykonawca
moze na pisemny 1 umotywowany wniosek zwroci¢c sie¢ do Zamawiajgcego
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczegélnosci szczegdlowa kalkulacje kosztow
wykonania zamowienia z uwzglgdnieniem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na

ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne.

§20
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powsta¢ na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez

sad miejscowo wlasciwy dla Zamawiajacego.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, oferta
Wykonawcy, umowa konsorcjum / wspdlpracy / — w wersji elektroniczne;.
3. Zalgczniki do umowy stanowig:
1) Harmonogram — zalgcznik nr 1
2) Wykaz osob skierowanych do realizacji umowy — zatgcznik nr 2
3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej — zalacznik nr 3
4) Wzoér oswiadczenia podwykonawcy — zalacznik nr 4
5) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatacznik nr 5
4. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 4 umowy.

§22
1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym dorgczania oswiadczen woli stron:
1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Ul. Rynek 12, 35-064

Rzeszow, e mail:wi@erzeszow.pl
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2) WO = «cvcoivmsis siioion S e 000 SR T 0 SO A 55 1111 1 | SR —

2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony.

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji pod
dotychczasowy adres ma skutek doreczenia.

4, Strony uzgadniaja sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga
e-mailowg na adresy podane w ust. 1.

§23
Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

*niepotrzebne skreslic

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

R T /
aT < IR m E}Q 13.”.‘2
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(e U WYDZIALY |NWESTYCJI
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Wykaz  osob  skierowanych do  realizacjii  umowy- Zalgcznik nr 2 do umowy

) LN 2 /1 7 SO

Osoby, ktére zgodnie z SIWZ i przedstawiong oferta Wykonawcy realizowa¢ beda
dokumentacje projektows:

- Pani/Pan ................... PN - | LA ————— projektant  branzy
architektonicznej

Osoby, ktére zgodnie z SIWZ i przedstawiong oferta Wykonawcy bedg pelnié funkcje
kierownika budowy:

- kierownik budowy branzy budowlanej: .................oooiiiiiiii

- kierownik budowy branzy Sanitarnej: ...............c.o.oiiiiiiiiiiiii
=laerawnilc budowy branty elellyeanel? .o pnsemmnmenas s s us s

Zasady zmiany 0s0b realizujacych zamdwienie okreslono w umowie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

INSPEKTOR
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Podstawa  opracowania  dokumentacji  projektowej-  Zalgcznik nr 3 do  umowy

1.

2.

FF e eeeeeeee e 2RI e e

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej stanowia.

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla osiedla Srédmiescie Polnoc w Rzeszowie w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,.Rewitalizacja podworek i przestrzeni migdzyblokowych na obszarze
Srédmiescia w Rzeszowie”.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym:

1) z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

2) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno — uzytkowym,

3) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

4) z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych wraz z pdzniejszymi zmianami,

5) z Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (DZ.U.z2014,
poz.1446 z poZn.zm.)

6) Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla
0s0b z niepelnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 — zalacznik nr 2 wytycznych - Standardy dostepnosci dla polityki
spojnosci 2014-2020.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalgeznik nr 4 do umowy Rr ... ... ..o ZARIQ

Zadanie INWeStYCYINE! .....uuinin ittt et
Zamawiajacy: Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, Ul. Rynek 1
WYKONAWCA: .. .ottt ettt st s et ea st e s aseas st ss et e seseneaene

POAWYROMAWEH: ¢ wvovesvunssvisssanesmmmssvonsnsns s conimssiy s s G s R s

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY /DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywalem / nie wykonywalem ™ robét na rzecz Wykonawcy w okresie

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymalem wymagalne wynagrodzenie za zakres robét objety

maoja Baldura #r .os. v ZEMIA o s w0 i wystawiong Wykonawcy.

3. Zaplata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace z

wykonania zakresu robot okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru

czgsciowego robot.

4. Jednoczesnie oswiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam(*) dalszych

podwykonawcow.

(piecze¢ imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik nr 5 do umowy nr ... .................

s ZANTA e

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW

(do faktury koncowej)

Nazwa zadania INWeStYCYJNEZO: ... ... oo et e eer e et et e e e et e e e e eae e o
Umowanr ZP.. ..o ioi i e ciiee e aee s ZARIAT s e e e e
WyKonawea/ adres. ... ... .cove vie e e cee e e et e et et e e e e e e e e e e e e

Urszla Zajge

Data
Nr umowy z Wartosc robot dostarczenia
Pod ko;?wc Data faktury Bl B Wg umowy Wartosé Zaawan- oS$wiadczenia
WY 4 Podwykonawcy J g Wykonawcy robot sowanie Podwykonawcy
wraz z dla Wykonawc R HaEEAE z Podwyko- narastajaco | umowy % o zaplacie
aneksami 4 » ikl & y 7 P
nawca wymagalnego
wynagrodzenia
w ot
INSPEKTOR \j/
-l Jrszul 31







