Zaltacznik

do zarzadzenia Nr 59/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 5 czerwca 2017 r.

UMOWA _Projekt

zawarta dnia ...............ccoe.... w Rzeszowie pomigdzy Gmina Miasto Rzeszow, ul. Rynek 1,

35 — 064 Rzeszow NIP 813-00-08-613,zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawea”, zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

Zadanie  planowane jest do  wspélfinansowania  przez Unig  Europejskg  ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,,zaprojektuj — zbuduj”

'przedmiot umowy polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu robdt budowlanych w zakresie

rewitalizacji podworek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie

— Zadanie 2.6 — podworka przy ul. Mikotajczyka 1, 3, 5, 7, 8 na podstawie programu

funkcjonalno — uzytkowego, a takze wykonanie robot towarzyszacych koniecznych do

prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w ramach zadania inwestycyjnego pn.

wRewitalizacja podworek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze os. Andersa w

Rzeszowie”.

2. Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego koniecznych uzgodnien, decyzji i opinii niezbgdnych do prawidlowej
realizacji zadania wraz ze zgloszeniem robot niewymagajacych uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe, uzyskanie decyzji na wycinke drzew wraz z nasadzeniami
zastepczymi.

2) Wykonanie robot budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w pkt. 1,

3. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu na poszczegdlne

elementy i ilosci egzemplarzy:



4.

b2

1) Projekt wykonawczy do zgloszenia rob6t — 5 egz.

2) Przedmiar robét - 2 egz.

3) Kosztorys inwestorski — 2 egz.

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — 3 egz.
Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: program funkcjonalno — uzytkowy
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia — w wersji elektronicznej — stanowiace
integralng czgs$¢ umowy.

Przedmiot umowy b¢dzie wykonany z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami wspoliczesnej
wiedzy technicznej, normami i obowiazujagcymi na dzien odbioru przedmiotu umowy
przepisami.

Zadanie, o ktérym mowa w ust. 1, ujete zostalo w Uchwale Nr LXV1/1547/2018 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 16 pazdziernika 2018 r. zmieniajaca uchwale¢ w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Dzial 700, Rozdz. 70095, § 6057, §6059

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Strony ustalajg nastgpujace terminy:
1) rozpoczgcia robot budowlanych: dzien przekazania terenu robot,
2) wykonania przedmiotu umowy: do 30.04.2021r.
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a przedmiotu umowy uwaza sie za dotrzymany, jezeli zostanie on odebrany
zgodnie z § 14, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokolem odbioru
przedmiotu umowy najpdézniej w terminie o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2. Termin
o ktérym mowa obejmuje czas wykonania zakresu umownego i czas na dokonanie wszelkich
uzgodnien, opinii, decyzji, zgtoszen, sprawdzen i czynnosci odbiorowych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt w terminie uzgodnionym z Wykonawca, lecz
nie pozniej niz do 5 dni liczge od dnia skutecznego zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu wypelnionego
harmonogramu, okreslajacego terminy i wynagrodzenie za poszczegdlne etapy robot wedhug
wzoru stanowigcego zalacznik nr 1do umowy, najpdzniej w terminie 14 dni po odbiorze przez
Zamawiajacego opracowan projektowych.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany terminéw posrednich uj¢tych w harmonogramie. W

takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana ta



nie wymaga zmiany umowy. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz okreslony w
ust 1.
llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku do

piatku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz wybrana w trybie przetargu oferta Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w §1 bedzie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: netto:
................ zh DYUMOr ooosnossnsn @l (BloOWHies o s ); W
1) Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,
pkt. 1 wynosi: netto: ......... zl, brutto:....... zh, (stownie: ... !
2) Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,
pkt. 2 wynosi: netto: ...... zi, brutto:.................... zk: (slowmies ..ivvmmmnussis ),
Ilekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumieé¢ wynagrodzenie
brutto za calos¢ przedmiotu umowy, okreslone w ust. 1.
Wynagrodzenie ryczattowe stanowi calo$¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy,
jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem ust. 5.
Przyj¢ta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczaltowego (brutto) okreslonego
w ust. 1 ustalona zostala w oparciu o przepisy o podatku od towaréw i ustug obowigzujace w
dniu ztozenia oferty.
W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy — w zakresie niezrealizowanej czg¢sci przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczattowe
(brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.
Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ushug
obowigzujgca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu wierzytelnosci od
Zamawiajacego.
Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracowan projektowych odbedzie si¢ na podstawie
faktury wystawionej po odbiorze dokumentacji zgodnie z zasadami opisanymi w §11.
Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbiér dokumentacji projektowej bez

zastrzezen.
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Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane bedzie sie¢ odbywalo na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koncowe;j.

Faktury przej$ciowe mogg by¢ wystawiane nie cz¢$ciej niz raz w miesigcu.

Podstawg wystawienia faktur przejsciowych bedzie protokot odbioru czesciowego robot,
w ktorym Inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik robot ze strony Wykonawcy
okre$la rzeczywiste wykonanie 1 procentowe zaawansowanie w danym okresie
rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementéw robot zgodnie z harmonogramem.
Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 pkt 2, a pozostala czes¢ wynagrodzenia zostanie zaplacona na podstawie faktury
koncowe;j.

Suma naleznosci wynikajgcych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczy¢ srodkow
zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest protokot wykonanych robot i protokot odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Termin platnosci faktury za opracowania projektowe wynosi do 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego faktury.

Termin ptatnosci faktur za roboty budowlane wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego tacznie: faktury wraz z podpisanym protokolem odbioru robét oraz
dowodoéw na spelnienie przez Wykonawcg wymogdw okreslonych w ust. 18 .

Faktury begdg ptatne przelewem na konto Wykonawcy w banku ..........................

Nrkonta ......ooeeviiieennenn. Faktury bedg wystawione na Zamawiajacego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszow — ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613,0dbiorca faktury -
Platnik— Urzad Miasta Rzeszowa - Wydzial Inwestycji, Ul. Rynek 12,

35-064 Rzeszoéw. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastgpnych czgsci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajagcemu przez
Wykonawce  nastepujacych  dowodéw  zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych
robdt budowlanych:
1) oryginaly os$wiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
o tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 4 do umowy, przy czym kazde
z tych oswiadczen powinno byé wystawione na dzien przypadajacy nie wezesniej anizeli
na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych roboét, w zwiazku z

wykonaniem ktorych o§wiadczenia te sg sktadane,
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2) potwierdzenia  przelewu kwot  zaplaconych przez  Wykonawce kazdemu
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw wraz z kopiami faktur na podstawie
ktérych dokonano zaplaty- z zastrzezeniem ust. 21 i 26.

Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny

dokumentowa¢ réwniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, zas

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej

umowie o podwykonawstwo, nie dtuzej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy faktury 1lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych

mowa w ust. 18 Zamawiajgcy wystgpi do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow

ktorzy zawarli zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ktore;j

przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy

wykonaweca uiscil nalezne im wynagrodzenie wymagalne.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowana przez

Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub

ktory zawarl przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez

Wykonawcg, Podwykonawcee lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy

wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia doreczenia

odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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2) ztozyé do depozytu sadowego kwot¢e potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy,  Zamawiajagcy  potraca  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za$ pozostala cz¢$¢ wynagrodzenia wynikajgcego

z faktury przekazuje wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy o ktorym mowa w ust. 22 lub koniecznos¢ dokonania

bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia

publicznego przez Zamawiajacego.

§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

Wykonawca wskazuje nastgpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

RY s o s e A A S S - (111 | (SR — - do koordynowania 1
nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy 1 jednoczesnie
upowaznia t¢ osobe do podpisywania protokolow przekazania dokumentacji oraz odbioru
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1.

2) Prace projektowe stanowiace przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1,ze
strony Wykonawcy prowadzi¢ beda osoby wyznaczone w Zalaczniku nr 2 do umowy.

3) Funkcje kierownika robot petni¢ beda osoby wymienione w Zalaczniku nr 2 do umowy.
Wykonawca upowaznia wymienione osoby do dokonania odbioréw czgsciowych i
konficowego robot wraz z rozliczeniem robdt, do odbioru przedmiotu umowy, oraz
czynnos$ci wynikajacych z § 8.

W przypadku zmiany osoby realizujacej prace projektowe Wykonawca jest zobowigzany

przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym

terminem zmiany. Wykonawca jest zobowiazany do wykazania Zamawiajgcemu, ze osoby

majace pelni¢ funkcje projektanta danej branzy spetniaja wymagania okreslone w SIWZ.



Zmiana projektanta musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji

zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemne;j i nie wymaga to zmiany umowy.

W przypadku zmiany kierownika rob6t Wykonawca jest zobowiazany przedlozyé

Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem

zmiany. Wykonawca jest zobowiazany do wykazania Zamawiajgcemu, ze osoby majace

peni¢ funkcje¢ kierownika robdt danej branzy spelniaja wymagania okre$lone w SIWZ.

Zmiana kierownika robét musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dopiero po

akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej na podstawie wpisu do dziennika

budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

Zamawiajgcy wskazuje nastepujace osoby skierowane do realizacji umowy:

1) do kontroli realizacji obowigzkéw umownych w zakresie prac projektowych upowaznia
SICI 1ottt et et et e e e e e s e ey € — MAIL e Jednoczesnie osoba ta
upowazniona jest do dokonania odbioru i podpisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowe;j.

2) obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” penié bedzie:

- w branzy budowlanej i jednoczesnie koordynatora : .............c.evvueennnnn..

=W branzy Sanitarne]: ..........o.oiiiiiii e

- wbranzy elektryCzne]: ........ooouiuiiiiiiiii e,
Jednoczesnie upowaznia si¢ wymienione powyzej osoby do dokonania odbioréw
1 podpisania protokoléw odbioréw wraz z rozliczeniem robét, w tym do udzialu w odbiorze
przedmiotu umowy oraz czynnosci wynikajacych z § 8 oraz §6 ust. 1,
. Strony uzgadniajg sposéb kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane
w umowie oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy
droga e-mailowa na adresy podane w ust. 1 i 4.
. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt3i ust. 4 pkt 2 dzialaja w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 4.0 dokonaniu zmiany

Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1. Wykonawca jest zobowigzany opracowac przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt.
1 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami okreslonymi

w Zalaczniku nr 3 do umowy.
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Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowac

w jednym programie kosztorysowym i dostarczy¢ Zamawiajagcemu w wersji edytowalnej

w arkuszu kalkulacyjnym Excel 1999 — 2003, w celu udostgpnienia ich w elektronicznym

systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji.

Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ aktualne na dzien przekazania dokumentacji projektowe;j

Zamawiajgcemu.

Wykonawca uzgodni dokumentacje projektowa we wszystkich wiasciwych instytucjach

i urzedach w niezbednym zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie

Wykonawcy, a ponadto ztozy pisemne oswiadczenia:

1) ze zostala wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,

2) ze zostala wykonana zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc¢,

3) ze przedlozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zalgczong wersjg
elektroniczna,

Oswiadczenie okreslone w ust. 4 pkt 1 nastgpuje w trybie art. 564 kc.

. Wykonawca powinien na biezaco dokonywaé¢ uzgodnien dotyczacych dokumentacji

projektowej z Zamawiajacym, ktory zobowiazuje si¢ do $cistego wspoldzialania przy
wykonywaniu niniejszej umowy.

Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust.
2, pkt. 1w taki sposob, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktorym mowa w §2 zostal
dotrzymany.

Wykonawca, niezwlocznie poinformuje na piSmie Zamawiajagcego o przewidywanym
opOznieniu w realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1i jego
przyczynach oraz o wszystkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na terminowg
realizacj¢ przedmiotu umowy, a takze na wniosek Zamawiajagcego winien informowa¢
o0 postepie w realizacji umowy.

Do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 Wykonawca uzyje
wlasnych materialow.

Zamawiajacy jest obowiagzany odebra¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umowa i spelnia wymogi obowigzujgcych przepisow
prawa.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegata ocenie i akceptacji Miejskiej Komisji
ds. Oceny Projektéow Inwestycji Miejskich, zwanej dalej ,KOPI”, zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r.,



12,

13.

14.

15

16.

17,

W sprawie powolania oraz zasad dziatania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektéw Inwestycji
Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji. Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPL

Wykonawca zobowigzany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zgloszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej
przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postgpowania, zmierzajacym
do zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowg oraz w przypadku koniecznosci uzupehienia dokumentacji projektowe;.

Wykonawca wykona dokumentacje z najwyzsza starannoscia, profesjonalnie, bez wad, zgodnie
z postanowieniami umowy i obowiazujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca sporzadzi wykaz opracowan z wyszczeg6lnieniem czgéci  opisowej
1 rysunkowej wraz z wykazem rysunkow.

Wszystkie opracowania wchodzace w sktad przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 winny byé wykonane w wersji ,papierowej” oraz w wersji elektronicznej
w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader - na dowolnym noéniku danych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w celu uzyskania niezbednych
uzgodnien i decyzji zwigzanych z opracowaniem przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 i uzyskania decyzji wycinki drzew, zgloszenia zamiaru wykonania robét nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zamiaru wykonania robét nie wymagajacych

pozwolenia na budowe w ciggu 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowe;.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robét, dokumentacji projektowej i dziennika robét,
2) organizowanie narad roboczych na budowie,
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materialow,
4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,
5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania

Inwestycji obowigzujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,



6) stawianie si¢ w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawca celem nadzoru nad
dokonywanymi czynno$ciami dostawy materialow zakwalifikowanych jako surowiec
wtorny oraz odbioru stosownych dokumentow z tytutu dokonanej sprzedazy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy
i przekazanie Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji papierowej 1 1 egz. w wersji
elektronicznej,

2) opracowanie planu BIOZ,

3) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robot zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane,

4) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w
sktadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robdt przed dostgpem osob
postronnych, dojazdoéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacja projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét i sztukg budowlana,

6) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegdlowych,

7) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgod i opinii
niezbednych do wykonywania robot,

8) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych robotach,

9) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang
umowa Wykonawca z nich korzystal, po wezesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w
teren,

10) w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji

obowigzujagcym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania post¢pu robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

c) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postgpu robét w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym
i STWIORB przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku

Excel 97-2003 zgodnie ze wzorem zatgczonym do SIWZ najpdzniej do dnia zgloszenia
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gotowosci do pierwszego odbioru czgsciowego robét lub przed przedstawieniem
projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonawca,

11) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow okreslonych
w §14 ust. 7,

12) przedkiadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztow mediéw az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztow rozruchu i
uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) udostepnienia terenu rob6t innym Wykonawcom dziatajacym na zlecenie Zamawiajgcego
i realizujacych zamowienie na terenie robot,

15) dostarczenie do zamawiajgcego kompletu dokumentéow odbiorowych okreslonych
w §14 ust. 1, pkt 1-8.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robét pracownikom organow

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych

ustawg Prawo budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robét na czas ewentualnych przerw

w realizacji.

. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci,

wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.

10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora),

Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow deklaracje

wiasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobata techniczng

dla wbudowanych materiatow. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu po zakorniczeniu robodt, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku

przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok

dokumentu oryginalnego tlumaczenie na jezyk polski.

. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ Zamawiajacego o wszystkich problemach lub

okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wplyw na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,

w tym poinformowaé Zamawiajacego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy

w terminie umownym.

. Wykonawca obowigzany jest stosowaé si¢ do wszystkich poleceri inspektora, zgodnie ze

Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowiazujacym prawem.

. Wykonawca lub podwykonawca zobowiazany jest zatrudniaé¢ na podstawie umowy o prace

osoby wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zaméwienia

czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia.
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9. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy co do spelniania przez wykonawce lub podwykonawcee
wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegodlnosci do:

1) zadania oswiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania
jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10. Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krétszym niz
7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia o$wiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych czynnosci,
okreslonych w ust. 8. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosei: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, datg zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

11. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie
wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypehienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikéw $wiadczacych czynnosci na podstawie umowy o pracg.

§7

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 nie jest

utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

/Dz. U. 22016, poz. 666 ze zm./, stad tez Wykonawcy nie przystuguja prawa autorskie”.

§8
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

1. Strony okresla w protokole jakie materialy zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania rob6t wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materiatow.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawey dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materiatéw (np. przekazanie ich do
zZlomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadéw/$mieci lub przeznaczenie ich do
ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:
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1) usunigcia poza teren robdt materialow z rozbiorki i demontazu, ktére nie nadaja sie do
ponownego wbudowania z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach oraz ponosi odpowiedzialnosci za powyzsze dzialtania,

2) segregacji materiatéw zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtorny,

3) przetransportowania materialéw zakwalifikowanych jako surowiec wtérny do punktu
surowcow wtornych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Na Wykonawcy ciazy obowigzek poinformowania przedstawiciela Zamawiajacego
wskazanego w §4 o terminie i miejscu dostarczenia materialéw zakwalifikowanych jako

surowiec wtdrny do punktu surowcéw wtérnych na 2 dni robocze przed terminem planowanej

dostawy.

§9*

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ osobiscie catogé robét budowlanych.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediéw, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materiatow budowlanych, ushug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartoscl umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wylaczenie o ktérym mowa w zadaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zt.

§ 9%
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcow wykona nastepujace roboty
budowlane: ...........................
Pozostate roboty budowlane wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzleci¢
podwykonawey wykonania: ...............ooooooiiiiiii

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sa roboty budowlane,
Jest zobowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedkladania Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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b)

6)

7)

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio
zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogg naruszaé postanowien umowy zawartej
miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwiaé zakonczenie wykonania
rob6t przez Wykonawcg w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajagcych wyplate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robdt wykonanych przez
Wykonawce,

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

dotyczacych dokonywania przez Wykonawce zatrzyman (zmniejszefi) wynagrodzenia

Podwykonawcy,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone

w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamowicii Publicznych,

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;j.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgltasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajgcej wymagan, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnosc z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy
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10.

11.

12,

13,

14.

15.

16.

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii zawartych umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialéw budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartodci wiegkszej niz
50 000.00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty jest dluzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaplaty kary umowne;.

Przepisy ust. 3- 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.,
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemne;
Zgody Zamawiajacego.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwié Podwykonawcy wejscia na

teren robot i rozpoczecia prac.

§ 10
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom
trzecim w zwiazku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewlasciwego
wykonania umowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robot, zapewnienie BHP
i warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na
terenie prowadzenia robot.

Strony zgodnie ustalaja, Ze nie wywiazywanie si¢ z przyjgtych zobowigzan przewidzianych
w niniejszej umowie bedzie wywotywalo skutki wynikajace z niniejszej umowy i

obowigzujacych przepisow prawnych.

§ 11
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, ust. 2, pkt. 1, bgdzie siedziba
Wydziahi Inwestycji Urzgdu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 egz. opracowan, o ktorych mowa w § 1, ust. 3
w formie papierowej wraz z o$wiadczeniami, o ktérych mowa w §5 ust. 4, w celu sprawdzenia
zgodnos$ci z umowa.

Zamawiajacy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz w terminie 10 dni dokona jego sprawdzenia

i przedstawienia na posiedzeniu KOPIL Jezeli termin, o ktorym mowa Ww zdaniu

poprzedzajgcym okaze sig

o tym fakcie Wykonawce ze wskazaniem nowego terminu. Przyjecie przedmiotu umowy do

sprawdzenia nie jest rownoznaczne z jego odbiorem i nie upowaznia Wykonawcy do

wystawienia faktury.

W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce droga e-

mail, ktéry przekaze niezwlocznie pozostala ilos¢ egzemplarzy zgodnie z §1 ust. 3, a

Zamawiajacy potwierdzi odbiér przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 na

protokole odbioru, co upowaznia Wykonawcg do wystawienia faktury.

Jezeli przekazane opracowania begda niekompletne, nie beda zgodne z zalozeniami

okreslonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskajg pozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI

Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3:

1) wskaze na pi$mie Wykonawcy swoje zastrzezenia i wezwie Wykonawce aby
w okreslonym terminie nie dtuzszym niz 4 dni, usungt zgloszone przez Zamawiajacego
nieprawidlowosci,

2) zwroci Wykonawcey wadliwie opracowana dokumentacjg projektowa.

16



W razie, gdy Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3 nie zglosil zastrzezen i nie podpisat
protokotu odbioru oraz nie poinformowat o nowym terminie sprawdzenia dokumentac;ji i
przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia Jjednostronnego
protokotu, stwierdzajacego wykonanie dokumentacji projektowe;.

Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, okreslonej w ust. 5 nastgpi w formie przesytki
kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres okreslony w § 23 umowy chyba, ze Wykonawca
odbierze ja osobiscie. W razie odmowy przyjecia lub nie podj¢cia w terminie awizowanej
przesylki, koszty zwiazane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiajacy
obcigzy kosztami przesyiki, wystawiajac notg obciazeniowa z terminem platnosci do 3 dni od
Jjej dorgczenia. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opdznienie. Zamawiajgcy moze dokonaé potracenia naleznosci, okreslonych w zdaniach
poprzedzajacych, z wynagrodzenia Wykonawcey, skiadajac whasciwe oswiadczenie.
Podpisanie protokolu odbioru nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci za wady

z tytutu rgkojmi, ktére ujawnig sie po odbiorze.

§12
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
a zwlaszcza roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

Warunkiem odbioru robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu bedzie zgloszenie tych robét
przez Kierownika robot wpisem do dziennika robét. Zgloszenie powinno by¢ dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2dni roboczych od planowanego zakoficzenia robdt
przewidzianych do odbioru. Wihasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni
roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidlowosé wykonanych robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika robét przez inspektora.

§ 13
ODBIOR CZESCIOWY

Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru roboty czesciowe. Inspektor przystapi do
czgsciowego odbioru robét niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pézniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokoét czesciowego
odbioru robot.
Inspektor moze odmoéwi¢ podpisania protokolu czesciowego odbioru robét, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejszg umowa.
Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robét stanowié bedzie podstawe dla Wykonawcy
do wystawienia faktury przejsciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowe;j
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przed podpisaniem protokotu czgsciowego odbioru robot jest niedopuszczalne i nie rodzi dla
Zamawiajacego jakichkolwiek skutkéw prawnych lub finansowych.
§14
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej zawiadomi
inspektora koordynatora o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy w
formie pisemnej oraz wpisem do dziennika rob6t. Razem z zawiadomieniem Wykonawca
przekaze:
1) o$wiadczenie kierownika robot zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane,
2) dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,
3) oryginat dziennika robot wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,
4) deklaracje wiasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobata
Techniczna dla wbudowanych materialow oraz wszelkie dokumenty, z ktorych wynikaja
uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobow, maszyn i urzadzen,
stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.
5) wymagane prawem protokoty prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,
6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,
7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 16 ust. 6.
. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 pkt. 2 zostala przedlozona i czy jest
kompletna. Zakonczenie tobdt budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1
dokumentéw jest warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego
o mozliwosci odbioru przedmiotu umowy.
. Zamawiajacy powola komisj¢ odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokét odbioru przedmiotu umowy.
_ Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odmoéwi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
i zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady beda na tyle istotne, ze
obiekt nie bedzie si¢ nadawat do uzytkowania.
. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorobki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usuniecia lub o$wiadczeniem inwestora o

obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
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6. Czgsciowe odebranie danych robét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru rob6t w tej czesci. Oznacza to w szczegblnosci, ze Zamawiajacy moze zadaé usuniecia
przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstalych w czasie ich prowadzenia, a
odebranych czgsciowo, rowniez po odbiorze czesciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowa, nastepujace
dokumenty potwierdzajace brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcoéw oraz
dalszych Podwykonawcéw:

1) oryginaly zbiorczych os$wiadczen kazdego 2z Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytutow
uregulowanych naleznosci przy czym kazde z tych o$wiadczen powinno by¢é wystawione na
dzien przypadajacy nie weczesniej anizeli na nastepny dzien po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.

§15
REKOJMIA

1. Okres r¢kojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ................ miesiecy od daty odbioru
przedmiotu umowy.

2. W przypadku wystapienia usterek w okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do
przystapienia do ich usunigcia w ciagu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemne;.

3. Termin usuniecia usterek okresli Zamawiajagcy w  uzgodnieniu z Wykonawcg
1 Uzytkownikiem.

4. Z czynnosci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokoét podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skutecznos¢ usuniecia usterki i przekaze go niezwlocznie Zamawiajacemu.

5. Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rekojmi nastgpi odbiér ostateczny majacy na
celu ustalenie stanu robét i stwierdzenie usunigcia wad z okresu rekojmi i spisany bedzie z tej

czynnosci protokét z przegladu.

§ 16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wni6st przed zawarciem

Umowy kwote zabezpieczenia w wysokosei i, zlotych
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(STOWIE: ocscsisvsnssosvonsaemmusnenernavenss ziotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty,
w formie zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany.

3. Zwrot pozostalej czgéci zabezpieczenia (30 %) nastgpi w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pienigzna, to w razie wydhuzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydtuzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
obowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz doreczenia tego
zabezpieczenia przed uplywem umownego terminu wykonania umowy nie pézniej niz w dniu
uplywu terminu  waznosci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty
zabezpieczenia w gotowce.

5. W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bgdacego podstawg naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wiecej niz 100 000 zi brutto, Wykonawca zobowigzany jest
do whniesienia uzupelnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpozniej
do 14 dni od daty podpisania ancksu do umowy lub wplacenia w tym terminie roznicy w
kwocie zabezpieczenia w gotowce.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmi
w formie innej niz pieni¢zna Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia zabezpieczenia
usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i W
wysokosci uwzgledniajace; rzeczywiste wynagrodzenie koficowe Wykonawcy w terminie do

7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§17
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — W wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy
dzien zwloki,

2) zwloke w usunigeiu usterek stwierdzonych w okresie rgkojmi w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad czy usterek,

3) odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

w wysokosci 10 % wynagrodzenia,
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4)

5)

6)

7

8)

9

10)

11)

12)

brak realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dtuzej niz 14 dni -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dziefi przerwy, liczac powyzej 14 dnia
przerwy, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 9 umowy bedzie wykonywat
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

brak zaplaty lub nieterminowa zaplatg wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawecy,
za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty;

nieprzedlozenie  przez Wykonawce  do  zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedtozenia ,

nieprzediozenie przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub Jj€j zmiany
- W wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzediozenia;

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku Zmiany.

za zwloke w realizacji obowiazkéw o ktérych mowa w § 16 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki,

nieprzediozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw, potwierdzajacych
zatrudnienie os6b na podstawie umowy o pracg, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na podstawie

umowy o pracg — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.

Suma kar umownych naleznych od Wykonawcey nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia.

Termin zaplaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doreczenia noty

ksiggowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostana odsetki ustawowe za

opdznienie.

W  przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania

przewyzszajgcego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy moze dokonaé potracenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

ustawowymi za op6znienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajac whasciwe oswiadczenie.

§18
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
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Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w ciagu 30 dni od zaistnienia nizej
wymienionych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robot budowlanych w ciagu 14 dni od dnia
przekazania terenu robot,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub
jest przewidziana w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyla kwote 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzedlozenia nalezytego zabezpieczenia umowy, w mysl §16 ust. 415,

5) nieprzediozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 16 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonywania robot
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu na przediozenie zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie osob na umowg o prace,

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uptywu terminow na wykonanie czynnosci o ktérych mowa w § 6 ust. 2, pkt.
10, lit. d.

W wypadku odstapienia od umowy strony obowiazuja nast¢pujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

sporzadzi inwentaryzacj¢ robot, wg stanu na dzien odstgpienia,
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2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, v pkt. 1,
Zamawiajacy moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robét ponosi Wykonawca, jezeli odstapienie od
umowy nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3, Zamawiajgcy moze powierzyc wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zadac
zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2 — 7, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaty wykonane zgodnie z umowg i
odebrane.

Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajgcy odstapit od umowy na podstawie ustawy.
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W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaplaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 215 naliczone zostana odsetki ustawowe
za opdZnienie.
Zamawiajacy moze dokonaé potracen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztéw,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie
z wynagrodzenia Wykonawcy skladajac wiasciwe oswiadezenie.
. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawieraé
uzasadnienie.
§19
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
. Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wystgpienia okolicznosci
wymienionych w niniejszym paragrafie.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedng z nastepujacych przyczyn:
1) wynikajace z opoézniei w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktérych pozyskanie
nastepuje w terminie niezaleznym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje sig, ze:
a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe trwa do 65 dni od daty zlozenia kompletnego
wniosku do wiasciwego organu,
b) wydanie innych decyzji administracyjnych — do 60 dni od daty zlozenia kompletnego
wniosku do wlasciwego organu,
¢) wydanie decyzji srodowiskowej bez koniecznosci opracowania raportu oddziatywania na
srodowisko — 90 dni od daty zlozenia kompletnego wniosku do wiasciwego organu,
d) wydanie decyzji srodowiskowej wraz z opracowaniem raportu oddzialywania na

srodowisko — 180 dni od daty zlozenia kompletnego wniosku do wiasciwego organu.

2) zgloszenia sprzeciwu przez organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, o czas do
ostatecznego rozstrzygniecia odwolania lub czas konieczny do uzyskania ostatecznego
pozwolenia na budowe,

3) przedhuzajace sie powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwania niezbednych
do projektowania opinii, uzgodnien, warunkow technicznych i innych materiatow,

4) w przypadku, gdy zaistnieja okolicznosci okrelone w § 11 ust. 3 zdanie drugie,
5) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie

rob6t z powodu technologii realizacji prac objetych umows wymagajacej konkretnych
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warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okolicznodci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

6) wystapienia robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych,

7) niemozno$ci wykonania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub wstrzymuje wykonanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) prowadzonymi rownolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty,
ktére uniemozliwiaja realizacje zamdwienia — o okres, W ktorym nie byla mozliwa
realizacja zamo6wienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robot,

3. Strony dopuszczajg zmiang postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiang wynagrodzenia lub
przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

Z jej postanowieniami,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujgcego prawa,

3) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

pracami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji.

4. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towarow i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robét objetych przedmiotem umowy — W zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czescel przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.

5. W zwiazku z okresem realizacji umowy, ktory wynosi ponad 12 miesigcy strony postanawiajg:
1) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego

na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, jezeli zmiana ta ma wplyw na koszt wykonania zamoOwienia przez
Wykonawcg — w terminie 30 dni od wejécia w zycie przepisOw dokonujgcych tych zmian,
Wykonawca moze na pisemny i umotywowany whniosek zwrdcié si¢ do Zamawiajacego o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczegdlnosci szczegolowa kalkulacje kosztéw
wykonania zaméwienia z uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia
Za praceg.

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiana te bgda miaty wplyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawcg -
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w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw dokonujacych tych zmian, Wykonawca
moze na pisemny i umotywowany wniosek zwrécié si¢ do Zamawiajacego
0 przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawey powinien zawieraé w szczegolnosci  szczegblowa kalkulacje kosztéw
wykonania zamoéwienia z uwzglednieniem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne.
§20
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powstaé na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad
miejscowo whasciwy dla Zamawiajacego.
§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

[

1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkéw ZamoOwienia, oferta
Wykonawcy, umowa konsorcjum / wspolpracy / — w wersji elektroniczne;.
3. Zalgczniki do umowy stanowig:
1) Harmonogram — zatacznik nr 1
2) Wykaz 0s6b skierowanych do realizacji umowy — zalacznik nr 2
3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej — zalgeznik nr 3
4) Wz6r oswiadczenia podwykonawcy — zalacznik nr 4
5) Wzdr zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zalacznik nr 5
4. Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 4 umowy.

§ 22
1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym dorgczania o$wiadczer woli stron:
1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, Ul. Rynek 12, 35-064
Rzeszow, e mail:wi@erzeszow.pl
A VSRR < o1 a5 e mesemceesesr s s B e-mail. ......................

2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej

strony.

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doreczenie korespondencji pod dotychczasowy

adres ma skutek doreczenia.
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4. Strony uzgadniaja sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1

oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga

e-mailowa na adresy podane w ust. 1.
§23

Umowe sporzadzono w 3 egz., W tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

*piepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

.................................

| Qlaroug

26



srormo, K (
TBIMBUON A obkleimewey
BIUBIMOWEZ 033ed 046 1950pEM 9AZ001yz1d 270W a1u yofmonyalod seid yzsoy ¢
‘Amown uiuesidpod pozid ofaskleimewey zozid Auemordooyeez p4q 1snur weSououLry AUOIMBISPIZL] ¢
“Amouwmn watuesidpod pazid 039MOSUBUL 0MOZIZI nuredououtrey oFauoiupadim nwask feimewez eiuszogpazid op 1sal AurzRIMOQOZ BIMBUONAM NTI10ZId M Aueighp ‘T
‘omofreidzid Auajo viuepepys awdela eu Auedewdm 1saf aru joqor weifouourrey ‘|
DSOTVO WAZVYH
FANVIMO0ANE ALOSOY WAZVYH
et
I'e'T
euzoAnyald ezuelg| ¢
(A
Iee
ewelues ezuelg| 7z
L o
1T
rre
euRiMOpnq ezuRIg| 17
HNVIMOANE ALOF0Y (4
VMOLMACOU VIDOVININANOA WAZVY
or'y
61
8’1
SZURIQ ANISAZSM - YOIMLS| L1
dzuRIQ AINISAZSM -alysIolsomul AsK1o1zsoy| o
dzuRIq d1YIsAZSM - Krelwipozig| ¢y
azuelq d1YsAZSM -AZomeuoyAm palorg| py
yoAmopedo pom eruazpemoidpo 1 oBauzokiafsusonyspe
ezoejAzid yokuzotunoa) moyuniem alueysAz) ol
YaAuZOIUYdd} mosunem sweysizn | 7y
T MOZIP ANUrdAm
BU BIUR[0MZAZ 12£03D BIURYSAZN Op [URjRLISIEW Z ZRIm Yasolup L
VAOLMArOdd VEOVINAWNNNOA I
(4} 1 01 6 8 L 9 s L4 3 < I
_N_ﬁmwwﬂ__w_ i [ VLRSS _e.am.m_..m_- Al _.z.;mw_aw? ot L e e _Eu.”._,_ﬁ_m.. 1 sl Fles e mawag z0d

0333U 10404 IS0JIB A

10901 350148 44

"ud oBaul£aK)somur sraepuz govmes a ‘Kmomn njoru
T NMOISITY M BSIIPUY S0 BU YIAM0N0IGAZDIW 1uaz1sa21d § Ho10mpod 1IBZUIMII ASANEZ M fnpnqz - Myyafo.dez apnurioy m auey

“WIMOZSITY M USIIPUY 'S0 IZIBZSGO ¥ 1),
pozid wrueuonim 03amoppraead

AmoyoiqAzpdim 1uazysazad 1q249mpod vluzijeymay™
op YaAuzIuON PILk28LZIEMO) 0G0 AuvuoyAim

e B ‘0FomoniAzn — oupeuofryuny nmweidosd amerspod vu 9-7 smupuy
Mopuq £004 vu (HOZM) AMOSNVNIE OMOZITZH NWVADIONOWHVH

T N AMown O | U Yiuzovey






Wykaz  o0séb  skierowanych do  realizacji umowy- Zalgcznik wr 2 do umowy

) -2 /12 SO

1. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ i przedstawiong oferta Wykonawcy realizowaé beda

dokumentacje projektowsg:
-Pani/Pan .................... s SMA s projektant branzy architektonicznej

2. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ i przedstawiong oferta Wykonawcy beda pelni¢ funkcje

kierownika robot:
- kierownik rob6t branzy budowlanej: ................ooooviviiiniiiii
- kierownik robdt branzy sanitarnej: ..................ooooiiiiiiiiiii e

- kierownik robot branzy elektrycznej: ............oouveueiniiiie il

Zasady zmiany osob realizujgcych zamoéwienie okre$lono w umowie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

..............................................................................
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Podstawa  opracowania  dokumentacji  projektowej-  Zalgcznik nmr 3 do Umowy

HE s sommvanss cxapmonrms BHLEL i ssemomn sesesemmsminn s

1. Podstawg opracowania dokumentacji projektowej stanowi:

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla osiedla Andersa w Rzeszowie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Rewitalizacja podworek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze os.
Andersa w Rzeszowie™.

2. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 zgodnie
z obowiazujagcymi przepisami prawa, w tym:

1) z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

2) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym,

3) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

4) z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych wraz z pozniejszymi zmianami,

5) Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostgpnosci dla
0s0b z niepelnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 — zatgcznik nr 2 wytycznych - Standardy dostepnosci dla polityki
spojnosci 2014-2020:

a) III Standard edukacyjny
Rozdziat 8: Inne przestrzenie: plac zabaw
b) V Standard transportowy
Rozdziat 2: Parkingi w miejscach publicznych dla oséb z niepelnosprawnosciami
Rozdzial 3: Wymagania szczegélowe — infrastruktura transportu drogowego i komunikacji
publicznej:
- chodniki dla pieszych,
- nachylenie podtuzne chodnikéw oraz wymagania dla pochylni,
- przejscia dla pieszych,
- dotykowe $ciezki prowadzace,
¢) VII Standard architektoniczny
Rozdziat 1: Stanowiska postojowe dla samochodéw o0séb z niepetnosprawnosciami
1.1 Nawierzchnia stanowisk postojowych
1.2 Postep z chodnika do stanowiska postojowego dla osoby z niepelosprawnogciami
1.3 Wymiary i liczba stanowisk postojowych dla 0séb z niepelnosprawnosciami
1.4 Oznakowanie stanowisk postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdow
przewozgcych osoby z niepetnosprawnosciami.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalgeznik nr 4 do umowy nr ... ... ZARIG s

Zadanie INWEStYCYJNC: .........ooeeieeiriiiiiiii oo
Zamawiajgcy: Gmina Miasto Rzeszéw, 35-064 Rzeszéw, UL Rynek 1

WYKONAWCA ..ottt e

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY /DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywalem / nie wykonywatem (’ robét na rzecz Wykonawcy w okresie
od ..o voovee.dOn o

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymatem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot objety
moja faktura nr ............... zdnia .............. wystawiong Wykonawcy.

3. Zaplata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajgce z
wykonania zakresu robot okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czesciowego robot.

4. Jednoczesnie oswiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam( ) dalszych

podwykonawcdw.,

(pieczg¢ imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

- niepolrzebne skresli¢
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Zalgcznik nr 5 do umowy nr ........... ...

v Zdnia ...

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW

(do faktury konicowej)
Nazwa zadania inwestycyjnego: ............
Umowanr ZP.. ............... swsninais Z O vvuess o sovans
Wykonawca/ adres: ...
Data

Y e— Wartosé robot dostarczenia

it Data faktury S Wg umowy Wartos¢ Zaawan- oswiadczenia

Podwykonawcg Rodzaj robot wg . :
Podwykonawcy Wykonawcy robot sowanie Podwykonawcy
wraz z harmonogramu . .
: dla Wykonawcy z Podwyko- narastajgco | umowy % o zaplacie
aneksami
nawca wymagalnego

wynagrodzenia

1






