Załącznik nr 2.


HARMONOGRAM UDOSTĘPNIENIA PLATFORMY


Strony ustaliły, że prace określone w umowie będą realizowane w następujących etapach:


ETAP I.  Udostępnienie częściowej funkcjonalności platformy.

Maksymalny czas realizacji etapu – 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Maksymalny czas odbioru – 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia realizacji zadań.

Realizowane zadania:

1. Udostępnienie platformy w zakresie funkcjonalności opisanej w  Załączniku Nr 1,  punkty 1,2,3,5,6,7rozdziału B - Wymagania Funkcjonalne.
2. [bookmark: _GoBack]Wykonanie przez Wykonawcę testów akceptacyjnych tj. testów funkcjonalności opisanych w Załączniku Nr 1, punkty 1,2,3,5,6,7 rozdziału B - Wymagania Funkcjonalne, na danych treningowych potwierdzających prawidłowość działania platformy wdrażanej w tym etapie.

Odbiór końcowy ETAPU I.

Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia o zakończeniu realizacji prac obejmujących realizowane zadania potwierdzi działanie platformy w  przewidzianym zakresie i przyjmie prace lub zgłosi uwagi.
Wykonawca  zobowiązany jest do  uwzględnienia zgłoszonych uwag.
Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania uwag od Zamawiającego dokona zmian zgodnie ze zgłoszonymi uwagami Zamawiającego i przekaże ponownie wyniki prac Zamawiającemu.


ETAP II. Szkolenia, import danych.

Maksymalny czas realizacji etapu – 30 dni kalendarzowych licząc od dnia odbioru  ETAPU I.
Maksymalny czas odbioru – 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia realizacji zadań.

Realizowane zadania:

1. Szkolenie  użytkowników systemu, szkolenie administratorów sytemu zgodnie z zapisami §3 i §5 umowy.
2. Import danych, które zostaną wyeksportowane z aktualnie wykorzystywanego systemu z uwzględnieniem zapisu w pkt. 2.12 rozdział B Załącznik Nr 1, oraz §3 umowy.

Odbiór końcowy ETAPU II.
 Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia od Wykonawcy o zakończeniu realizacji prac i wykonaniu zadań przewidzianych w  Etapie II jest zobowiązany do potwierdzenia, że import danych został zakończony poprawnie oraz potwierdzi fakt przeprowadzenia szkoleń przez Wykonawcę. Alternatywnie Zamawiający  zgłosi uwagi lub zastrzeżenia co do prawidłowości wykonania prac  ETAPU II.
 Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania uwag od Zamawiającego dokona zmian zgodnie ze zgłoszonymi uwagami  i  ponownie zgłosi gotowość do ich odbioru.




ETAP III. Udostępnienie pełnej funkcjonalności platformy.


Maksymalny czas realizacji etapu – 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Maksymalny czas odbioru – 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia realizacji zadań.
Czas realizacji ETAPU III może zostać skrócony do 90 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.
Realizowane zadania:

1. Szkolenie końcowe użytkowników systemu oraz szkolenie administratorów sytemu w zakresie funkcjonalności platformy udostępnionej w tym etapie.
2. Wykonanie przez Wykonawcę testów akceptacyjnych tj. testów funkcjonalności, opisanej w  załączniku Nr 1 w punkcie 4 rozdziału B - Wymagania Funkcjonalne,  na rzeczywistych danych potwierdzających prawidłowość działania Platformy w zakresie  realizowanym w tym etapie.


Odbiór końcowy ETAPU III:

 Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia od Wykonawcy o poprawności działania Platformy w zakresie wykonywanych testów jest zobowiązany do potwierdzenia, że testy zostały zakończone prawidłowo lub zgłoszenia uwag. 
Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania uwag od Zamawiającego zobowiązany jest do ich uwzględnienia.




