UZASADNIENIE

Zmiana w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w zakresie Przebudowy ulic
Rzeszowa w ciggu drogi krajowej Nr 4 — dostosowanie do wymogdéw Unii
Europejskiej dotyczy IV etapu — wykonania zabezpieczen przed hatasem na zadaniu
pn. Przebudowa ulic Rzeszowa w ciggu drogi krajowej Nr 4 — dostosowanie do
wymogow UE.

Po rozstrzygnieciu przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na
zabezpieczenie przed hatasem ul Krakowskiej, Al. W. Witosa, Al. Batalionéw
Chtopskich, Al. Powstancéw Warszawy, Al. Armii Krajowej, ul. Lwowskiej, konieczne
jest zwiekszenie planowanych naktaddéw o 120 000 zt.

Wartos¢ realizowanego projektu wzrosnie o 120 000 zt i po zmianie wyniesie
94 276 116,44 zt. Caty projekt zostanie dofinansowany z budzetu Unii Europejskiej
kwotg 52 873 750,33 zt, co stanowi 56,1 % catego przedsiewziecia.



