CZ-A.271.94.277.2017
Wykonanie robot budowlanych w formule ,, zaprojektuj — zbuduj” polegajgcych na rozbudowie i przebudowie
pomieszczen, w budynku przy ul. Ks. Jalowego 23 A w Rzeszowie

Zatacznik nr 2 do SIWZ
UMOWA (wzor)

zawarta dnia ..........ccceeennenn. w Rzeszowie pomigedzy Gming Miasto Rzeszow, ul. Rynek 1,

35 — 064 Rzeszow NIP 813-00-08-613, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonawca”, zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zawarto umow¢ nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,,zaprojektuj —
zbuduj” przedmiot umowy polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu robot budowlanych,
polegajacych na rozbudowie budynku przy ul. Jalowego 23a w Rzeszowie poprzez
dobudowe zewnetrznej klatki schodowej, a takze na przebudowie 1 zmianie sposobu
uzytkowania czeSci pomieszczen celem dostosowania budynku do potrzeb biurowych, na
podstawie programu funkcjonalno — uzytkowego, a takze wykonanie robot towarzyszacych
koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu, w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,,Adaptacja pomieszczen na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jalowego”.

2. Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajacego koniecznych uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do prawidtowe;j
realizacji zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe.

2) wykonanie robot budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w pkt. 1,

3. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu na
poszczegolne elementy i ilosci egzemplarzy:

1) Projekt budowlany — 5 egz.

2) Projekt wykonawczy — 4 egz.



3) Przedmiar robot — 2 egz.

4) Kosztorys inwestorski — 2 egz.

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 3 egz.
Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okres§la: program funkcjonalno —
uzytkowy, oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia — W wersji elektronicznej
— stanowigce integralng cze$¢ umowy.

Roboty wykonywane bedg na czynnym obiekcie budynku przy ul. Jalowego. Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ prace w sposob umozliwiajacy uzytkowanie obiektu, przez
caty okres prowadzenia robot. Teren rob6t na ktorym beda prowadzone roboty budowlane,
bedzie przekazywany sukcesywnie.

Przedmiot umowy bedzie wykonany z nalezyta starannoscig, zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi na dzien odbioru przedmiotu
umowy przepisami.

Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, ujete zostato w Uchwale Budzetowej Miasta Rzeszowa
na rok 2017 Nr XXXV/736/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dziat 750, Rozdziat 75023 § 6050.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Strony ustalaja nast¢pujace terminy:

1) rozpoczecia robot budowlanych: dzien przekazania terenu robot,

2) wykonania przedmiotu umowy: do 30 listopada 2018 r.

Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli zostanie on
odebrany zgodnie z § 14, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokotem
odbioru przedmiotu umowy najp6zniej w terminie o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2. Termin
o ktorym mowa obejmuje czas wykonania zakresu umownego 1 czas na dokonanie
wszelkich uzgodnien, opinii, decyzji, zgloszen, sprawdzen i czynno$ci odbiorowych.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 5 dni od uzyskania ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe doreczy¢ dokumenty niezbedne do sporzadzenia wniosku
zawiadamiajgcego o rozpoczeciu robot budowlanych. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
teren robot do 10 dni po dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu dokumentow o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu wypetlnionego

harmonogramu, okreslajagcego terminy i wynagrodzenie za poszczegoOlne etapy robodt



wedlug wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do umowy, najp6zniej w terminie 14 dni po
odbiorze przez Zamawiajacego opracowan projektowych.
Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany termindéw posrednich ujetych w harmonogramie.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana
ta nie wymaga zmiany umowy. Za terminy posrednie uwaza si¢ terminy inne niz okreslony
wust 1.
Ilekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku do
piatku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 bedzie wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci: netto: ................ z{, brutto: ... zl, (stownie: ......................),
w tym:
1) Wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,

pkt. 1 wynosi: netto: .........z4, brutto: ....... zZ, (sfownie: ..........cc.cooeviii i),
2) Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,

pkt. 2 wynosi 1: netto: ...... zZ, brutto: .................... zf, (slownie: ..........c..cc..ccvveil),
[lekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie
brutto za calos¢ przedmiotu umowy, okreslone w ust. 1.
Wynagrodzenie ryczattowe stanowi cato§¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy,
jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,
Z zastrzezeniem USt. 5.
Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczaltowego (brutto) okreslonego
w ust. 1 ustalona zostata w oparciu o przepisy o podatku od towardéw i ustug obowigzujace
w dniu ztoZenia oferty.
W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy — w zakresie niezrealizowanej cze$ci przedmiotu umowy wynagrodzenie
ryczattowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.
Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug
obowigzujgca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystugujacej mu wierzytelnosci od

Zamawiajacego.
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Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracowan projektowych odbedzie si¢ na
podstawie faktury wystawionej po odbiorze dokumentacji zgodnie z zasadami opisanymi
w §11. Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbior dokumentacji
projektowej bez zastrzezen.
Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koncowe;.
Faktury przejsciowe mogg by¢ wystawiane nie czeSciej niz raz w miesigcu.
Podstawa wystawienia faktur przejSciowych bedzie protokét odbioru czesciowego robot,
w ktorym Inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik budowy ze strony Wykonawcy
okresla rzeczywiste wykonanie 1 procentowe zaawansowanie w danym okresie
rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementéw robdt zgodnie z harmonogramem.
Suma faktur przejSciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 pkt 2, a pozostala cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaplacona na
podstawie faktury koncowe;j.
Podstawa wystawienia faktury koncowej jest protokol wykonanych robot i protokot
odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Termin ptatnosci faktury za opracowania projektowe wynosi do 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury.
Termin ptatnosci faktur za roboty budowlane wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania
przez Zamawiajacego tacznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru robdt oraz
dowodoéw na spehienie przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 17%*.
Faktury beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy w banku ..........................
nr konta ... Faktury beda wystawione na Zamawiajacego: Nabywca —
Gmina Miasto Rzeszo6w — Rynek 1, 35 — 064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca
faktury - Platnik — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Rynek 12,
35 — 064 Rzeszow. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastgpnych cze$ci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce  nastepujagcych  dowoddéw  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych
robdt budowlanych:
1) oryginaty o$wiadczen kazdego z Podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcow
o tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 4 do umowy, przy czym kazde

z tych os$wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej
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anizeli na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robot, w
zwigzku z wykonaniem ktérych o$wiadczenia te sg sktadane,

2) potwierdzenia przelewu kwot =zaptaconych przez Wykonawcg kazdemu
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcoéw wraz z kopiami faktur na podstawie
ktorych dokonano zaptaty - z zastrzezeniem ust. 20 1 25.%*

Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 17 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny

dokumentowac réwniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.*

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, zas

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej

umowie o podwykonawstwo, nie dluzej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot.*

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawceg wszystkich dowoddw zaptaty, o ktorych

mowa w ust. 17 Zamawiajacy wystapi do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub uslugi o potwierdzenie czy

wykonaweca uiscil nalezne im wynagrodzenie wymagalne.*

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory =zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.*

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 21 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$c

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi.*

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy

wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposrednie;j
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zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od

dnia doreczenia wezwania.*

W przypadku zgloszenia uwag, o ktdorych mowa w ust. 23, w terminie 7 dni od dnia

dorgczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

1) nic dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pltatnos$¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.*

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za$ pozostala cze$¢ wynagrodzenia

wynikajacego z faktury przekazuje wykonawcy.*

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy o ktorym mowa w ust. 21 lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.*
§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

Wykonawca wskazuje nast¢pujace osoby skierowane do realizacji umowy:

L) , e-mail: ............... - do koordynowania
I nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i jednocze$nie
upowaznia t¢ osobe do podpisywania protokotéw przekazania dokumentaciji.

2) Prace projektowe stanowigce przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1, ze
strony Wykonawcy prowadzi¢ bedg osoby wyznaczone w Zalaczniku nr 2 do umowy.

3) Funkcje kierownika budowy i robot petni¢ beda osoby wymienione w Zataczniku nr 2
do umowy. Wykonawca upowaznia wymienione osoby do dokonania odbiorow
czesciowych 1 koncowego robot wraz z rozliczeniem rob6t, do odbioru przedmiotu

umowy, oraz czynno$ci wynikajacych z § 8.



W przypadku zmiany osoby realizujgcej prace projektowe Wykonawca jest zobowigzany
przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym
terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajagcemu, ze 0Soby
majace pehic funkcje projektanta danej branzy spetniajg wymagania okreslone w SIWZ.
Zmiana projektanta musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dopiero po akceptacji
zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej i nie wymaga to zmiany umowy.
W przypadku zmiany kierownika budowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozyc
Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem
zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajagcemu, ze osoby majace
peli¢ funkcje Kkierownika budowy danej branzy speilniaja wymagania okreslone
w SIWZ. Zmiana kierownika budowy musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Dopiero po akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej na podstawie wpisu
do dziennika budowy i nie wymaga to zmiany umowy.
Zamawiajacy wskazuje nastgpujace osoby skierowane do realizacji umowy:
1) do kontroli realizacji obowigzkéw umownych w zakresie prac projektowych upowaznia
S (< ,e—mail: ... Jednoczes$nie
osoba ta upowazniona jest do dokonania odbioru i podpisania protokotu odbioru
dokumentacji projektowej.
2) obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,,inspektorem” pelni¢ bedzie:
- w branzy budowlanej i jednoczes$nie koordynatora: ..................ooiiiiin.
= W DranzZy SANItarNE]: .....o.euetint ittt e
- W branzy eleKtryCzne]: ... ..oooiiuiiniiii e
Jednoczesnie upowaznia si¢ wymienione powyzej osoby do dokonania odbioréw
1 podpisania protokotdw odbioréw wraz z rozliczeniem rob6t, w tym do udziatu w odbiorze
przedmiotu umowy oraz czynno$ci wynikajacych z § 8 oraz § 6 ust. 1,
. Strony uzgadniajag sposéb kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane
W umowie oraz sposOb kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy
droga e-mailowa na adresy podane w ust. 1 i 2.
. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2 dziataja w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany os6b wskazanych w ust. 2. O dokonaniu zmiany

Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy.



§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Wykonawca jest zobowigzany opracowac przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym przepisami okreslonymi
w Zataczniku nr 3 do umowy.

2. Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowac
w jednym programie kosztorysowym i dostarczy¢ Zamawiajacemu w wersji edytowalne;j
w arkuszu kalkulacyjnym Exel 1999 — 2003, w celu udostepnienia ich w elektronicznym
systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji.

3. Kosztorysy inwestorskic powinny by¢ aktualne na dzien przekazania dokumentacji
projektowej Zamawiajacemu.

4. Wykonawca uzgodni dokumentacje projektowa we wszystkich wlasciwych instytucjach
1 urzedach w niezbgednym zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie
Wykonawcy, a ponadto ztozy pisemne o$wiadczenia:

1) Zze zostala wykonana zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,

2) ze zostala wykonana zgodnie z zasadami wspélczesnej wiedzy technicznej,
obowiazujacymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢,
3) ze przedlozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zalaczong wersja

elektroniczna,

5. Oswiadczenie okres$lone w ust. 4 pkt 1 nastgpuje w trybie art. 564 kc.

6. Wykonawca powinien na biezagco dokonywac uzgodnien dotyczacych dokumentacji
projektowe] z Zamawiajacym, ktéry zobowigzuje si¢ do $cislego wspotdziatania przy
wykonywaniu niniejszej umowy.

7. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 w taki sposob, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktorym mowa w § 2
zostal dotrzymany.

8. Wykonawca, niezwtocznie poinformuje na piSmie Zamawiajacego o przewidywanym
op6znieniu w realizacji przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 i jego
przyczynach oraz o wszystkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wpltyw na terminowa
realizacj¢ przedmiotu umowy, a takze na wniosek Zamawiajagcego winien informowac

0 postepie w realizacji umowy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

Do wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. I Wykonawca uzyje
wiasnych materiatow.
Zamawiajacy jest obowigzany odebra¢ przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umowg i spelnia wymogi obowigzujacych
przepisOw prawa.
Dokumentacja projektowa bedzie podlegata ocenie 1 akceptacji Miejskiej Komisji
ds. Oceny Projektow Inwestycji Miejskich, zwanej dalej , KOPI”, zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r.,
w sprawie powotania oraz zasad dziatania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektow
Inwestycji Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji.
Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPI.
Wykonawca zobowigzany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zgloszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji
projektowej przez KOPI oraz wszelkie organy Iub podmioty, na kazdym etapie
postgpowania, zmierzajagcym do uzyskania pozwolenia na budowe¢ oraz w przypadku
konieczno$ci uzupetnienia dokumentacji projektowe;.
Wykonawca wykona dokumentacje z najwyzsza starannos$cig, profesjonalnie, bez wad,
zgodnie z postanowieniami umowy i obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca sporzadzi wykaz opracowan z wyszczegOlnieniem czgSCi Opisowej
1 rysunkowej wraz z wykazem rysunkow.
Wszystkie opracowania wchodzace w sktad przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust.
2, pkt. 1 winny by¢ wykonane w wersji ,,papierowej” oraz w wersji elektronicznej
w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader - na dowolnym nosniku danych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w celu uzyskania
niezb¢dnych uzgodnien i decyzji zwigzanych z opracowaniem przedmiotu umowy, o ktorym
mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 i uzyskania decyzji pozwolenia na budowg i decyzji pozwolenia
na uzytkowanie.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe, w ciggu 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowe;.
§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robot, dokumentacji projektowej i dziennika budowy,



2)
3)

4)
5)

6)

organizowanie narad roboczych na budowie,

wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materiatow,

dokonanie czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy,

instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zarzadzania i Monitorowania
Inwestycji obowigzujgcego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,

stawianie si¢ w terminie 1 miejscu uzgodnionym z Wykonawcg celem nadzoru nad
dokonywanymi czynno$ciami dostawy materialow zakwalifikowanych jako surowiec

wtorny oraz odbioru stosownych dokumentow z tytutu dokonanej sprzedazy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy
i przekazanie Zamawiajacemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej,

opracowanie planu BIOZ,

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane,

urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz utrzymanie w/w
sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostgpem
0sOb postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robot, dojazdow oraz
zapewnienie dozoru budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot i sztuka budowlana,
organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp 1 socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegotowych,

przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdd i opinii
niezbgdnych do wykonywania robot,

doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robot po wykonanych robotach,
uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang
umowa Wykonawca z nich korzystat, po wcze$niejszym uzyskaniu zgody na wejscie
w teren,

w udostgpnionym elektronicznym systemie Zarzgdzania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujacym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania postepu robdt w terminach ustalonych z inspektorem,
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11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)

19)

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,
C) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postepu robdt w terminach ustalonych
z inspektorem,
d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym
1 STWIORB przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku
Exel 97-2003 zgodnie ze wzorem zalaczonym do SIWZ najpdzniej do dnia
zgloszenia gotowosci do pierwszego odbioru czgsciowego robot lub przed
przedstawieniem projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonawca,
dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw okreslonych w § 14 ust. 7,*
przedktadanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatacznika nr 1 do umowy,
podpisania stosownych uméw z dostawcami medidw na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztéw mediow az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztow rozruchu
1 uruchomienia serwisowego urzadzen,
zapewnienie niezbednej obstugi geologicznej budowy w zakresie niezbednym do
realizacji poszczegolnych rodzajow robot,
opracowanie instrukcji p.poz., dostawa i montaz urzagdzen wymienionych w instrukcji,
opracowanie §wiadectwa energetycznego,
zapewnienie obslugi geotechnicznej budowy zgodnie z wytycznymi z dokumentacji
projektowej 1 obowigzujacymi przepisami,
udostepnienia terenu robot innym Wykonawcom dzialajacym na zlecenie
Zamawiajacego i realizujacych zamoéwienie na terenie robot,
dostarczenie do Zamawiajacego kompletu dokumentéw odbiorowych okreslonych

w § 14 ust. 1, pkt 1- 7*.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organow

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych

ustawg Prawo budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia robdt na czas ewentualnych przerw

w realizacji.

. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci,

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do

art.

10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajacego

(inspektora), Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow

deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Norma lub
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Aprobatg techniczng dla wbudowanych materiatéw. Komplet w/w dokumentow
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu
umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca

przedstawi réwniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ Zamawiajacego o wszystkich problemach lub

okolicznosciach, ktore mogg mie¢ wptyw na jakos$¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformowaé¢ Zamawiajgcego o niemoznos$ci wykonania przedmiotu umowy

w terminie umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowac si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot oraz obowigzujagcym prawem.

8. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace

osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamoéwienia

czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

9. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

10.

11.

kontrolnych wobec wykonawcy co do spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu okre§lonego w ust. 8, w szczegodlnosci do:

1) Zzadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania
jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krotszym niz

7 dni, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia oswiadczenia Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,

okreslonych w ust. 8. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne

okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze

objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace

wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis

osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentdw okre§lonych w ust. 10, w terminie

wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku

zatrudnienia Pracownikow $wiadczacych czynno$ci na podstawie umowy o prace.

§7

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz przedmiotem umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 nie
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jest utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych /Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm./, stad tez Wykonawcy nie przystuguja prawa
autorskie”.
§8
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

1. Strony okresla w protokole jakie materiaty zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania rob6t wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i1 jakosci tych materiatow.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materiatow (np. przekazanie ich do
ztomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadéw/$mieci lub przeznaczenie ich
do ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt do:

1) usunigcia poza teren robot materiatdow z rozbiorki i demontazu, ktore nie nadaja si¢ do
ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach oraz ponosi odpowiedzialno$ci za powyzsze dziatania,

2) segregacji materiatow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtdrny,

3) przetransportowania materiatow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcow wtornych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktorym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego
mienia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowigzek poinformowania przedstawiciela Zamawiajacego
wskazanego w § 4 o terminie i miejscu dostarczenia materiatow zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcéw wtornych na 2 dni robocze przed terminem
planowanej dostawy.

§ 9%
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ osobiscie catos¢ robot budowlanych.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediow,
ustug geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialdéw budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie o ktorym mowa w zadaniu

pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000.00 zt.
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§ 9+
PODWYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcow wykona nastgpujace roboty

budowlane: ........................

Pozostate roboty budowlane wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzleci¢

POAWYKONAWCY WYKONANIA: ...ttt e e e e

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedktadania Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, ktéorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego

odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogg narusza¢ postanowien umowy zawartej
miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawcg¢ musi umozliwia¢ zakonczenie
wykonania robot przez Wykonawce w terminie okre§lonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokos$ci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot wykonanych
przez Wykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcy,

) dotyczacych  dokonywania przez Wykonawcg zatrzyman (zmniejszen)
wynagrodzenia Podwykonawcy,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢

wnoszone w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamowien Publicznych,
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10.

11.

7) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespetniajgcej wymagan,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostawy
medidw, ustug geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz,
dostawy materiatow budowlanych, ustug sprzetowo-transportowych o warto$ci mniejszej
niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym
mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000.00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni,

Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem zaptaty kary umowne;.

Przepisy ust. 3 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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12.

13.

14.

15.

16.

Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemne;j
Zgody Zamawiajacego.
Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢c mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejsécia na
teren robdt i rozpoczecia prac.
§ 10
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu i osobom
trzecim w zwiazku zprowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub
niewlasciwego wykonania umowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie robdt, zapewnienie
BHP i warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane
na terenie prowadzenia robot.
Strony zgodnie ustalaja, Ze nie wywigzywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych
W niniejszej umowie bedzie wywolywalo skutki wynikajace z niniejsze] umowy
1 obowigzujacych przepisOw prawnych.
§11
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, ust. 2, pkt. 1, bedzie siedziba
Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Rzeszowa, Rynek 12.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 1 egz. opracowan, o ktorych mowa w § 1, ust. 3
w formie papierowej wraz z oswiadczeniami, o ktorych mowa w § 5 ust. 4, w celu
sprawdzenia zgodno$ci z umowa.
Zamawiajacy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz w terminie 10 dni dokona jego sprawdzenia
I przedstawienia na posiedzeniu KOPI. Jezeli termin, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym okaze si¢ niewystarczajacy do oceny przez KOPI, Zamawiajacy

powiadomi o tym fakcie Wykonawce ze wskazaniem nowego terminu. Przyjecie

16



przedmiotu umowy do sprawdzenia nie jest rtOwnoznaczne z jego odbiorem i nie upowaznia

Wykonawcy do wystawienia faktury.

W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce droga

e-mail, ktory przekaze niezwlocznie pozostaly ilos¢ egzemplarzy zgodnie z § 1 ust. 3,

a Zamawiajacy potwierdzi odbior przedmiotu umowy, 0 ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1

na protokole odbioru, co upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury.

Jezeli przekazane opracowania bedga niekompletne, nie beda zgodne z zatozeniami

okreslonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskaja pozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI

Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3:

1) wskaze na piSmiec Wykonawcy swoje zastrzezenia i wezwie Wykonawce aby
w okreslonym terminie nie dluzszym niz 4 dni, usunat zgloszone przez Zamawiajacego
nieprawidlowosci,

2) zwrdci Wykonawcey wadliwie opracowang dokumentacj¢ projektowa.

W razie, gdy Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3 nie zglosit zastrzezef 1 nie

podpisat protokotu odbioru oraz nie poinformowat o nowym terminie sprawdzenia

dokumentacji i przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia
jednostronnego protokotu, stwierdzajacego wykonanie dokumentacji projektowe;.

Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, okreslonej w ust. 5 nastagpi w formie przesytki

kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres okreslony w § 22 umowy chyba, ze Wykonawca

odbierze jg osobiscie. W razie odmowy przyjecia lub nie podjecia w terminie awizowanej
przesytki, koszty zwigzane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiajacy
obcigzy kosztami przesytki, wystawiajac note obcigzeniowa z terminem ptatnosci do 3 dni
od jej dorgczenia. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki
ustawowe za opoznienie. Zamawiajacy moze dokona¢ potracenia naleznosci, okreslonych

w zdaniach poprzedzajacych, z wynagrodzenia Wykonawcy, skladajac wiasciwe

o$wiadczenie.

Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wady

z tytutlu rekojmi, ktére ujawnig si¢ po odbiorze.

§12
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
a zwlaszcza roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
Warunkiem odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgtoszenie tych robot

przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Zgloszenie powinno by¢
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dokonane z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robot
przewidzianych do odbioru. Witasciwy inspektor przystgpi do odbioru w ciggu 2 dni
roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidlowo$¢ wykonanych robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez
inspektora.
§13
ODBIOR CZESCIOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru roboty cze$ciowe. Inspektor przystapi
do czesciowego odbioru robot niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie pdzniej
jednak niz w terminie 3 dni roboczych. Z czynno$ci tej sporzadzany bedzie protokoét
czgsciowego odbioru robot.

2. Inspektor moze odméwié¢ podpisania protokolu czesciowego odbioru robot, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodno$ci z niniejszg umowa.

3. Podpisanie protokotu czgsciowego odbioru robdt stanowi¢ bedzie podstawe dla
Wykonawcy do wystawienia faktury przejsciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie
faktury przejsciowej przed podpisaniem protokotu czeSciowego odbioru robdt jest
niedopuszczalne 1 nie rodzi dla Zamawiajacego jakichkolwiek skutkéw prawnych lub
finansowych.

§ 14
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej

zawiadomi inspektora koordynatora o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu

umowy w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy. Razem z zawiadomieniem

Wykonawca przekaze:

1) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Budowlane,

2) dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

3) oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotowos$ci obiektu do odbioru przedmiotu
umowy,

4) deklaracj¢ wlasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobata
Techniczng dla wbudowanych materialow, oraz wszelkie dokumenty, z ktorych wynikaja
uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych przez dostawcéw wyrobdw, maszyn
1 urzadzen, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.

5) wymagane prawem protokoly prob i sprawdzen oraz protokoty z rozruchu urzadzen,
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6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,

7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 16 ust. 6.

. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly

zakonczone, czy dokumentacja okre§lona w ust. 1 pkt. 2 zostala przedlozona i czy jest

kompletna. Zakonczenie robot budowlanych i1 dostarczenie wymienionych w ust. 1

dokumentow jest warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego

o mozliwos$ci odbioru przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy powota komisje odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktéry

odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru

zostanie spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.

. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze

odmowi¢ odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem

1 zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady beda na tyle istotne,

ze obiekt nie bedzie si¢ nadawatl do uzytkowania.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone usterki i niedorobki w protokole

odbioru zostang zawarte ustalenia co do jakosci wykonanych robdt, w tym ewentualny

wykaz wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunigcia lub o$wiadczeniem
inwestora o obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

. Czesciowe odebranie danych robot, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego

odbioru robdt w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajacy moze zadaé

usuni¢cia przez Wykonawce wszelkich usterek wykrytych lub powstalych w czasie ich
prowadzenia, a odebranych cze$ciowo, rowniez po odbiorze czgsciowym, a takze w ramach
odbioru przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z fakturg koncowa,

nastepujagce dokumenty potwierdzajagce brak zobowigzan Wykonawcy wobec

Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaty zbiorczych o$wiadczen kazdego z Podwykonawcoéw oraz dalszych
Podwykonawcdw o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot 1 tytutow
uregulowanych naleznosci przy czym kazde z tych oswiadczen powinno by¢ wystawione
na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastgpny dzien po dniu protokolarnego
odbioru przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 17 pkt. 2 umowy*.

19



§15
REKOJMIA
Okres regkojmi na przedmiot umowy ustala si¢ na ....... miesiecy od daty odbioru
przedmiotu umowy.
W przypadku wystgpienia usterek w okresie trwania rgkojmi Wykonawca zobowigzuje si¢
do przystgpienia do ich usunigcia w ciggu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemnej.
Termin usunigcia usterek okre§li Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawcg
1 Uzytkownikiem.
Z czynno$ci usuni¢cia usterek Wykonawca sporzadzi protokét podpisany przez
Uzytkownika potwierdzajacy skuteczno$¢ usunigcia usterki i przekaze go niezwlocznie
Zamawiajacemu.
Przed uptywem ustalonego w umowie okresu r¢kojmi nastgpi odbior ostateczny majacy na
celu ustalenie stanu robdt i stwierdzenie usunigcia wad z okresu rekojmi i spisany bedzie
z tej czynnosci protokoét z przegladu.
§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed
zawarciem umowy kwote zabezpieczenia W WYSOKOSCI ..cocceevvvviienninne ztotych
(stowni€:......ccoevevvveeniieeiieee, zlotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty,
w formie zgodnej z art. 148 1 nast. ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapi w terminie 30
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.
Zwrot pozostatej czesci zabezpieczenia (30 %) nastgpi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, to w razie wydtuzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydtuzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wykonania umowy nie pdzniej niz
w dniu uplywu terminu wazno$ci zabezpieczenia lub wptacenia w tym terminie kwoty

zabezpieczenia w gotowce.
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5. W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawa naliczenia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, o wi¢cej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany

jest do wniesienia uzupetnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

najpozniej do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wplacenia w tym terminie

roznicy w kwocie zabezpieczenia w gotowce.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i1 usterek w okresie rgkojmi

w formie innej niz pieni¢zna Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia

zabezpieczenia usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu

umowy i w wysokos$ci uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie koncowe Wykonawcy

w terminie do 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§17
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy
dzien zwloki,

zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych w okresie rgkojmi w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu terminu wyznaczonego na
usunig¢cie wad czy usterek,

odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,

brak realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dhluzej niz 14 dni —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia
przerwy, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 9 umowy bedzie wykonywat
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

brak zaplaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty;
nieprzedlozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedtozenia,
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8) nieprzedtozenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzediozenia,

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokos$ci
0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany,

10) za zwloke w realizacji obowigzkéw o ktorych mowa w § 16 ust. 4, 5 lub 6 w wysokos$ci
0,1% wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki,

11) nieprzedlozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw, potwierdzajacych
zatrudnienie 0oséb na podstawie umowy o prace, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy —
w wysokos$ci 1000 zt za kazdy przypadek,

12) wykonywanie czynno$ci okre§lonych w § 6 ust. 8 przez osob¢ nie zatrudniong na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.

Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25%
wynagrodzenia.

Termin zaptaty nalezno$ci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia dorgczenia noty
ksiggowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opoOznienie.

W przypadku powstania szkody, Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania

przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

Zamawiajacy moze dokona¢ potragcenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

ustawowymi za opdznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, skladajac  wlasciwe

o$wiadczenie.
§18
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia

nizej wymienionych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania robot budowlanych w ciagu 14 dni od dnia
przekazania terenu robot,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie
lub jest przewidziana w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwote 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzedtozenia nalezytego zabezpieczenia umowy, w mysl § 16 ust. 41 5,
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5) nieprzedlozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 16 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonywania
robot budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uplywu terminu na przedtozenie zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie os6b na umowe o prace,

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w terminie 7 dni liczac od daty
bezskutecznego uptywu terminu na wykonanie czynnosci o ktérych mowa w § 6 ust. 2,
pkt. 10, lit. d.

W wypadku odstgpienia od umowy strony obowiazuja nastepujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi inwentaryzacj¢ robot, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktorej mowa w pkt. 1,
Zamawiajacy moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zagda¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od
umowy nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie 1 zadac
zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2 — 7, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
za roboty budowlane wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaly wykonane zgodnie
z umow3 i odebrane.

Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajacy odstgpit od umowy na podstawie ustawy.

W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez

Zamawiajacego kosztéw, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostana odsetki

ustawowe za opdznienie.

Zamawiajacy moze dokonaé potrgcen naleznosci z tytulu poniesionych przez niego

kosztow, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 1 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opodznienie

z wynagrodzenia Wykonawcy skladajac wlasciwe o$wiadczenie.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci

1 zawiera¢ uzasadnienie.
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§19
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wystapienia
okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 wust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy,
spowodowanego jedna z nastepujacych przyczyn:

1) wynikajace z opdznien w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktorych pozyskanie
nastepuje w terminie niezaleznym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje sig, ze:

a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe trwa do 65 dni od daty zlozenia
kompletnego wniosku do wiasciwego organu,

b) wydanie innych decyzji administracyjnych do 60 dni od daty ztozenia kompletnego
whniosku do wiasciwego organu,

2) zgloszenia sprzeciwu przez organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg, o czas
do ostatecznego rozstrzygniecia odwotania lub czas konieczny do uzyskania ostatecznego
pozwolenia na budowe,

3) przedtuzajace sie powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwania
niezbednych do projektowania opinii, uzgodnien, warunkoéw technicznych i innych
materiatow,

4) w przypadku, gdy zaistnieja okolicznosci okreslone w § 11 ust. 3 zdanie drugie,

5) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robdt z powodu technologii realizacji prac objetych umowa wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) wystapienia robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych,

7) niemoznosci wykonania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub wstrzymuje wykonanie rob6t z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) prowadzonymi rownolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty,
ktére uniemozliwiajg realizacj¢ zamowienia — o okres, w ktérym nie byla mozliwa
realizacja zamoOwienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika

budowy,
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9) braku mozliwo$ci wykonania robot ze wzglgdu na roboty prowadzone w obickcie
czynnym, uzytkowanym i zwigzane z tym trudnos$ci z udost¢pnieniem poszczegodlnych
pomieszczen przez Uzytkownikow lub odmowe dostepu do pomieszczen w celu
wykonania robdt — o okres, w ktorym nie byta mozliwa realizacja zaméwienia z tego
powodu, potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy,

3. Strony dopuszczaja zmiang postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmian¢ sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmian¢ wynagrodzenia lub
przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

2) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

3) wystapienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
pracami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunig¢cia tych koliz;ji.

4. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robot objetych przedmiotem umowy — w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czeéci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do
zmiany stawki podatku VAT.

§20
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez

sad miejscowo wilasciwy dla Zamawiajacego.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
I ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
2. Integralng czg$¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, oferta
Wykonawcy, umowa konsorcjum / wspotpracy /* — w wersji elektroniczne;j.
3. Zataczniki do umowy stanowia:
1) Harmonogram — zatacznik nr 1
2) Wykaz 0s6b skierowanych do realizacji umowy — zalgcznik nr 2
3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej — zatacznik nr 3
4) Wzébr oswiadczenia podwykonawcy — zatgcznik nr 4*

5) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zatacznik nr 5*
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. Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem
niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 4 umowy.
§22
. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym dorgczania oswiadczen woli stron:
1) Zamawiajagcy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Rynek 12, 35-064

Rzeszow, e mail> wi@erzeszow.pl

2) WYKONAWCA - ...t e-mail. ....................
. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust. 1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony.

. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji pod
dotychczasowy adres ma skutek doreczenia.

. Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga
e-mailowg na adresy podane w ust. 1.

§23

Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Harmonogram - Zatgcznik nv 1 do umowy nr .....................

ZAMAWIAJACY:

e ZdRIA e,

WYKONAWCA:
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Wykaz osob skierowanych do realizacji umowy - Zalgcznik nr 2 do umowy

AV e e ZARTA oo oo e e

1. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ 1 przedstawiong oferta Wykonawcy realizowa¢ beda
dokumentacje projektow3:
nie dotyczy
2. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ i przedstawiong oferta Wykonawcy beda petni¢ funkcje
kierownika budowy i robot:
- kierownik budowy branzy budowlanej: .............coooeiiiiiiiii
- kierownik roboOt branzy Sanitarne): ..............ccooeiiiiiiiiiiiii e

- kierownik robot branzy elektrycznej: .........ccoiiiiiiii i

Zasady zmiany 0sob realizujacych zamdwienie okres§lono w umowie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Podstawa opracowania dokumentacji projektowej - Zalgcznik nr 3 do umowy

AV e e ZARTA oo oo e e

1. Podstawe opracowania dokumentacji projektowej stanowig:

1) Decyzja o warunkach zabudowy na zmiane¢ sposobu uzytkowania cze$ci budynku znak:
AR.6730.54.32.2016.BM54, z dnia 19.01.2017 r.

2) Program funkcjonalno — uzytkowy rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen budynku przy ul. Ks. Jalowego 23a w Rzeszowie.

3) Uzupehienie opisu przedmiotu zamdwienia

2. Wykonawca jest zobowigzany opracowac przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym:

1) z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r., w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,

2) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym,

3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

4) z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych wraz z p6zniejszymi

Zmianami,

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalgcznik nr 4 do umowy nr ... ... veveieee s ZANIA oo

Zadanie NS Y Y NB: .ottt e
Zamawiajacy: Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, Rynek 1
WVVYKONAWECA: .. .eeeieiieeieciie ettt ettt et e e ettt et e e aeeeaeeeaaeeeaeeeabeeeseeeaseeesseeaseeeseesaseenseesaseens

POOWYKONAWCA: ......eovieiiieiiieteeie ettt ettt ettt et et e et et e e teeaseeaeenseeaaeeteeaseeasenns

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY /DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywatem / nie wykonywatem ) robot na rzecz Wykonawcy w okresie

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymalem wymagalne wynagrodzenie za zakres robot
objety moja fakturg nr ............... zdnia ... ........... wystawiong Wykonawcy.

3. Zaptata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace z
wykonania zakresu robdt okre§lonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czgsciowego robot.

4. Jednoczes$nie o§wiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam (*) dalszych

podwykonawcow.

(pieczg¢ imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Podwykonawcy)

(piecze¢ imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik nr 5 do umowy nr .......c.coocevveveevee s ZANIA oo

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW
(do faktury koncowej)

Nazwa zadania INWeSTYCYJNEEO: ... uv vt vrevee vee vee een een et et e vee vee vee aen een ee eee e

UmMOWA NI ZP.. cov e i s ZARIA e e e e e e e e

WYKONAWCA/ AAT@S: ... it i iee e et ettt e e e e et et e e e e e ee e e e e e e

Warto$¢ robot

Nr umowy z Data faktury Rodzaj rob6t|  wg umowy Warto$¢ Zaawan-
Podwykonawca Podwykonawcy | wg harmono| Wykonawcy robot sowanie
wraz z aneksami dla Wykonawcy - gramu z Podwyko- narastajgco| umowy %

nawca

Data
dostarczenia
oswiadczenia
Podwykonawcy
o zaptacie
wymagalnego
wynagrodzenia
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