Zatgcznik

do zarzadzenia Nr 59/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 5 czerwea 2017 r.

UMOWA_ Projekt

zawarta dnia ...............c......... w Rzeszowie pomi¢dzy Gming Miasto Rzeszow, ul. Rynek 1,

35 — 064 Rzeszow NIP 813-00-08-613,zwana dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Wykonaweq”, zwanymi dalej rowniez ,,Stronami”.

Zadanie  planowane jest do  wspdlfinansowania  przez Uni¢  Europejskq  ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,,zaprojektuj — zbuduj”
przedmiot umowy polegajacy na zaprojektowaniu i wykonaniu rob6t budowlanych w zakresie
rewitalizacji podwérek i przestrzeni miedzyblokowych na obszarze Srédmiescia w Rzeszowie

— Zadanie 1.7 — podworka przy ul. Staszica 25, 27, 29, 29a; ul. Hetmanska 28, 30, 32, 34 na

podstawie programu funkcjonalno — uzytkowego, a takze wykonanie robot towarzyszacych

koniecznych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Rewitalizacja podwdrek i przestrzeni migdzyblokowych na obszarze

Srédmiescia w Rzeszowie”.

2. Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego koniecznych uzgodnien, decyzji i opinii niezbednych do prawidlowej
realizacji zadania wraz ze zgloszeniem robdt niewymagajacych uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe, uzyskanie decyzji na wycinke drzew wraz z nasadzeniami
zastepczymi.

2) Wykonanie robot budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w pkt. 1,

3. Dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu na poszczegdlne

elementy i ilosci egzemplarzy:



1) Projekt wykonawczy do zgloszenia robot — 5 egz.

2) Przedmiar robot — 2 egz.

3) Kosztorys inwestorski — 2 egz.

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robéot budowlanych — 3 egz.

4. Szczegolowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla: program funkcjonalno — uzytkowy
oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia — w wersji elektronicznej — stanowiace
integralng czes¢ umowy.

5. Przedmiot umowy bedzie wykonany z nalezyta starannoscia, zgodnie z zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, normami i obowigzujgcymi na dzienn odbioru przedmiotu umowy
przepisami.

6. Zadanie, o ktérym mowa w ust. 1, ujete zostalo w Uchwale Nr LXV1/1547/2018 Rady Miasta
Rzeszowa z dnia 16 pazdziernika 2018 r. zmieniajgca uchwal¢ w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa

Dzial 700, Rozdz. 70095, § 6057, §6059

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalajg nast¢gpujace terminy:

1) rozpoczecia robot budowlanych: dzien przekazania terenu robat,
2) wykonania przedmiotu umowy: do 15.10.2020r.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ za dotrzymany, jezeli zostanie on odebrany
zgodnie z § 14, co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego protokolem odbioru
przedmiotu umowy najpdzniej w terminie o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2. Termin
o ktorym mowa obejmuje czas wykonania zakresu umownego i czas na dokonanie wszelkich
uzgodnien, opinii, decyzji, zgloszen, sprawdzen i czynnosci odbiorowych.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot w terminie uzgodnionym z Wykonawca, lecz
nie p6zniej niz do 5 dni liczac od dnia skutecznego zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe.

4, Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu wypelnionego
harmonogramu, okreslajacego terminy i wynagrodzenie za poszczegélne etapy robot wedlug
wzoru stanowigcego zalacznik nr 1do umowy, najpézniej w terminie 14 dni po odbiorze przez
Zamawiajacego opracowan projektowych.

5. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany termindw posrednich ujetych w harmonogramie. W

takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana ta



nie wymaga zmiany umowy. Za terminy posrednie uwaza sie terminy inne niz okreslony w
ust 1.
llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza si¢ dzien od poniedziatku do

pigtku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu oferta Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w §1 bedzie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: netto:

vevveene s 26 brutto: .. ... 2E (slownie: ... ........), Wtym:
1) Wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, ust. 2,

pkt. 1 wynosi: metto: ...... ...zk Brutio:,.. ... 21, (STOWHIe: ... coviviiniine sonisnion 1or ssireennarnd,

2) Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okres$lonego w §1, ust. 2,
pkt. 2 wynosi: nefto: ... ... zi, brutto: ... ... .............. zi, (sfownie: ... .................)
llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie

brutto za cato$¢ przedmiotu umowy, okreslone w ust. 1.

Wynagrodzenie ryczaltowe stanowi calos¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy,
jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem ust. 5.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczaltowego (brutto) okreslonego
w ust. 1 ustalona zostala w oparciu o przepisy o podatku od towarow i ustug obowigzujace w
dniu zlozenia oferty.

W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy — w zakresie niezrealizowanej czgsci przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczaltowe
(brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug
obowigzujgca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowigzku podatkowego).
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu przystlugujacej mu wierzytelnosci od
Zamawiajacego.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracowan projektowych odbedzie sie na podstawie
faktury wystawionej po odbiorze dokumentacji zgodnie z zasadami opisanymi w §11.
Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbior dokumentacji projektowej bez

zastrzezen.
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Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur
przejsciowych i faktury koncowe;j.

Faktury przej$ciowe mogg by¢ wystawiane nie czgsciej niz raz w miesigcu.

Podstawg wystawienia faktur przejsciowych bedzie protokoét odbioru czgsciowego robot,
w ktorym Inspektor ze strony Zamawiajacego i Kierownik robot ze strony Wykonawcy
okresla rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie
rozliczeniowym, kazdego z wykonanych elementéw robét zgodnie z harmonogramem.
Suma faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ wartosci 90% wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 pkt 2, a pozostata czgs¢ wynagrodzenia zostanie zaplacona na podstawie faktury
koncowe;j.

Suma naleznosci wynikajacych z faktur przejsciowych nie powinna przekroczy¢ srodkow
zabezpieczonych w danym roku w budzecie Gminy Miasto Rzeszow.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest protokét wykonanych robét i protokot odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Termin platnosci faktury za opracowania projektowe wynosi do 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

Termin platnosci faktur za roboty budowlane wynosi do 30 dni liczac od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego lacznie: faktury wraz z podpisanym protokolem odbioru robét oraz
dowodow na spetnienie przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 18 .

Faktury beda platne przelewem na konto Wykonawcy w banku ..........................

nrkonta ...........ooeeeiniene Faktury bedg wystawione na Zamawiajgcego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszoéw — ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszow, NIP: 813-00-08-613,0dbiorca faktury -
Platnik— Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, UL Rynek 12,

35-064 Rzeszow. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.
Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i1 nastgpnych czgsci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu przez
Wykonawce  nastepujagcych  dowodow  zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji odebranych
robét budowlanych:
1) oryginaty o$wiadczen kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow
o tresci zgodnej ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 4 do umowy, przy czym kazde
z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli
na nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robot, w zwigzku z

wykonaniem ktorych oswiadczenia te sg sktadane,
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2) potwierdzenia  przelewu kwot  zaplaconych przez ~ Wykonawce  kazdemu
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw wraz z kopiami faktur na podstawie
ktorych dokonano zaplaty- z zastrzezeniem ust. 21 1 26.

Dokumenty skladane zgodnie z ust. 18 w przypadku drugiego protokotu odbioru powinny

dokumentowac rowniez zakres objety pierwszym protokotem odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach platnosci okreslonych w danej

umowie o podwykonawstwo, nie dtuzej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, o ktorych

mowa w ust. 18 Zamawiajacy wystapi do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow

ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi o potwierdzenie czy

wykonawca uiscil nalezne im wynagrodzenie wymagalne.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawcg, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy

wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni od dnia doreczenia

odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, = Zamawiajacy  potragca  kwot¢  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, za$ pozostala cze$¢ wynagrodzenia wynikajgcego

z faktury przekazuje wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy o ktérym mowa w wust. 22 lub koniecznos¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wickszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia

publicznego przez Zamawiajgcego.

§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY

Wykonawca wskazuje nastepujgce osoby skierowane do realizacji umowy:

I} coviunvivnssmmsnmsersmmevsr s evi s L S - do koordynowania i
nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i jednoczesnie
upowaznia te osobe do podpisywania protokotéw przekazania dokumentacji oraz odbioru
przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1.

2) Prace projektowe stanowigce przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1,ze
strony Wykonawcy prowadzi¢ beda osoby wyznaczone w Zataczniku nr 2 do umowy.

3) Funkcje kierownika rob6t pelni¢ bedg osoby wymienione w Zalaczniku nr 2 do umowy.
Wykonawca upowaznia wymienione osoby do dokonania odbiorow czgsciowych i
koncowego robdt wraz z rozliczeniem robdt, do odbioru przedmiotu umowy, oraz
czynnos$ci wynikajgcych z § 8.

W przypadku zmiany osoby realizujacej prace projektowe Wykonawca jest zobowigzany

przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym

terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajgcemu, ze osoby

majace peié¢ funkcj¢ projektanta danej branzy spelniaja wymagania okreslone w SIWZ.



Zmiana projektanta musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po akceptacji
zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemne;j i nie wymaga to zmiany umowy.

3. W przypadku zmiany kierownika robot Wykonawca jest zobowiazany przedlozyé
Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem
zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, Zze osoby majace
pelni¢ funkcje kierownika robot danej branzy spelniajg wymagania okreslone w SIWZ.
Zmiana kierownika robdt musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego. Dopiero po
akceptacji zmiana moze by¢ dokonana w formie pisemnej na podstawie wpisu do dziennika
budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

4. Zamawiajacy wskazuje nastepujace osoby skierowane do realizacji umowy:

1) do kontroli realizacji obowigzkéw umownych w zakresie prac projektowych upowaznia
SIT snmusmusne swsssms ur ssmena s iy € — ML o sissisasmn reone AOOHOCTESHIE GY0bA. 10
upowazniona jest do dokonania odbioru i podpisania protokolu odbioru dokumentacji
projektowe;.

2) obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,.inspektorem™ penié bedzie:

- w branzy budowlanej i jednoczesnie koordynatora : ......................c..ceenl.

2 W DrAREY BANTUAITIET won wuomrumeumion oo s S e e e S 558 b st menmens

=37 Drandy SlekMYOINEH: wuusisin i onimissimsesssrs it SHaibsss nonmss s saetmmmemo
Jednoczesnie upowaznia si¢ wymienione powyzej osoby do dokonania odbioréw
1 podpisania protokotow odbioréw wraz z rozliczeniem robot, w tym do udzialu w odbiorze
przedmiotu umowy oraz czynnosci wynikajacych z § 8 oraz §6 ust. 1,

5. Strony uzgadniajg sposéb kontaktu formalnego droga pocztowg na adresy podane
w umowie oraz sposdb kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy
droga e-mailowa na adresy podane w ust. 11 4.

6. Osoby, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt3i ust. 4 pkt 2 dzialajg w granicach umocowania
okre$lonego w ustawie Prawo Budowlane.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0sob wskazanych w ust. 4.0 dokonaniu zmiany

Zamawiajgcy powiadomi na pimie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1. Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt.
1 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami okreslonymi

w Zalaczniku nr 3 do umowy.
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Przedmiary robdt i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowaé
w jednym programie kosztorysowym i dostarczy¢ Zamawiajagcemu w wersji edytowalne;j
w arkuszu kalkulacyjnym Excel 1999 — 2003, w celu udostgpnienia ich w elektronicznym

systemie Zarzagdzania i Monitorowania Inwestycji.

. Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ aktualne na dzien przekazania dokumentacji projektowej

Zamawiajacemu.

. Wykonawca uzgodni dokumentacj¢ projektowa we wszystkich wiasciwych instytucjach

i urzedach w niezbednym zakresie. Koszty tych uzgodnien obejmuje wynagrodzenie

Wykonawcy, a ponadto ztozy pisemne o$wiadczenia:

1) ze zostala wykonana zgodnie z umowg, obowiazujacymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,

2) ze zostala wykonana zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢,

3) ze przedlozona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z zalaczong wersjg

elektroniczna,

. O$wiadczenie okreslone w ust. 4 pkt 1 nastepuje w trybie art. 564 ke.

. Wykonawca powinien na biezagco dokonywa¢ uzgodnien dotyczacych dokumentacji

projektowej z Zamawiajacym, ktéry zobowigzuje si¢ do Scistego wspdldziatania przy

wykonywaniu niniejszej umowy.

. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust.

2, pkt. 1w taki sposéb, aby ustalony termin wykonania umowy, o ktérym mowa w §2 zostal

dotrzymany.

. Wykonawca, niezwlocznie poinformuje na pismie Zamawiajacego o przewidywanym

op6znieniu w realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1i jego
przyczynach oraz o wszystkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na terminowg
realizacje przedmiotu umowy, a takze na wniosek Zamawiajgcego winien informowac

o0 postepie w realizacji umowy.

. Do wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 Wykonawca uzyje

wlasnych materiatow.

Zamawiajacy jest obowiazany odebra¢ przedmiot umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umowa i spelnia wymogi obowigzujgcych przepisow
prawa.

Dokumentacja projektowa bedzie podlegata ocenie i akceptacji Miejskiej Komisji
ds. Oceny Projektow Inwestycji Miejskich, zwanej dalej ,KOPI”, zgodnie
z Zarzadzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r.,



12,

13.

14.

15.

16.

L7,

w sprawie powolania oraz zasad dzialania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektéw Inwestycji
Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji. Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPI.

Wykonawca zobowigzany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zgloszenia zastrzezen do wykonanej dokumentacji projektowej
przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, na kazdym etapie postepowania, zmierzajacym
do zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe oraz w przypadku koniecznosci uzupelnienia dokumentacji projektowe;.

Wykonawca wykona dokumentacje z najwyzsza starannos$cia, profesjonalnie, bez wad, zgodnie
z postanowieniami umowy i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca sporzadzi wykaz opracowan z wyszczegélnieniem czesci  opisowej
i rysunkowej wraz z wykazem rysunkow.

Wszystkie opracowania wchodzace w sktad przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2,
pkt. 1 winny by¢ wykonane w wersji ,papierowej” oraz w wersji elektronicznej
w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader - na dowolnym nosniku danych.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw w celu uzyskania niezbednych
uzgodnien i decyzji zwigzanych z opracowaniem przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 i uzyskania decyzji wycinki drzew, zgloszenia zamiaru wykonania robét nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zamiaru wykonania robét nie wymagajacych

pozwolenia na budowe w ciggu 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowe;.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robot, dokumentacji projektowej i dziennika robot,
2) organizowanie narad roboczych na budowie,
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych
materialow,
4) dokonanie czynnosci odbioru przedmiotu umowy,
5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obslugi systemu Zarzadzania i Monitorowania

Inwestycji obowiazujacego w Urzedzie Miasta Rzeszowa,



6) stawianie sie w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawca celem nadzoru nad
dokonywanymi czynnosciami dostawy materialow zakwalifikowanych jako surowiec
wtorny oraz odbioru stosownych dokumentow z tytutu dokonane;j sprzedazy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie niezb¢dnej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy
i przekazanie Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej,

2) opracowanie planu BIOZ,

3) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robdt zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane,

4) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w
sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robdt przed dostgpem osob
postronnych, dojazdoéw oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot i sztuka budowlana,

6) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczegbdlowych,

7) przeprowadzenie prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkoéw, zgdéd 1 opinii
niezbednych do wykonywania robot,

8) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu rob6t po wykonanych robotach,

9) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang
umowa Wykonawca z nich korzystal, po wczesniejszym uzyskaniu zgody na wejscie w
teren,

10) w udostepnionym elektronicznym systemie Zarzadzania i Monitorowania Inwestycji

obowigzujgcym w Urzedzie Miasta Rzeszowa:

a) prowadzenie raportowania postepu robot w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzadzanie rozliczen za dany okres rozliczeniowy,

¢) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postgpu robét w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmujacego wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym
i STWIORB przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie pliku

Excel 97-2003 zgodnie ze wzorem zalaczonym do SIWZ najpdzniej do dnia zgloszenia
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gotowosci do pierwszego odbioru czesciowego robot lub przed przedstawieniem
projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonawca,

11) dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow okreslonych
w §14 ust. 7,

12) przedkladanie biezacych aktualizacji harmonogramu wg Zatgcznika nr 1 do umowy,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia
kosztow mediow az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i
uruchomienia serwisowego urzadzen,

14) udostepnienia terenu robot innym Wykonawcom dzialajagcym na zlecenie Zamawiajacego
i realizujgcych zamowienie na terenie robot,

15) dostarczenie do zamawiajgcego kompletu dokumentéw odbiorowych okreslonych
w §14 ust. 1, pkt 1-8.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organéw

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktoérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych

ustawg Prawo budowlane.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia robdt na czas ewentualnych przerw

w realizacji.

. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadaé, co do jakosci,

wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art.

10 ustawy Prawo budowlane. Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora),

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow deklaracje

wlasciwosci uzytkowych lub krajowa deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobatg techniczna

dla wbudowanych materiatow. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu po zakoniczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku

przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok

dokumentu oryginalnego thumaczenie na jezyk polski.

. Wykonawca jest obowigzany informowa¢ Zamawiajagcego o wszystkich problemach lub

okolicznosciach, ktére mogg mie¢ wptyw na jakosé i termin wykonania przedmiotu umowy,

w tym poinformowa¢ Zamawiajagcego o niemoznosci wykonania przedmiotu umowy

W terminie umownym.

. Wykonawca obowigzany jest stosowa¢ si¢ do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze

Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot oraz obowigzujacym prawem.

. Wykonawca lub podwykonawca zobowiazany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace

osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamowienia

czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamdéwienia.
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9. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy co do spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu okreslonego w ust. 8, w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania
jego oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

10. Kazdorazowo na zadanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krétszym niz
7 dni, Wykonawca zobowiazany jest do przedloZenia os$wiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
okreslonych w ust. 8. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

11. Nieprzedtozenie przez Wykonawce¢ dokumentéw okreslonych w ust. 10, w terminie
wskazanym przez inspektora bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia

Pracownikow swiadczacych czynnosci na podstawie umowy o prace.

§7
Strony zgodnie o$wiadczajg, iz przedmiotem umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 nie jest
utwodr w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

/Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm./, stad tez Wykonawcy nie przystuguja prawa autorskie”.

§8
MATERIALY Z ROZBIORKI I DEMONTAZU

1. Strony okreslg w protokole jakie materialy zostaly zdemontowane lub odzyskane w wyniku
wykonania robdt wyburzeniowych ze wskazaniem ilosci i jakosci tych materialow.

2. Przedstawiciel Zamawiajacego zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materialéw (np. przekazanie ich do
zlomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadow/émieci lub przeznaczenie ich do
ponownego wbudowania badz zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do:
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1) usunigcia poza teren robdt materialéw z rozbiérki i demontazu, ktére nie nadaja sie do
ponownego wbudowania z poszanowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach oraz ponosi odpowiedzialnosci za powyzsze dzialania,

2) segregacji materiatow zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego jako
surowiec wtorny,

3) przetransportowania materialow zakwalifikowanych jako surowiec wtorny do punktu
surowcoOw wtdmych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Na Wykonawcy cigzy obowiazek poinformowania przedstawiciela Zamawiajgcego
wskazanego w §4 o terminie i miejscu dostarczenia materiatéw zakwalifikowanych jako
surowiec wtorny do punktu surowcéw wtornych na 2 dni robocze przed terminem planowane;j

dostawy.

§ 9

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ osobiscie catos¢ rob6t budowlanych.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedkladania
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ushugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediéw, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialdw budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie o ktérym mowa w zadaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 z}.

L
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcoéw wykona nastepujgce roboty
budowlane: ..................ol
Pozostale roboty budowlane wykona osobiscie. Wykonawca nie moze podzlecié
podwykonawcy wykonania;
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdOwienia publicznego na roboty budowlane, do

przedkladania Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
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b)

6)

7)

Podwykonawca jest obowiagzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty

budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio

zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie moga narusza¢ postanowienn umowy zawarte]
miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwia¢ zakonczenie wykonania
rob6t przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okreslone
precyzyjnie i nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy za ten zakres robdt,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajagcych wyplate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot wykonanych przez
Wykonawce,

uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

dotyczacych dokonywania przez Wykonawcg zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia

Podwykonawcy,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawcg, powinno by¢ wnoszone

w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamowien Publicznych,

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlane;.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajacej wymagan, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedkladania
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo dotyczacych dostawy mediéw, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan projektowych, ekspertyz, dostawy
materialéw budowlanych, ustug sprzgtowo-transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000.00 zt.

W  przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty jest dluzszy niz 30 dni,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaplaty kary umownej.

Przepisy ust. 3- 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
Zgody Zamawiajacego.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peina odpowiedzialno$é za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcdw.

Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na

teren robot i rozpoczecia prac.
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§10
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom
trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewlasciwego
wykonania umowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wlasciwe wykonanie roboét, zapewnienie BHP
i warunkow bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na
terenie prowadzenia robot.

Strony zgodnie ustalajg, Ze nie wywiazywanie si¢ z przyjetych zobowigzan przewidzianych
w niniejszej umowie bedzie wywolywalo skutki wynikajace z niniejsze] umowy 1

obowigzujacych przepiséw prawnych.

§ 11

ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, ust. 2, pkt. 1, bedzie siedziba
Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 egz. opracowan, o ktérych mowa w § 1, ust. 3
w formie papierowej wraz z oswiadczeniami, o ktérych mowa w §5 ust. 4, w celu sprawdzenia
zgodnosci z umowa.
Zamawiajgcy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz w terminie 10 dni dokona jego sprawdzenia
i przedstawienia na posiedzeniu KOPI. Jezeli termin, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym okaze sie niewystarczajacy do oceny przez KOPI, Zamawiajacy powiadomi
o tym fakcie Wykonawce ze wskazaniem nowego terminu. Przyjecie przedmiotu umowy do
sprawdzenia nie jest rownoznaczne z jego odbiorem i nie upowaznia Wykonawcy do
wystawienia faktury.
W przypadku braku zastrzezen, Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce drogg e-
mail, ktory przekaze niezwlocznie pozostala ilos¢ egzemplarzy zgodnie z §1 ust. 3, a
Zamawiajacy potwierdzi odbiér przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 na
protokole odbioru, co upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury.
Jezeli przekazane opracowania bedg niekompletne, nie beda zgodne z zalozeniami
okreslonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskaja pozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI

Zamawiajgcy w terminie okre§lonym w ust. 3:
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1) wskaze na pisSmie Wykonawcy swoje zastrzezenia i wezwie Wykonawce aby
w okreslonym terminie nie dtuzszym niz 4 dni, usunat zgloszone przez Zamawiajgcego
nieprawidlowosci,

2) zwroct Wykonawcey wadliwie opracowang dokumentacje projektows.

W razie, gdy Zamawiajacy w terminie okreslonym w ust. 3 nie zglosit zastrzezen i nie podpisat
protokotu odbioru oraz nie poinformowat o nowym terminie sprawdzenia dokumentacji i
przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnego
protokotu, stwierdzajacego wykonanie dokumentacji projektowe;.
Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, okreslonej w ust. 5 nastapi w formie przesylki
kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres okreslony w § 23 umowy chyba, ze Wykonawca
odbierze ja osobiscie. W razie odmowy przyjecia lub nie podjecia w terminie awizowanej
przesylki, koszty zwigzane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zamawiajacy
obcigzy kosztami przesylki, wystawiajac notg obcigzeniows z terminem platnosci do 3 dni od
jej doreczenia. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostang odsetki ustawowe
za opdznienie. Zamawiajacy moze dokonaé potracenia naleznosci, okreslonych w zdaniach
poprzedzajacych, z wynagrodzenia Wykonawcy, skladajac wlasciwe oswiadczenie.

Podpisanie protokolu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady

z tytutu rekojmi, ktore ujawnig sie po odbiorze.

§12
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Wykonawca jest zobowiazany zglasza¢ do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
a zwlaszcza roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

Warunkiem odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgloszenie tych robot
przez Kierownika robét wpisem do dziennika robét. Zgloszenie powinno byé¢ dokonane z
wyprzedzeniem minimum 2dni roboczych od planowanego zakoficzenia robdt
przewidzianych do odbioru. Wlasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni
roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidlowo$¢ wykonanych robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika robot przez inspektora.

§13
ODBIOR CZESCIOWY

Wykonawca jest zobowigzany zglasza¢ do odbioru roboty czgsciowe. Inspektor przystapi do
czgsciowego odbioru robot niezwlocznie od otrzymania zawiadomienia nie poZniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych. Z czynnosci tej sporzadzany bedzie protokoél czesciowego

odbioru robot.
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2. Inspektor moze odméwi¢ podpisania protokotu czgsciowego odbioru robot, jesli
w zgloszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejsza umowa.

3. Podpisanie protokotu czgsciowego odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcey
do wystawienia faktury przejsciowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie faktury przejsciowe;j
przed podpisaniem protokotu cze¢sciowego odbioru robét jest niedopuszezalne i nie rodzi dla
Zamawiajagcego jakichkolwiek skutkéw prawnych lub finansowych.

§ 14
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej zawiadomi
inspektora koordynatora o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy w
formie pisemnej oraz wpisem do dziennika robdt. Razem z zawiadomieniem Wykonawca
przekaze:

1) o$wiadczenie kierownika robét zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane,

2) dokumentacje¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

3) oryginal dziennika robot wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu umowy,

4) deklaracje whasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobata
Techniczng dla wbudowanych materialow oraz wszelkie dokumenty, z ktorych wynikaja
uprawnienia z tytulu gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobéw, maszyn i urzadzen,
stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.

5) wymagane prawem protokoly prob i sprawdzen oraz protokoly z rozruchu urzadzen,

6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12,

7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rekojmi z uwzglednieniem § 16 ust. 6.

2. Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w ust. 1 pkt. 2 zostala przedlozona i czy jest
kompletna. Zakonczenie robot budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1
dokumentow jest warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiajacego
o mozliwosci odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy powola komisje odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktory
odbedzie si¢ w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru zostanie
spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.

4. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze
odmoéwié odbioru jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem
i zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami lub wady beda na tyle istotne, ze

obiekt nie bedzie sie nadawal do uzytkowania.
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5. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone usterki i niedorébki w protokole
odbioru zostang zawarte ustalenia co do jako$ci wykonanych robét, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usuniecia lub o$wiadczeniem inwestora o
obnizeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

6. Czgsciowe odebranie danych robét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robot w tej czgsci. Oznacza to w szczeg6lnosci, ze Zamawiajacy moze zadaé usuniecia
przez Wykonawcg wszelkich usterek wykrytych lub powstatych w czasie ich prowadzenia, a
odebranych czgsciowo, réwniez po odbiorze cze$ciowym, a takze w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z fakturg koncows, nastepujace
dokumenty potwierdzajace brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz
dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaly zbiorczych o$wiadczen kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wszystkich ich naleznosci, z podaniem kwot i tytulow
uregulowanych naleznosci przy czym kazde z tych oswiadczen powinno byé¢ wystawione na
dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastgpny dzien po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy.

§15
REKOJMIA

1. Okres rekojmi na przedmiot umowy ustala sie na ................ miesigcy od daty odbioru
przedmiotu umowy.

2. W przypadku wystapienia usterek w okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do
przystgpienia do ich usunigcia w ciagu 7 dni liczac od daty powiadomienia przez
Zamawiajacego w formie pisemne;j.

3. Termin usunigcia usterek okresli Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca
1 Uzytkownikiem.

4. Z czynnosci usunigcia usterek Wykonawca sporzadzi protokot podpisany przez Uzytkownika
potwierdzajacy skutecznos¢ usunigeia usterki i przekaze go niezwlocznie Zamawiajacemu.

5. Przed uptywem ustalonego w umowie okresu rgkojmi nastapi odbiér ostateczny majacy na
celu ustalenie stanu robdt i stwierdzenie usunigcia wad z okresu rekojmi i spisany bedzie z tej

czynnosci protokot z przegladu.
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1.

§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem
umowy kwote zabezpieczenia W wysokoSel esmmmnsseno zlotych
(stownie:....cceovuvevveeciieiiiiiienen, zlotych) — tj. 5% wynagrodzenia brutto z oferty,
w formie zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonany.
Zwrot pozostalej czedci zabezpieczenia (30 %) nastapi w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pienigzna, to w razie wydtuzenia si¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaleznie od
przyczyny takiego wydluzenia, Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz dorgczenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wykonania umowy nie pézniej niz w dniu
uptywu terminu wazno$ci zabezpieczenia lub wplacenia w tym terminie kwoty
zabezpieczenia w gotowce.
W przypadku wzrostu wynagrodzenia, bedacego podstawa naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o wigcej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobowigzany jest
do wniesienia uzupelnienia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdzniej
do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wplacenia w tym terminie réznicy w
kwocie zabezpieczenia w gotowce.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rekojmi
w formie innej niz pieniezna Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia zabezpieczenia
usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru przedmiotu umowy i w
wysokosci uwzgledniajacej rzeczywiste wynagrodzenie konicowe Wykonawcy w terminie do

7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.

§17
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:
1) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy

dzien zwioki,
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

zwloke w usunigciu usterek stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad czy usterek,

odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia,

brak realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy dhuzej niz 14 dni —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej 14 dnia
przerwy, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana
w harmonogramie,

gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 9 umowy bedzie wykonywal
Podwykonawca - w wysokosci 1 % wynagrodzenia za kazdy przypadek,

brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 1% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
za kazdy przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty;

nieprzediozenie  przez  Wykonawce do  zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia za kazdy przypadek nieprzedlozenia ,

nieprzedtozenie przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, za kazdy przypadek nieprzedtozenia;

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, za kazdy przypadek braku zmiany.

za zwloke w realizacji obowigzkow o ktérych mowa w § 16 ust. 4, 5 lub 6 w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki,

nieprzedtozenie przez Wykonawce lub podwykonawce dokumentéw, potwierdzajacych
zatrudnienie 0s6b na podstawie umowy o pracg, okreslonych w § 6 ust. 10 umowy — w
wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

wykonywanie czynnosci okreslonych w § 6 ust. 8 przez osobe nie zatrudniong na podstawie

umowy o prace — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.

Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia.

Termin zaplaty naleznosci tytutlem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doreczenia noty

ksiggowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu naliczone zostana odsetki ustawowe za

opoZnienie.

W przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania

przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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5.

Zamawiajacy moze dokona¢ potrgcenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami

ustawowymi za opdznienie z wynagrodzenia Wykonawcy, sktadajgc wlasciwe o$wiadczenie.

§18
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w ciggu 30 dni od zaistnienia nizej

wymienionych okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania robot budowlanych w ciggu 14 dni od dnia
przekazania terenu robot,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub
jest przewidziana w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta kwotg 20 % wynagrodzenia,

4) nieprzediozenia nalezytego zabezpieczenia umowy, w mysl §16 ust. 415,

5) nieprzedtozenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w mysl § 16 ust. 6,

6) uzyskania informacji, iz Wykonawca pomimo obowigzku osobistego wykonywania rob6t
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy,

7) w razie bezskutecznego uplywu terminu na przedlozenie zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych zatrudnienie os6b na umowg o prace,

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, w terminie 7 dni liczgc od daty

bezskutecznego uptywu termindw na wykonanie czynnosci o ktérych mowa w § 6 ust. 2, pkt.

10, lit. d.

W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzuja nastgpujgce zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi inwentaryzacj¢ robot, wg stanu na dzien odstapienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt. 1,
Zamawiajacy moze powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zada¢ zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytulu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robdt ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od
umowy nastepuje z przyczyn lezacych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej
w pkt. 3, Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zada¢

zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytufu.
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4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 2 — 7, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia odstapienia, o ile zostaly wykonane zgodnie z umowa i
odebrane.

5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje si¢ takze w sytuacji, gdy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy odstapit od umowy na podstawie ustawy.

6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaplaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztdw, okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe
Za opdznienie.

7. Zamawiajacy moze dokona¢ potracen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie
z wynagrodzenia Wykonawcy skladajac wlasciwe o$wiadczenie.

8. Odstagpienie od umowy powinno nastapi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢
uzasadnienie.
§19
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwosé zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wystapienia okolicznosci
wymienionych w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego
jedna z nastepujacych przyczyn:

1) wynikajgce z opdézniefi w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktérych pozyskanie
nastgpuje w terminie niezaleznym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje sie, ze:
a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg trwa do 65 dni od daty zlozenia kompletnego
wniosku do wilasciwego organu,
b) wydanie innych decyzji administracyjnych — do 60 dni od daty zlozenia kompletnego
wniosku do wiasciwego organu,
¢) wydanie decyzji sSrodowiskowej bez koniecznosci opracowania raportu oddzialywania na
srodowisko — 90 dni od daty ztozenia kompletnego wniosku do wlasciwego organu,
d) wydanie decyzji $rodowiskowej wraz z opracowaniem raportu oddzialywania na

srodowisko — 180 dni od daty ztozenia kompletnego wniosku do wlasciwego organu.

2) zgloszenia sprzeciwu przez organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, o czas do

ostatecznego rozstrzygniecia odwolania lub czas konieczny do uzyskania ostatecznego

pozwolenia na budowe,
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3) przedtuzajace sie powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwania niezb¢dnych

do projektowania opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych i innych materiatow,

4) w przypadku, gdy zaistnieja okolicznosci okreslone w § 11 ust. 3 zdanie drugie,

5) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie
robét z powodu technologii realizacji prac objgtych umowa wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) wystapienia robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych,

7) niemoznosci wykonania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub wstrzymuje wykonanie rob6t z przyczyn niezawinionych przez Wykonawceg,

8) prowadzonymi réwnolegle robotami budowlano - montazowymi przez inne podmioty,
ktére uniemozliwiajg realizacje zamowienia — o okres, w ktérym nie byla mozliwa
realizacja zamowienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika robot,

3. Strony dopuszczaja zmiang postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
poprzez zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiang wynagrodzenia lub
przedtuZzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

7 jej postanowieniami,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

3) wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

pracami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji.

4. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towaréw i ustug w trakcie realizacji
umowy dla robét objetych przedmiotem umowy — w zakresie dotyczacym niezrealizowanej
czesei przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.

5. W zwiazku z okresem realizacji umowy, ktory wynosi ponad 12 miesigcy strony postanawiajg:
1) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego

na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, jezeli zmiana ta ma wplyw na koszt wykonania zaméwienia przez
Wykonawce — w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych tych zmian,
Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwrdcié¢ si¢ do Zamawiajgcego o
przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek

Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczegélnosci szczegélowy kalkulacje kosztow
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wykonania zamowienia z uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia
za prace.

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
jezeli zmiana te beda miaty wplyw na koszt wykonania zaméwienia przez Wykonawce -
w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych tych zmian, Wykonawca
moze na pisemny i umotywowany wniosek zwrocié si¢ do Zamawiajacego
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek
Wykonawey powinien zawiera¢ w szczegdlnosci szczegétows kalkulacje kosztow
wykonania zamowienia z uwzglednieniem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.

§20
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mogace powstac na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad

miejscowo wlasciwy dla Zamawiajgcego.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
2. Integralng czg$¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, oferta
Wykonawcy, umowa konsorcjum / wspélpracy / — w wersji elektroniczne;.
3. Zalaczniki do umowy stanowia:
1) Harmonogram — zalacznik nr 1
2) Wykaz 0s6b skierowanych do realizacji umowy — zalacznik nr 2
3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej — zatacznik nr 3
4) Wzor oswiadczenia podwykonawcy — zalgcznik nr 4
5) Wzdr zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy — zalgcznik nr 5
4. Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemne;j (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznosci, za wyjatkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 51 § 4 umowy.

§ 22
1. Strony ustalajg adres do korespondencji, w tym doreczania o$wiadczen woli stron:

1) Zamawiajacy — Urzad Miasta Rzeszowa — Wydzial Inwestycji, Ul. Rynek 12, 35-064

Rzeszow, e mail:wi@erzeszow.pl
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2) WYKONAWGR ~ 1, vossrions sxmsesssssss s ssis Soss mavp G umn s A suus s

2. Kazda zmiana adresu, okreslonego w ust.] wymaga pisemnego poinformowania drugiej
strony.

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, dorgczenie korespondencji pod dotychczasowy
adres ma skutek dorgczenia.

4. Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego droga pocztowa na adresy podane w ust. 1
oraz sposéb kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogg
e-mailowg na adresy podane w ust. 1.

§23
Umowe sporzadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

*niepotrzebne skresli¢

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

.....................................................................
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Wykaz osob  skierowanych do  realizacji  umowy- Zalgcznik nr 2 do  umowy

7 - 7 /71 [ RRUTE U ORI

1. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ i przedstawiona oferta Wykonawcy realizowaé beda

dokumentacje projektowa:

~PENIPAN s sacmmsisis s BRI o inntnan s inmemmnann projektant branzy architektonicznej

2. Osoby, ktore zgodnie z SIWZ i przedstawiong oferta Wykonawcy bedg pelni¢ funkcje
kierownika robét:
=lderownikrobdt braniy budowlane): ... cusvs coservs svsmmmsvsmivsnsis siss s s 1o
s:iierewnik robot Dramiy SAnATIE] omsimssserimmm sy e Gans smis s s s

- kierownik robot branzy elektrycznej: ........o.oooeiiiiiniiiiiiii e

Zasady zmiany osob realizujgcych zamowienie okreslono w umowie.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

..........................................
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Podstawa  opracowania  dokumentacji  projektowej-  Zalgcznik nr 3 do  umowy

1 T URRRNOUOS- 7 | 172 SO

1. Podstawe opracowania dokumentacji projektowej stanowia.

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla osiedla Srédmiescie Poinoc w Rzeszowie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Rewitalizacja podworek i przestrzeni migdzyblokowych na obszarze
Srédmiescia w Rzeszowie”.

2. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym:

1) z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r., w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

2) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno — uzytkowym,

3) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

4) z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych wraz z pdzniejszymi zmianami,

5) z Ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (DZ.U.z2014,
poz.1446 z pézn.zm.)

6) Wytyczne w zakresie realizacji zasady réwnoscei szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla
0s0b z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 — zalgcznik nr 2 wytycznych - Standardy dostepnosci dla polityki
spojnosci 2014-2020.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:







Zalgcznik nr 4 do umowy nr ... ... oo os e ZARIA

208016 INWESIYCYINE: ©1eivvonrecosrsnnnsnsonnssnnonvnnnnsnssnsssrsmsesssssmssssssmsssessotessmsesessoson
Zamawiajgcy: Gmina Miasto Rzeszow, 35-064 Rzeszow, Ul. Rynek 1
WYKOMAWCA: ...ttt ettt ettt et et e e b e aaeese e s e raseeseeneeereenseereentesatesnteesnasseenes

P AV YRRV s suvvssssvnramossrsss v s ooss T T A S T L RSi

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY /DOSTAWCY

1. Oswiadczam, ze wykonywalem / nie wykonywatem (’ robét na rzecz Wykonawcy w okresie

2. Oswiadczam niniejszym, ze otrzymalem wymagalne wynagrodzenie za zakres robdt objety
moja fakturg nr ............... zdnia ... ... ....... wystawiong Wykonawcy.

3. Zaplata powyzszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace z
wykonania zakresu robot okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czesciowego robot.

4. Jednoczesnie oswiadczam, ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam( ) dalszych

podwykonawcow.

(piecze¢ imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

- niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik nr 5 do umowy nr ... .................

e ZARIA s s

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW

(do faktury koncowej)

Nazwa zadania INWESTYCHINEROE soxuu svmsimns s s 5Esmit ammmereen sexsom aas

Umoewanr ZP.. o cvw g vvias

e ZARIAT s e oes e oo e e e e e e

WYKONAWECa/ AATES. ... . vt e e e e et e e e e et e et et e et e e e e e e e e

Data
Nr umo z Wartos¢ robot dostarczenia
Wy Data faktury ; ; wg umowy Wartosc¢ Zaawan- oswiadczenia
Podwykonawca Rodzaj robét wg ; ;
Podwykonawcy Wykonawcy robot sowanie Podwykonawcy
wraz z harmonogramu : e ;
P dla Wykonawcy z Podwyko- narastajgco | umowy % o zaplacie
nawca wymagalnego
wynagrodzenia
X ﬁ S KTOR £/
) 3 1
Y4 31







