
 

UMOWA (projekt) 

 

zawarta dnia ................................. w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, Rynek 

1,  

35 – 064 Rzeszów NIP 813-00-08-613,
 
zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną 

przez: …………………………………………………………............................................... 

a: 

.................................................................................................................................................. 

zwaną dalej „Wykonawcą” ,  zwanymi dalej również  „Stronami”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego zawarto umowę następującej treści: 

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule „zaprojektuj – 

zbuduj” przedmiot umowy polegający na zaprojektowaniu i wykonaniu robót 

budowlanych, polegających na: 

-  wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej 

podstawie robót budowlanych w zakresie budowy windy z komunikacją, 

na podstawie programu funkcjonalno – użytkowego, a także wykonanie robót 

towarzyszących koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu, w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego 

Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1”. 

2. Przedmiotem umowy jest: 

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu 

Zamawiającego koniecznych uzgodnień, decyzji i opinii niezbędnych do prawidłowej 

realizacji zadania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, 

2) wykonanie robót budowlanych wg zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej, o której mowa w pkt. 1. 

3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 zostanie wykonana w rozbiciu na 

poszczególne elementy i ilości egzemplarzy: 

1) Projekt budowlany (PB) – 5 egz.  
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2) Projekt wykonawczy (PW) – po 4 egz. każdej z branż. 

3) Przedmiar robót – po 2 egz. każdej z branż. 

4) Kosztorys inwestorski – po 2 egz. każdej z branż. 

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – po 3 egz.  każdej  

z branż. 

4. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa: program funkcjonalno – 

użytkowy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – w wersji elektronicznej 

– stanowiące integralną część umowy. 

5. Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie (działka nr 1082/5 obręb 0213  

w Rzeszowie). Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający 

wykonywanie statutowych zadań użytkownika/użytkowanie obiektu, przez cały okres 

prowadzenia robót. Teren robót na którym będą prowadzone roboty budowlane, będzie 

przekazywany sukcesywnie. 

6. Przedmiot umowy będzie wykonany z należytą starannością, zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi na dzień odbioru 

przedmiotu umowy przepisami.  

7. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, ujęte zostało w Uchwale Nr III/47/2018 Rady Miasta 

Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa  

na 2019 r. z późniejszymi zmianami. Dz. 852 Rozdz. 85203 § 6050 

 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Strony ustalają następujące terminy: 

1) rozpoczęcia robót budowlanych: dzień przekazania terenu robót, 

2) wykonania przedmiotu umowy: do ……………………… 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy uważa się za dotrzymany, jeżeli zostanie on 

odebrany zgodnie z § 14, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego protokołem 

odbioru przedmiotu umowy najpóźniej w terminie o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

Termin  

o którym mowa obejmuje czas wykonania zakresu umownego i czas na dokonanie 

wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, zgłoszeń, sprawdzeń i czynności odbiorowych.  

3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 dni od uzyskania ostatecznej decyzji 

pozwolenia na budowę doręczyć dokumenty niezbędne do sporządzenia wniosku 

zawiadamiającego o rozpoczęciu robót budowlanych. Zamawiający przekaże 
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Wykonawcy teren robót do 10 dni po dostarczeniu Zamawiającemu kompletu 

dokumentów o których mowa w zdaniu poprzedzającym.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wypełnionego 

harmonogramu, określającego terminy i wynagrodzenie za poszczególne etapy robót 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, najpóźniej w terminie 14 dni po 

odbiorze przez Zamawiającego opracowań projektowych. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów pośrednich ujętych w harmonogramie. 

W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania harmonogramu. 

Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy. Za terminy pośrednie uważa się terminy inne 

niż określony w ust 1. 

6. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uważa się dzień od poniedziałku 

do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy  

za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 będzie wynagrodzenie ryczałtowe  

w wysokości: netto: ……………. zł, brutto:  …………. zł, (słownie: 

………….………), w tym:  

1)  Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1, ust. 

2,  

 pkt. 1 wynosi: netto: ………zł, brutto: ……. zł, (słownie: 

………….………………..……), 

2)  Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1, ust. 

2,  

pkt. 2 wynosi: netto: …… zł, brutto: ……….………. zł, (słownie: 

……..…………………), 

2. Ilekroć w umowie jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć wynagrodzenie 

brutto za całość przedmiotu umowy, określone w ust. 1. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe stanowi całość wynagrodzenia za przedmiot niniejszej 

umowy, jest niezmienne i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 5. 
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4. Przyjęta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego (brutto) określonego  

w ust. 1 ustalona została w oparciu o przepisy o podatku od towarów i usług 

obowiązujące w dniu złożenia oferty. 

5. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji 

umowy – w zakresie niezrealizowanej części przedmiotu umowy wynagrodzenie 

ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane. 

6. Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług 

obowiązująca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiązku podatkowego). 

7. Wykonawca nie może dokonać przelewu przysługującej mu wierzytelności od 

Zamawiającego. 

8. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracowań projektowych odbędzie się na 

podstawie faktury wystawionej po odbiorze dokumentacji zgodnie z zasadami 

opisanymi w §11. Warunkiem wystawienia faktury jest protokolarny odbiór 

dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń. 

9. Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane będzie się odbywało na podstawie faktur 

przejściowych i faktury końcowej.  

10. Faktury przejściowe mogą być wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu. 

11. Podstawą wystawienia faktur przejściowych będzie protokół odbioru częściowego 

robót,  

w którym Inspektor ze strony Zamawiającego i Kierownik robót ze strony Wykonawcy 

określą rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie 

rozliczeniowym, każdego z wykonanych elementów robót zgodnie  

z harmonogramem. 

12. Suma faktur przejściowych nie może przekroczyć wartości 90 % wynagrodzenia 

określonego w ust. 1 pkt 2, a pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona  

na podstawie faktury końcowej. 

13. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół wykonanych robót i protokół 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

14. Termin płatności faktury za opracowania projektowe wynosi do 30 dni licząc od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

15. Termin płatności faktur za roboty budowlane wynosi do 30 dni licząc od daty 

otrzymania przez Zamawiającego łącznie: faktury wraz z podpisanym protokołem 

odbioru robót oraz dowodów na spełnienie przez Wykonawcę wymogów określonych 

w ust. 17. 
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16. Faktury będą płatne przelewem na konto Wykonawcy w banku …………………….. 

nr konta ………………….. Faktury będą wystawione na Zamawiającego: Nabywca – 

Gmina Miasto Rzeszów – Rynek 1, 35 – 064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-613, Odbiorca 

faktury - Płatnik – Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Inwestycji, Rynek 12,  

35 – 064 Rzeszów. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.  

17. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu 

przez Wykonawcę następujących dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych:  

1) oryginały oświadczeń każdego z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców 

o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, przy czym każde  

z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej 

aniżeli na następny dzień po podpisaniu przez Strony protokołu wykonanych robót,  

w związku z wykonaniem których oświadczenia te są składane, 

2) potwierdzenia przelewu kwot zapłaconych przez Wykonawcę każdemu  

z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur  

na podstawie których dokonano zapłaty - z zastrzeżeniem ust. 20 i 25. 

18. Dokumenty składane zgodnie z ust. 17 w przypadku drugiego protokołu odbioru 

powinny dokumentować również zakres objęty pierwszym protokołem odbioru. 

19. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 

zaś Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach płatności określonych  

w danej umowie o podwykonawstwo, nie dłużej jednak niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie 

zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót. 

20. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  

o których mowa w ust. 17 Zamawiający wystąpi do podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są dostawy lub usługi o potwierdzenie czy wykonawca uiścił należne im wynagrodzenie 

wymagalne. 

21. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia  

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
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zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

22. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są dostawy lub usługi. 

23. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty 

Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zaś pozostałą część wynagrodzenia 

wynikającego z faktury przekazuje Wykonawcy. 

26. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy  

lub dalszemu Podwykonawcy o którym mowa w ust. 21 lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
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publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego. 

 

§ 4 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

1. Wykonawca wskazuje następujące osoby skierowane do realizacji umowy: 

1) …………………………………………., e-mail: ………….... - do koordynowania i 

nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy i jednocześnie 

upoważnia tę osobę do podpisywania protokołów przekazania dokumentacji oraz 

odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1. 

2) Prace projektowe stanowiące przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1, 

ze strony Wykonawcy prowadzić będą osoby wyznaczone w Załączniku nr 2  

do umowy.  

3) Funkcję kierownika budowy pełnić będą osoby wymienione w Załączniku nr 2  

do umowy. Wykonawca upoważnia wymienione osoby do dokonania odbiorów 

częściowych i końcowego robót wraz z rozliczeniem robót, do odbioru przedmiotu 

umowy, oraz czynności wynikających z § 8. 

2. W przypadku zmiany osoby realizującej prace projektowe Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni 

przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania 

Zamawiającemu, że osoby mające pełnić funkcję projektanta danej branży spełniają 

wymagania określone w SIWZ. Zmiana projektanta musi być zaakceptowana przez 

Zamawiającego. Dopiero po akceptacji zmiana może być dokonana w formie pisemnej 

i nie wymaga to zmiany umowy. 

3. W przypadku zmiany kierownika budowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni przed planowanym terminem 

zmiany. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że osoby mające 

pełnić funkcję kierownika budowy danej branży spełniają wymagania określone  

w SIWZ. Zmiana kierownika budowy musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Dopiero po akceptacji zmiana może być dokonana w formie pisemnej na podstawie 

wpisu do dziennika budowy i nie wymaga to zmiany umowy. 

4. Zamawiający wskazuje następujące osoby skierowane do realizacji umowy: 

1) do kontroli realizacji obowiązków umownych w zakresie prac projektowych 

upoważnia się: ……............., e – mail: ……………. Jednocześnie osoba ta 
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upoważniona jest do dokonania odbioru i podpisania protokołu odbioru 

dokumentacji projektowej.  

2) obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej „inspektorem” pełnić 

będzie: 

- w branży budowlanej i jednocześnie koordynatora: ……………………… 

- w branży sanitarnej: ……………………………… 

- w branży elektrycznej: …………………………… 

Jednocześnie upoważnia się wymienione powyżej osoby do dokonania odbiorów  

i podpisania protokołów odbiorów wraz z rozliczeniem robót, w tym do udziału  

w odbiorze przedmiotu umowy oraz czynności wynikających z § 8 oraz § 6 ust. 1, 

5.  Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane  

w umowie oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji 

umowy drogą e-mailowa na adresy podane w ust. 1 i 4. 

6. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkt 2 działają w granicach umocowania 

określonego w ustawie Prawo Budowlane. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 4. O dokonaniu 

zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiana ta nie wymaga zmiany 

umowy. 

§ 5 

 OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE 

WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Wykonawca jest zobowiązany opracować przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 

2, pkt. 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami określonymi  

w Załączniku nr 3 do umowy.   

2. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż należy opracować  

w jednym programie kosztorysowym i dostarczyć Zamawiającemu w wersji edytowalnej  

w arkuszu kalkulacyjnym Exel 1999 – 2003, w celu udostępnienia ich w elektronicznym 

systemie Zarządzania i Monitorowania Inwestycji.  

3. Kosztorysy inwestorskie powinny być aktualne na dzień przekazania dokumentacji 

projektowej Zamawiającemu. 

4. Wykonawca uzgodni dokumentację projektową we wszystkich właściwych instytucjach  

i urzędach w niezbędnym zakresie. Koszty tych uzgodnień obejmuje wynagrodzenie 

Wykonawcy, a ponadto złoży pisemne oświadczenia: 
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1) że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz jest  

w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,  

2) że została wykonana zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, 

3) że przedłożona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodna z załączoną wersją 

elektroniczną, 

5. Oświadczenie określone w ust. 4 pkt 1 następuje w trybie art. 564 kc. 

6. Wykonawca powinien na bieżąco dokonywać uzgodnień dotyczących dokumentacji 

projektowej z Zamawiającym, który zobowiązuje się do ścisłego współdziałania przy 

wykonywaniu niniejszej umowy.  

7. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa  

w § 1 ust. 2, pkt. 1 w taki sposób, aby ustalony termin wykonania umowy, o którym mowa 

w § 2 został dotrzymany.  

8. Wykonawca, niezwłocznie poinformuje na piśmie Zamawiającego o przewidywanym 

opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 i jego 

przyczynach oraz o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminową 

realizację przedmiotu umowy, a także na wniosek Zamawiającego winien informować  

o postępie w realizacji umowy. 

9. Do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 Wykonawca użyje 

własnych materiałów.  

10. Zamawiający jest obowiązany odebrać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2,  

pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umową i spełnia wymogi obowiązujących 

przepisów prawa. 

11. Dokumentacja projektowa będzie podlegała ocenie i akceptacji Miejskiej Komisji  

ds. Oceny Projektów Inwestycji Miejskich, zwanej dalej „KOPI”, zgodnie  

z Zarządzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 czerwca 2013 r., 

w sprawie powołania oraz zasad działania Miejskiej Komisji ds. Oceny Projektów 

Inwestycji Miejskich, co zostanie potwierdzone w protokole z posiedzenia komisji. 

Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPI. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bez dodatkowego 

wynagrodzenia, w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji 

projektowej przez KOPI oraz wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie 

postępowania, zmierzającym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz  

w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej. 
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13. Wykonawca wykona dokumentację z najwyższą starannością, profesjonalnie, bez wad, 

zgodnie z postanowieniami umowy i obowiązującymi przepisami prawa. 

14. Wykonawca sporządzi wykaz opracowań z wyszczególnieniem części opisowej  

i rysunkowej wraz z wykazem rysunków. 

15. Wszystkie opracowania wchodzące w skład przedmiotu umowy, o którym mowa  

w § 1 ust. 2, pkt. 1 winny być wykonane w wersji „papierowej” oraz w wersji 

elektronicznej w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reader - na dowolnym 

nośniku danych. 

16. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w celu uzyskania 

niezbędnych uzgodnień i decyzji związanych z opracowaniem przedmiotu umowy,  

o którym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1 i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i decyzji 

pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca będzie informował Zamawiającego  

o składanych wnioskach oraz uzyskanych decyzjach na bieżąco. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia  

na budowę w ciągu 14 dni od daty odbioru dokumentacji projektowej. 

 

§ 6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu robót, dokumentacji projektowej i dziennika 

budowy, 

2) organizowanie narad roboczych na budowie, 

3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych 

materiałów, 

4) dokonanie czynności odbioru przedmiotu umowy, 

5) instruktaż Wykonawcy w zakresie obsługi systemu Zarządzania i Monitorowania 

Inwestycji obowiązującego w Urzędzie Miasta Rzeszowa, 

6) stawianie się w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawcą celem nadzoru nad 

dokonywanymi czynnościami dostawy materiałów zakwalifikowanych jako 

surowiec wtórny oraz odbioru stosownych dokumentów z tytułu dokonanej 

sprzedaży. 
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2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) zapewnienie niezbędnej obsługi geodezyjnej, wytyczenie obiektów oraz wykonanie  

i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy  

i przekazanie Zamawiającemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej, 

2) opracowanie planu BIOZ, 

3) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane, 

4) urządzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz utrzymanie  

w/w składników w należytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robót przed 

dostępem osób postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robót, dróg 

tymczasowych, dojazdów oraz zapewnienie dozoru budowy, 

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, dokumentacją projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i sztuką budowlaną,  

6) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi określonymi  

w przepisach szczegółowych, 

7) przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii 

niezbędnych do wykonywania  robót, 

8) doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu robót po wykonanych 

robotach, 

9) uporządkowania terenu sąsiednich nieruchomości, jeżeli w związku z wykonywaną 

umową Wykonawca z nich korzystał, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na wejście 

w teren, 

10) w udostępnionym elektronicznym systemie Zarządzania i Monitorowania 

Inwestycji obowiązującym w Urzędzie Miasta Rzeszowa: 

a) prowadzenie raportowania postępu robót w terminach ustalonych z inspektorem, 

b) sporządzanie rozliczeń za dany okres rozliczeniowy, 

c) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej postępu robót w terminach ustalonych  

z inspektorem, 

d) wprowadzenie kosztorysu obejmującego wszelkie roboty konieczne  

do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, projektem 

wykonawczym  

i STWIORB przygotowanego przy pomocy programu Oferent lub w formacie 

pliku Exel 97-2003 zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ najpóźniej do dnia 
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zgłoszenia gotowości do pierwszego odbioru częściowego robót lub przed 

przedstawieniem projektu pierwszej umowy zawartej z podwykonawcą, 

11) dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów określonych  

w § 14 ust. 7, 

12) przedkładanie bieżących aktualizacji harmonogramu wg Załącznika nr 1 do umowy, 

13) podpisania stosownych umów z dostawcami mediów na potrzeby budowy  

i ponoszenia kosztów mediów aż do daty odbioru przedmiotu umowy w tym 

kosztów rozruchu i uruchomienia serwisowego urządzeń, 

14) opracowanie i uzgodnienie we własnym zakresie „Projektu organizacji ruchu na 

czas wykonania robót” oraz uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu 

prowadzenia robót w pasie drogowym i ponoszenie opłat z tego tytułu,  

15) uzyskanie w imieniu Gminy Miasto Rzeszów zezwolenia na  umieszczenie urządzeń  

w pasie drogowym i ponoszenie opłat z tego tytułu do dnia odbioru przedmiotu 

umowy, 

16) zapewnienie niezbędnej obsługi geologicznej budowy w zakresie niezbędnym  

do realizacji poszczególnych rodzajów robót, 

17) opracowanie instrukcji p.poż., dostawa i montaż urządzeń wymienionych  

w instrukcji, 

18) zapewnienie obsługi geotechnicznej budowy zgodnie z wytycznymi z dokumentacji 

projektowej i  obowiązującymi przepisami, 

19) udostepnienia terenu robót innym Wykonawcom działającym na zlecenie 

Zamawiającego i realizujących zamówienie na terenie robót,  

20) dostarczenie do zamawiającego kompletu dokumentów odbiorowych określonych  

w § 14 ust. 1, pkt 1- 7. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom 

organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 

określonych ustawą Prawo budowlane. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia robót na czas ewentualnych przerw                           

w realizacji. 

5. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości, 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie 

do art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego 

(inspektora), Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację zgodności  
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z Normą lub Aprobatą techniczną dla wbudowanych materiałów. Komplet  

w/w dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu robót, a przed 

odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku 

innym niż polski Wykonawca przedstawi również obok dokumentu oryginalnego 

tłumaczenie na język polski.  

6. Wykonawca jest obowiązany informować Zamawiającego o wszystkich problemach lub 

okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu 

umowy, w tym poinformować Zamawiającego o niemożności wykonania przedmiotu 

umowy w terminie umownym. 

7. Wykonawca obowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń inspektora, zgodnie  

ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz obowiązującym prawem. 

8. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy  

o pracę osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 

zamówienia czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.  

9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy co do spełniania przez wykonawcę  

lub podwykonawcę wymogu określonego w ust. 8, w szczególności do:  

1) żądania oświadczenia w zakresie potwierdzenia spełniania tego wymogu  

i dokonywania jego oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania tego 

wymogu, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

10. Każdorazowo na żądanie inspektora, w terminie wskazanym przez niego nie krótszym 

niż 7 dni, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia Wykonawcy  

lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, określonych w ust. 8. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

lub podwykonawcy. 

11. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 10, w terminie 

wskazanym przez inspektora będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia Pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę. 
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§ 7 

Strony zgodnie oświadczają, iż przedmiotem umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2, pkt. 1  

nie jest utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych /Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm./, stąd też Wykonawcy nie przysługują prawa 

autorskie”. 

 

§ 8 

MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI I DEMONTAŻU 

1. Strony określą w protokole jakie materiały zostały zdemontowane lub odzyskane  

w wynikuwykonania robót wyburzeniowych ze wskazaniem ilości i jakości tych 

materiałów. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego zobowiązany jest do wskazania Wykonawcy dalszego 

przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych materiałów (np. przekazanie ich do 

złomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypisko odpadów/śmieci lub przeznaczenie 

ich do ponownego wbudowania bądź zagospodarowania itp.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do: 

1) usunięcia poza teren robót materiałów z rozbiórki i demontażu, które nie nadają się 

do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r.  o odpadach oraz ponosi odpowiedzialności za powyższe działania, 

2) segregacji materiałów zakwalifikowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego 

jako surowiec wtórny, 

3) przetransportowania materiałów zakwalifikowanych jako surowiec wtórny do punktu 

surowców wtórnych, 

4) strzeżenia mienia z odzysku, o którym mowa w ust. 2 do czasu zadysponowania tego 

mienia przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Na Wykonawcy ciąży obowiązek poinformowania przedstawiciela Zamawiającego 

wskazanego w § 4 o terminie i miejscu dostarczenia materiałów zakwalifikowanych 

jako surowiec wtórny do punktu surowców wtórnych na 2 dni robocze przed terminem 

planowanej dostawy. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście całość robót budowlanych. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest  

do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
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zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi  

w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

dotyczących dostawy mediów, usług geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowań 

projektowych, ekspertyz, dostawy materiałów budowlanych, usług sprzętowo-

transportowych o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Wyłączenie o którym mowa w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

 

§ 10 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu  

i osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania 

lub  niewłaściwego wykonania umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, 

zapewnienie BHP i warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno – 

technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robót. 

3. Strony zgodnie ustalają, że nie wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań 

przewidzianych w niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające  

z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawnych. 

 

§ 11 

ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, ust. 2, pkt. 1, będzie 

siedziba Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 12.  

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 egz. opracowań, o których mowa w § 1, ust. 3  

w formie papierowej wraz z oświadczeniami, o których mowa w § 5 ust. 4, w celu 

sprawdzenia zgodności z umową. 

3. Zamawiający przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, o którym mowa w § 1  

ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz w terminie 10 dni dokona jego sprawdzenia  

i przedstawienia na posiedzeniu KOPI. Jeżeli termin, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym okaże się niewystarczający do oceny przez KOPI, Zamawiający 

powiadomi o tym fakcie Wykonawcę ze wskazaniem nowego terminu. Przyjęcie 

przedmiotu umowy do sprawdzenia nie jest równoznaczne z jego odbiorem i nie 

upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury. 
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4. W przypadku braku zastrzeżeń, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę 

drogą e-mail, który przekaże niezwłocznie pozostałą ilość egzemplarzy zgodnie z § 1 

ust. 3, a Zamawiający potwierdzi odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 

2, pkt. 1 na protokole odbioru, co upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury.  

5. Jeżeli przekazane opracowania będą niekompletne, nie będą zgodne z założeniami 

określonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskają pozytywnej oceny na posiedzeniu 

KOPI Zamawiający w terminie określonym w ust. 3: 

1) wskaże na piśmie Wykonawcy swoje zastrzeżenia i wezwie Wykonawcę aby  

w określonym terminie nie dłuższym niż 4 dni, usunął zgłoszone przez 

Zamawiającego nieprawidłowości, 

2) zwróci Wykonawcy wadliwie opracowaną dokumentację projektową.  

6. W razie, gdy Zamawiający w terminie określonym w ust. 3 nie zgłosił zastrzeżeń i nie 

podpisał protokołu odbioru oraz nie poinformował o nowym terminie sprawdzenia 

dokumentacji i przedstawienia na KOPI, Wykonawca jest uprawniony do sporządzenia 

jednostronnego protokołu, stwierdzającego wykonanie dokumentacji projektowej.  

7. Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, określonej w ust. 5 nastąpi w formie 

przesyłki kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres określony w § 23 umowy chyba, że 

Wykonawca odbierze ją osobiście. W razie odmowy przyjęcia lub nie podjęcia  

w terminie awizowanej przesyłki, koszty związane z nadaniem i zwrotem poniesie 

Wykonawca. Zamawiający obciąży kosztami przesyłki, wystawiając notę obciążeniową 

z terminem płatności do 3 dni od jej doręczenia. W razie bezskutecznego upływu 

terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie. Zamawiający może 

dokonać potrącenia należności, określonych w zdaniach poprzedzających,  

z wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe oświadczenie. 

8. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady  

z tytułu rękojmi, które ujawnią się po odbiorze.  

 

§ 12 

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,  

a zwłaszcza roboty zanikające i ulegające zakryciu. 

2. Warunkiem odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu będzie zgłoszenie tych 

robót przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Zgłoszenie powinno 
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być dokonane z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego 

zakończenia robót przewidzianych do odbioru. Właściwy inspektor przystąpi  

do odbioru w ciągu 2 dni roboczych licząc od daty zawiadomienia. Prawidłowość 

wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie potwierdzona wpisem 

do dziennika budowy przez inspektora.  

 

 

§ 13 

ODBIÓR CZĘŚCIOWY  

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru roboty częściowe. Inspektor 

przystąpi do częściowego odbioru robót niezwłocznie od otrzymania zawiadomienia nie 

później jednak niż w terminie 3 dni roboczych. Z czynności tej sporządzany będzie 

protokół częściowego odbioru robót. 

2. Inspektor może odmówić podpisania protokołu częściowego odbioru robót, jeśli  

w zgłoszonych robotach wykryje wady lub inne niezgodności z niniejszą umową. 

3. Podpisanie protokołu częściowego odbioru robót stanowić będzie podstawę dla 

Wykonawcy do wystawienia faktury przejściowej, o której mowa w § 3. Wystawienie 

faktury przejściowej przed podpisaniem protokołu częściowego odbioru robót jest 

niedopuszczalne i nie rodzi dla Zamawiającego jakichkolwiek skutków prawnych lub 

finansowych. 

 

§ 14 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca, z uwzględnieniem czasu na dokonanie czynności określonych poniżej 

zawiadomi inspektora koordynatora o zakończeniu robót i gotowości do odbioru 

przedmiotu umowy w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika budowy. Razem  

z zawiadomieniem Wykonawca przekaże: 

1) oświadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57, ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo 

Budowlane,  

2) dokumentację powykonawczą zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane, 

3) oryginał dziennika budowy wraz z wpisem o gotowości obiektu do odbioru 

przedmiotu umowy, 
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4) deklarację własności użytkowych, krajowe deklaracje zgodności z Normą lub 

Aprobatą Techniczną dla wbudowanych materiałów oraz wszelkie dokumenty,  

z których wynikają uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców 

wyrobów, maszyn i urządzeń, stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robót. 

5) wymagane prawem protokoły prób i sprawdzeń oraz protokoły z rozruchu urządzeń, 

6) uaktualniony harmonogram wg § 6 ust. 2 pkt. 12, 

7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okresie rękojmi z uwzględnieniem § 16 ust. 

6. 

2. Inspektor w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostały 

zakończone, czy dokumentacja określona w ust. 1 pkt. 2 została przedłożona i czy jest 

kompletna. Zakończenie robót budowlanych i dostarczenie wymienionych w ust. 1 

dokumentów jest warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamawiającego  

o możliwości odbioru przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający powoła komisję odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, 

który odbędzie się w ciągu 7 dni, licząc od daty zawiadomienia przez inspektora.  

Z odbioru zostanie spisany protokół odbioru przedmiotu umowy. 

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady to Komisja odbioru 

może odmówić odbioru jeżeli przedmiot umowy będzie wykonany niezgodnie  

z projektem i zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami lub wady będą 

na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. 

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone usterki i niedoróbki  

w protokole odbioru zostaną zawarte ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym 

ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich usunięcia lub 

oświadczeniem inwestora o obniżeniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 

6. Częściowe odebranie danych robót, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy  

i ostatecznego odbioru robót w tej części. Oznacza to w szczególności, że Zamawiający 

może żądać usunięcia przez Wykonawcę wszelkich usterek wykrytych lub powstałych  

w czasie ich prowadzenia, a odebranych częściowo, również po odbiorze częściowym,  

a także w ramach odbioru przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z fakturą końcową, 

następujące dokumenty potwierdzające brak zobowiązań Wykonawcy wobec 

Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców: 
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1) oryginały zbiorczych oświadczeń każdego z Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich ich należności, z podaniem kwot  

i tytułów uregulowanych należności przy czym każde z tych oświadczeń powinno być 

wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli na następny dzień po dniu 

protokolarnego odbioru przedmiotu umowy, 

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 17 pkt. 2 umowy.  

 

§ 15 

RĘKOJMIA 

1. Okres rękojmi na przedmiot umowy ustala się na ……………….. od daty odbioru 

przedmiotu umowy. 

2. W przypadku wystąpienia usterek w okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje 

się do przystąpienia do ich usunięcia w ciągu 7 dni licząc od daty powiadomienia przez 

Zamawiającego w formie pisemnej. 

3. Termin usunięcia usterek określi Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą  

i Użytkownikiem. 

4. Z czynności usunięcia usterek Wykonawca sporządzi protokół podpisany przez 

Użytkownika potwierdzający skuteczność usunięcia usterki i przekaże go niezwłocznie 

Zamawiającemu. 

5. Przed upływem ustalonego w umowie okresu rękojmi nastąpi odbiór ostateczny mający 

na celu ustalenie stanu robót i stwierdzenie usunięcia wad z okresu rękojmi i spisany 

będzie z tej czynności protokół z przeglądu. 

 

§ 16 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed 

zawarciem umowy kwotę zabezpieczenia w wysokości .......................... złotych 

(słownie:..................................... złotych) – tj. 10 % wynagrodzenia brutto z oferty,  

w formie zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 

dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego  

za należycie wykonany. 

3. Zwrot pozostałej części zabezpieczenia (30 %) nastąpi w terminie 15 dni po upływie 

okresu rękojmi.  
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4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej 

niż pieniężna, to w razie wydłużenia się terminu realizacji przedmiotu umowy, 

niezależnie od przyczyny takiego wydłużenia, Wykonawca zobowiązany jest  

do przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

oraz doręczenia tego zabezpieczenia przed upływem umownego terminu wykonania 

umowy nie później niż w dniu upływu terminu ważności zabezpieczenia lub wpłacenia 

w tym terminie kwoty zabezpieczenia w gotówce.  

5. W przypadku wzrostu wynagrodzenia, będącego podstawą naliczenia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o więcej niż 100 000 zł brutto, Wykonawca 

zobowiązany jest do wniesienia uzupełnienia kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy najpóźniej do 14 dni od daty podpisania aneksu do umowy lub 

wpłacenia w tym terminie różnicy w kwocie zabezpieczenia w gotówce. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rękojmi  

w formie innej niż pieniężna Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

zabezpieczenia usuwania wad i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioru 

przedmiotu umowy i w wysokości uwzgledniającej rzeczywiste wynagrodzenie 

końcowe Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy. 

 

§ 17 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia  

za każdy dzień zwłoki,  

2) zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad czy usterek, 

3) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 10 % wynagrodzenia, 

4) brak realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy dłużej niż 14 dni –  

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, za każdy dzień przerwy, licząc powyżej 14 dnia 

przerwy, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jest przewidziana  

w harmonogramie, 

5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom § 9 umowy będzie wykonywał 

Podwykonawca - w wysokości 1 % wynagrodzenia za każdy przypadek, 
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6) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 1 % wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty, 

7) nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy przypadek nieprzedłożenia, 

8) nieprzedłożenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, za każdy przypadek nieprzedłożenia, 

9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości  

0,5 % wynagrodzenia, za każdy przypadek braku zmiany, 

10) za zwłokę w realizacji obowiązków o których mowa w § 16 ust. 4, 5  

lub 6 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki, 

11) nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów, 

potwierdzających zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę, określonych  

w § 6 ust. 10 umowy – w wysokości 1000 zł za każdy przypadek, 

12) wykonywanie czynności określonych w § 6 ust. 8 przez osobę nie zatrudnioną  

na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1000 zł za każdy przypadek.     

2. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć  

25 % wynagrodzenia.  

3. Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 3 dni od dnia doręczenia 

noty księgowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki 

ustawowe za opóźnienie. 

4. W przypadku powstania szkody, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

5. Zamawiający może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie z wynagrodzenia Wykonawcy, składając właściwe 

oświadczenie.  

 

§ 18 

UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od zaistnienia 

niżej wymienionych okoliczności: 
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1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót budowlanych w ciągu 14 dni od dnia 

przekazania terenu robót, 

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn leżących po jego stronie przedmiotu umowy  

i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, chyba że przerwa jest uzasadniona 

technologicznie lub jest przewidziana w harmonogramie, 

3) suma kar umownych przekroczyła kwotę 20 % wynagrodzenia, 

4) nieprzedłożenia należytego zabezpieczenia umowy, w myśl § 16 ust. 4 i 5, 

5) nieprzedłożenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w myśl § 16 ust. 6,  

6) uzyskania informacji, iż Wykonawca pomimo obowiązku osobistego wykonywania 

robót budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykonawcy, 

7) w razie bezskutecznego upływu terminu na przedłożenie zamawiającemu 

dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób na umowę o pracę, 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 7 dni licząc od 

daty bezskutecznego upływu terminów na wykonanie czynności o których mowa  

w § 6 ust. 2, pkt. 10, lit. d. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy strony obowiązują następujące zasady: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi inwentaryzację robót, wg stanu na dzień odstąpienia, 

2) w razie, gdy Wykonawca nie sporządzi inwentaryzacji, o której mowa w pkt. 1, 

Zamawiający może powierzyć sporządzenie  inwentaryzacji innej osobie i żądać 

zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu, 

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robót ponosi Wykonawca, jeżeli odstąpienie  

od umowy następuje z przyczyn leżących po jego stronie, 

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robót, w sytuacji określonej  

w pkt. 3, Zamawiający może powierzyć wykonanie zabezpieczenia innej osobie  

i żądać zwrotu od Wykonawcy kosztów poniesionych z tego tytułu. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 – 7, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia odstąpienia, o ile zostały 

wykonane zgodnie z umową i odebrane. 

5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje się także w sytuacji, gdy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający odstąpił od umowy na podstawie ustawy. 
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6. W razie bezskutecznego upływu terminu do zapłaty należności z tytułu poniesionych 

przez Zamawiającego kosztów, określonych w ust. 3 pkt. 2 i 5  naliczone zostaną odsetki 

ustawowe za opóźnienie. 

7. Zamawiający może dokonać potrąceń należności z tytułu poniesionych przez niego 

kosztów, określonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie  

z wynagrodzenia Wykonawcy składając właściwe oświadczenie. 

8.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie. 

§ 19 

ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wystąpienia 

okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy 

określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywania przedmiotu umowy, 

spowodowanego jedną z następujących przyczyn: 

1) wynikające z opóźnień w uzyskaniu decyzji administracyjnych, których pozyskanie 

następuje w terminie niezależnym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje się, że: 

a) wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę trwa do 65 dni od daty złożenia 

kompletnego wniosku do właściwego organu,  

b) wydanie innych decyzji administracyjnych – do 60 dni od daty złożenia 

kompletnego wniosku do właściwego organu, 

2) zgłoszenia sprzeciwu przez organ z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,  

o czas do ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania lub czas konieczny do uzyskania 

ostatecznego pozwolenia na budowę, 

3) przedłużające się powyżej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwania 

niezbędnych do projektowania opinii, uzgodnień, warunków technicznych i innych 

materiałów, 

4) w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności określone w § 11 ust. 3 zdanie drugie, 

5) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót z powodu technologii realizacji prac objętych umową wymagającej 

konkretnych warunków atmosferycznych,  jeżeli konieczność wykonania prac w tym 

okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 
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6) wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w art. 144, ust. 1, pkt. 2 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych, 

7) niemożności wykonania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania 

robót lub wstrzymuje wykonanie robót z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, 

8) prowadzonymi równolegle robotami budowlano - montażowymi przez inne 

podmioty, które uniemożliwiają realizację zamówienia – o okres, w którym nie była 

możliwa realizacja zamówienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora  

do dziennika budowy, 

9) braku możliwości wykonania robót ze względu na roboty prowadzone w obiekcie 

czynnym, użytkowanym i związane z tym trudności z udostępnieniem 

poszczególnych pomieszczeń przez Użytkowników prowadzących działalność 

statutową lub odmowę dostępu do pomieszczeń w celu wykonania robót – o okres, 

w którym nie była możliwa realizacja zamówienia z tego powodu, potwierdzony 

wpisem inspektora do dziennika budowy, 

3. Strony dopuszczają zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy 

poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia lub 

przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:  

1) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  

z jej postanowieniami, 

2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

3) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty pracami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

4. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji 

umowy dla robót objętych przedmiotem umowy  – w zakresie dotyczącym 

niezrealizowanej części przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane 

proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT. 

 

§ 20 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą 

przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 
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§ 21 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i  ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oferta 

Wykonawcy – w wersji elektronicznej.  

3. Załączniki do umowy stanowią:  

1) Harmonogram – załącznik nr 1 

2) Wykaz osób skierowanych do realizacji umowy – załącznik nr 2 

3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej – załącznik nr 3 

4) Wzór oświadczenia podwykonawcy – załącznik nr 4 

5) Wzór zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcy – załącznik nr 5  

4. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem 

nieważności, za wyjątkiem zmian wymienionych w § 2 ust. 5 i § 4 umowy. 

 

§ 22 

1. Strony ustalają adres do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron: 

1) Zamawiający – Urząd Miasta Rzeszowa – Wydział Inwestycji, Rynek 12, 35-064 

Rzeszów, e mail: wi@erzeszow.pl 

2) Wykonawca - ……………………………………, e-mail: ………………….. 

2. Każda zmiana adresu, określonego w ust. 1 wymaga pisemnego poinformowania 

drugiej strony. 

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, doręczenie korespondencji pod 

dotychczasowy adres ma skutek doręczenia. 

4. Strony uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w ust. 

1 oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy 

drogą e-mailową na adresy podane w ust. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wi@erzeszow.pl
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§ 23 

 

Umowę sporządzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

       ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA 

 

 

…………………..………….                ………………………… 
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Harmonogram - Załącznik nr 1 do umowy nr …………………… z dnia ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA:     

 

……………………………...     ……………..………………… 

 

 



28 

 

Wykaz osób skierowanych do realizacji umowy - Załącznik nr 2 do umowy  

nr ……………………… z dnia ……………………… 

 

 

 

1. Osoby, które zgodnie z SIWZ i przedstawioną ofertą Wykonawcy realizować będą 

dokumentacje projektową:  

-  Pani/Pan ……………………., e-mail: ……….……..…. projektant branży budowlanej 

-  Pani/Pan ……………………., e-mail: ……….…….….. projektant branży sanitarnej 

-  Pani/Pan ……………………., e-mail: ……….……..…. projektant branży elektrycznej 

 

2. Osoby, które zgodnie z SIWZ i przedstawioną ofertą Wykonawcy będą pełnić funkcję 

kierownika budowy:  

-  kierownik budowy branży budowlanej: ……………………………………. 

-  kierownik budowy branży sanitarnej:  ……………………………………… 

-  kierownik budowy branży elektrycznej: ………………………….………… 

 

Zasady zmiany osób realizujących zamówienie określono w umowie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA:    

  

……………………………...     ……………..………………… 

 

 

 



29 

 

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej - Załącznik nr 3 do umowy  

nr ……………………… z dnia ……………………… 

 

 

1. Podstawę opracowania dokumentacji projektowej stanowi Program Funkcjonalno-

Użytkowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany opracować przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 

2, pkt. 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym: 

    

1) z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2012 r. , poz. 462 z późn. zm.), 

2) z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., 

Nr 130, poz. 1389), 

3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

4) z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z poźń. zm.), 

5) z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

6) z ustawą z dnia 21 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 

poz. 881 z późn. zm.), 

 

       ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA:     

 

……………………………...     ……………..………………… 
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Załącznik nr 4 do umowy nr ……………………… z dnia ……………………… 

 

 

Zadanie Inwestycyjne: ………………………………………………………………………. 

Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów, 35-064 Rzeszów, Rynek 1    

Wykonawca: …........................................................................................................................ 

Podwykonawca: …................................................................................................................... 

                                

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY 

/DOSTAWCY 

 

1. Oświadczam, że wykonywałem / nie wykonywałem (*) robót na rzecz Wykonawcy 

w okresie od …………….. do……………… 

2. Oświadczam niniejszym, że otrzymałem wymagalne wynagrodzenie za zakres robót 

objęty moja fakturą nr …………… z dnia ………….. wystawioną Wykonawcy.  

3. Zapłata powyższego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikające  

z wykonania zakresu robót określonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru 

częściowego robót. 

4. Jednocześnie oświadczam, że na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam (*) dalszych 

podwykonawców. 

 

 

 

Data: ..……………….                                            ……..............................................                              

                                                                       (pieczęć imienna i podpis uprawomocnionego    

                                                                                       przedstawiciela Podwykonawcy) 

 

                                                                     …................................................. 

                                                                        (pieczęć imienna i podpis uprawomocnionego    

                                                                                       przedstawiciela Wykonawcy) 

 

*- niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do umowy nr ……………………… z dnia ……………………… 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCÓW 

(do faktury końcowej) 

 

Nazwa zadania inwestycyjnego: …………………………………………………… 

Umowa nr ZP ……………………….………… z dnia: …………………………… 

Wykonawca/ adres: ………………………………………………………………… 

 

 

Nr umowy  

z Podwykonawcą 

wraz z aneksami 

Data faktury 

Podwykonawcy  

dla Wykonawcy 

Rodzaj robót  

wg 

harmonogramu 

Wartość robót 

wg umowy 

Wykonawcy  

z 

Podwykonawcą 

Wartość 

robót 

narastająco 

Zaawansowanie 

umowy % 

 Data 

dostarczenia 

oświadczenia 

Podwykonawcy 

o zapłacie 

wymagalnego 

wynagrodzenia 

         

       

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


