CZ-A.271.32.98.2018
Wykonanie robot budowlanych w celu remontu i modercii placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Bir 1
w Rzeszowie w formule ,zaprojektuj-wybudu;j”

Zajcznik nr 2 do SIWZ
UMOWA (projekt)

zawarta dnia ........ccoceeeiiieninns w Rzeszop@mmicdzy Gmirg Miasto Rzeszow, Rynek 1,
35 — 064 Rzeszow NIP 813-00-08-618jarg dalej,Zamawiaj acym” reprezentowanprzez:

zwaryg dalej,Wykonawcg” , zwanymi dalej rownie ,,Stronami” .

W rezultacie dokonania przez Zamaweggo wyboru oferty Wykonawcy ......................
(tryb udzielenia zamdwienia - np. przetarg nieogrzony, licytacja, inna forma) zawarto
umow nastpujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiagcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w folen,zaprojektuj —
zbuduj” przedmiot umowy polegay na zaprojektowaniu i wykonaniu robot
budowlanych, polegagych na zagospodarowaniu terenu, w tym m.in. wgsneglementow
na placu zabaw, utworzenie bezpiecznych stref aloawy, doposaenie ogrodu
przedszkolnego w zabawki i elementy male) arg&hitlgy, na podstawie programu
funkcjonalno — aytkowego, a take wykonanie robot towarzyszych koniecznych do
prawidtowego wykonania przedmiotu, w ramach zadanveestycyjnego pn,Remont
I modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publiazym Nr 13 w Rzeszowie przy
ul. Piastow 2”.
2. Przedmiotem umowy jest:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zvia uzyskaniem w imieniu
Zamawiajcego koniecznych uzgodmiedecyzji i opinii niezbdnych do prawidtowe;j
realizacji zadania wraz ze zgloszeniem robdt nieagapcych uzyskania decyzji
pozwolenia na budoyy

2) wykonanie rob6t budowlanych wg zatwierdzonej prZemawiajcego dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w pkt. 1,

3. Dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 1 zogtamiykonana w rozbiciu na
poszczegollne elementy i §ld egzemplarzy:



1) Projekt wykonawczy do zgtoszenia robot — 5 egz.

2) Przedmiar rob6t — 2 egz.

3) Kosztorys inwestorski — 2 egz.

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddwlanych — 3 egz.

. Szczegbtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy @&reprogram funkcjonalno —
uzytkowy oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wevsji elektronicznej —
stanowijce integralg czes¢ umowy.

. Roboty wykonywane d¢mla na czynnym obiekcie Przedszkola Publicznego Nr 13
w Rzeszowie przy ul. Piastéw 2. Wykonawca zolaany jest prowadziprace w sposéb
umazliwiajacy wykonywanie statutowych zalauzytkownika, przez caly okres
prowadzenia robot. Teren robdt na ktorygdd prowadzone roboty budowlanegdzie
przekazywany sukcesywnie.

. Przedmiot umowy dzie wykonany z nalgta starannécia, zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, normami i ob@awjacymi na dzié odbioru przedmiotu
umowy przepisami.

. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, ¢tg zostalo w Uchwale

§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY
Strony ustalaj nastpujace terminy:
1) rozpoczcia robot budowlanych: dzigprzekazania terenu robot,
2) wykonania przedmiotu UMOWY:.........cvvevevnnnnnn. r.
Termin wykonania przedmiotu umowy uxea st za dotrzymany, jeeli zostanie on
odebrany zgodnie z 8§ 14, co zostanie potwierdzamezpZamawiajcego protokotem
odbioru przedmiotu umowy najpliej w terminie o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2. Termi
o ktérym mowa obejmuje czas wykonania zakresu uneg@ni czas na dokonanie
wszelkich uzgodnig opinii, decyzji, zgtoszie sprawdzé i czynnaci odbiorowych.
Zamawiagcy przekae Wykonawcy teren robot
w terminie uzgodnionym z Wykonawiclecz nie péniej niz do 5 dni licac od dnia
skutecznego zgtoszenia robot budowlanych nie wyaageh pozwolenia na budaw
Wykonawca zobowizany jest do przedienia Zamawiajcemu wypetnionego

harmonogramu, okéijacego terminy i wynagrodzenie za poszczegoélne etapyt



wedtug wzoru stanowcego zacznik nr 1 do umowy, najgdiej w terminie 14 dni po
odbiorze przez Zamawigjego opracowaprojektowych.

Strony dopuszczajmazliwos¢ zmiany termindw pgednich ugtych w harmonogramie.
W takiej sytuacji Wykonawca zobogzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana
ta nie wymaga zmiany umowy. Za terminyspnie uwaa st terminy inne ni okreslony

w ust 1.

llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to savak dziea od poniedziatku do

piatku, z wyhczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE
Strony ustalaj, ze obowjzujacg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikaci
Istotnych Warunkoéw Zaméwienia oraz wybgam trybie przetargu ofegtWykonawcy za

wykonanie przedmiotu umowy oltenego w 81 bdzie wynagrodzenie ryczalttowe w

wysokaci: netto: ................ zh, brutto: ............. zt, (stownie: ..., ), W

tym:

1) Wysoka¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy gdkreego w 81, ust. 2,
pkt. 1 wynosi: netto: ......... zt, brutto:  ....... zt,  (stownie:
....................................... ),

2) Wysoka¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy slkreego w 81, ust. 2,
pkt. 2 wynosi: netto: ...... zt, brutto: ... zt, (stownie:
............................. ),

llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu rgierzez to rozumiewynagrodzenie
brutto za cat&t przedmiotu umowy, ok&one w ust. 1.

Wynagrodzenie ryczattowe stanowi catevynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy,
jest niezmienne i zawiera wszystkie kosztygaane z wykonaniem przedmiotu umowy,
Z zastrzeeniem ust. 5.

Przygta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczatgovébrutto) okrélonego

w ust. 1 ustalona zostata w oparciu o przepisydaga od towaréw i ustug obogzujace

w dniu zt@zenia oferty.

W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od téwa ustug w trakcie realizaciji
umowy — w zakresie niezrealizowaneje@z przedmiotu umowy wynagrodzenie

ryczattowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfileme.
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11.
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14.

15.

16.

17.

18.

Przy wystawianiu faktur zostanie zastosowana stapdidatku od towardéw i ustug
obowigzujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obgwikiu podatkowego).
Wykonawca nie mie dokona przelewu przystuggpej mu wierzytelnéci od
Zamawiajcego.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie opracawarojektowych odbdzie s¢ na
podstawie faktury wystawionej po odbiorze dokumejntegodnie z zasadami opisanymi
w 811. Warunkiem wystawienia faktury jest protokola odbior dokumentacii
projektowej bez zastrzen.

Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlanglbie s¢ odbywato na podstawie faktur
przegciowych i faktury kacowej.

Faktury przejciowe mog by¢ wystawiane nie g&ciej niz raz w miesicu.

Podstaw wystawienia faktur przégiowych lkedzie protokédt odbioru egciowego robot,
w ktérym Inspektor ze strony Zamawgeggo i Kierownik robot ze strony Wykonawcy
okresla rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowaniedanym okresie
rozliczeniowym, kadego z wykonanych elementéw robét zgodnie z harrgoanoem.
Suma faktur przégiowych nie mae przekrocz§ wartcéci 90% wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 pkt 2, a pozostatae&z wynagrodzenia zostanie zaptacona na
podstawie faktury kacowej.

Suma nalenosci wynikajgcych z faktur przégiowych nie powinna przekrocéygrodkéw
zabezpieczonych w danym roku w adie Gminy Miasto Rzeszow.

Podstawy wystawienia faktury kbcowej jest protokét wykonanych roboét i protokot
odbioru kaxcowego przedmiotu umowy.

Termin pfatnéci faktury za opracowania projektowe wynosi do 30 kiczac od daty
otrzymania przez Zamawigjego faktury.

Termin ptatndci faktur za roboty budowlane wynosi do 30 dnidicod daty otrzymania
przez Zamawiajcego kcznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbiahoét oraz
dowoddw na spetnienie przez Wykongweymogow okrélonych w ust. 18.

Faktury lzda ptatne przelewem na konto Wykonawcy w banku ............ ...
nr konta ....................... Faktury ¢@la wystawione na Zamawigego: Nabywca —
Gmina Miasto Rzeszow — Rynek 1, 35 — 064 RzeszdWw; BI13-00-08-613, Odbiorca
faktury - Platnik — Urazd Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, ul. RyneR, 1
35 — 064 Rzeszow. Zmiana numeru rachunku bankowsgtaga aneksu do umowy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawjeggo drugiej i nagpnych czsci naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jesdstawienie Zamawiggemu przez
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20.

21.

22.

23.

Wykonawe  nastpujacych dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, foym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych:
1) oryginaly gwiadczeéh kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow
0 tresci zgodnej ze wzorem stanaeym zahcznik nr 4 do umowy, przy czym kde
z tych dwiadczé powinno by wystawione na dzie przypadajcy nie wczéniej
anizeli na nasfpny dzier po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanydmotpw
zwigzku z wykonaniem ktorychswiadczenia tegsktadane,
2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wgow kazdemu
z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow wikazpiami faktur na podstawie
ktérych dokonano zaptaty - z zastreaiem ust. 211 26.*
Dokumenty sktadane zgodnie z ust. 18 w przypadkgidgo protokotu odbioru powinny
dokumentowé rowniez zakres olgjty pierwszym protokotem odbioru.*
Wykonawca jest zobowzany do zaptaty wynagrodzenia nadego Podwykonawcy, za
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminachhgdeit okreslonych w danej
umowie o podwykonawstwo, nie digj jednak nt 30 dni od dnia d@czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzggo wykonanie zleconych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét.*
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 18 Zamawiggy wystpi do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
ktorzy zawarli zaakceptowarprzez Zamawiagcego umow o podwykonawstwo ktérej
przedmiotem groboty budowlane, lub ktéry zawart przezhog Zamawiagcemu umow
o podwykonawstwo, ktérej przedmioterg dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy
wykonawca uicit nalezne im wynagrodzenie wymagalne.*
Zamawiagcy dokonuje bezpwedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugugcego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktGrawart
zaakceptowanprzez Zamawiagego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
roboty budowlane, Iub ktéry zawart przegdbmg Zamawiagcemu umow
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemdostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si
od obowizku zaptaty odpowiednio przez Wykonaywd?odwykonawe lub dalszego
Podwykonawe zamoOwienia na roboty budowlane.*
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22 dotyczyawghie nalenosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawieggo umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotgm s

roboty budowlane lub po przedeniu Zamawiagjcemu péwiadczonej za zgodso
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24.

25.

26.

27.

1.

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktéreggdmiotem g dostawy lub

ustugi.*

Bezpdrednia zaptata obejmuje wiglznie nalene wynagrodzenie bez odsetek naigh

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dakiem tej zaptaty Zamawigjy

wzywa Wykonawe do zgtoszenia pisemnych uwag dotyoych zasadnei bezpdredniej

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemuwykdnawcy w terminie 7 dni od
dnia doeczenia wezwania.*

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w @dt. w terminie 7 dni od dnia

doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawigj maze:

1) nie dokondé bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub zaisu
Podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu glowego kwag potrzebm na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypaditnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajcego co do wysokmi naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatna¢ sic nalezy,

3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub zisu
Podwykonawcy, jeeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaasadn
takiej zaptaty.*

W przypadku dokonania bezpedniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiggy potgca kwot wyptaconego wynagrodzenia

Z wynagrodzenia nateego Wykonawcy, Za pozostad cze$¢ wynagrodzenia

wynikajacego z faktury przekazuje wykonawcy.*

Koniecznd¢ wielokrotnego dokonywania bezfedniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy o ktérym mowa w ust. 22 luniéczné¢é dokonania

bezpdrednich zaptat na swrwieksz niz 5% wartgci umowy w sprawie zamowienia
publicznego mge stanowd podstaw do odsipienia od umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego przez Zamawigego.*
§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJ ACEGO | WYKONAWCY

Wykonawca wskazuje nagiujgce osoby skierowane do realizacji umowy:

L) , e-mail: ... - do koordynowma i
nadzorowania realizacji przedmiotu umowy ze strdlykonawcy i jednoczaie
upowania & osoly do podpisywania protokotéw przekazania dokumentagz

odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w 8§ 1 @stpkt. 1.



2) Prace projektowe stanoyge przedmiot umowy, o ktérym mowa w 8 1 ust. 2, hkte
strony Wykonawcy prowadzibeda osoby wyznaczone w Zgdzniku nr 2 do umowy.

3) Funkcg kierownika robot pehdibeda osoby wymienione w Zagézniku nr 2 do umowy.
Wykonawca upowania wymienione osoby do dokonania odbiorowesciowych i
koncowego robo6t wraz z rozliczeniem rob6t, do odbipraedmiotu umowy, oraz
czynndci wynikajacych z § 8.

2. W przypadku zmiany osoby realizagj prace projektowe Wykonawca jest zobgmany
przediayé Zamawiagcemu propozyej zmiany nie péniej niz 7 dni przed planowanym
terminem zmiany. Wykonawca jest zobgrany do wykazania Zamawigemu,ze osoby
majce peiné funkcje projektanta danej bray spetniag wymagania okrdone w SIWZ.
Zmiana projektanta musi byaakceptowana przez Zamaw@ggo. Dopiero po akceptacii
zmiana mae by dokonana w formie pisemnej i nie wymaga to zmiamowy.

3. W przypadku zmiany kierownika robot Wykonawca jesibowihzany przedigy¢
Zamawiajcemu propozyej zmiany nie péniej niz 7 dni przed planowanym terminem
zmiany. Wykonawca jest zoboyziany do wykazania Zamawiggemu,ze osoby majce
petnic funkcje kierownika robot danej brag spetniaj wymagania okrdone w SIWZ.
Zmiana kierownika rob6t musi byzaakceptowana przez Zamaw@ggo. Dopiero po
akceptacji zmiana nie by dokonana w formie pisemnej na podstawie wpisuzikrshika
budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

4. Zamawiajcy wskazuje nagpujace osoby skierowane do realizacji umowy:

1) do kontroli realizacji obowizkdw umownych w zakresie prac projektowych upavia
SIC. it e, € =ML L. JednOcERIE
osoba ta upowaiona jest do dokonania odbioru i podpisania prolwkodbioru
dokumentaciji projektowe;.

2) obowizki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dialgpektorem” petri bedzie:

- w brarzy budowlanej i jednoczaie koordynatora: ...............ccoeiiiii i,
Jednoczénie upowania st wymienione powyej osoby do dokonania odbioréw
I podpisania protokotow odbiorow wraz z rozliczenieobot, w tym do udziatu w odbiorze
przedmiotu umowy oraz czyném wynikajgcych z 8 8 oraz 8§ 6 ust. 1,

5. Strony uzgadnigj sposéb kontaktu formalnego dgogocztows na adresy podane
w umowie oraz sposob kontaktu lieego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy
drogs e-mailowa na adresy podane w ust. 1 i 4.

6. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkiiZatap w granicach umocowania

okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.



7. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo zmiany 0s6b wskazanydit.wuO dokonaniu zmiany

Zamawiagcy powiadomi na gmie Wykonawe. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§5
OBOWI AZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJ ACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Wykonawca jest zobowktany opracowaprzedmiot umowy, o ktdrym mowa w 8 1 ust. 2,
pkt. 1 zgodnie z obowzujacymi przepisami prawa, w tym przepisami ckoaymi
w Zafczniku nr 3 do umowy.

2. Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie dla veskich bram nalery opracowa
w jednym programie kosztorysowym i dostarcZZamawiagcemu w wersji edytowalnej
w arkuszu kalkulacyjnym Exel 1999 — 2003, w celwsigbnienia ich w elektronicznym
systemie Zargdzania i Monitorowania Inwestycji.

3. Kosztorysy inwestorskie powinny byaktualne na dzie przekazania dokumentacii
projektowej Zamawiacemu.

4. Wykonawca uzgodni dokumentacprojektowg we wszystkich wisciwych instytucjach
I urzedach w niezbdnym zakresie. Koszty tych uzgodhi@bejmuje wynagrodzenie
Wykonawcy, a ponadto zty pisemne éwiadczenia:

1) ze zostata wykonana zgodnie z um@webowigzujagcymi przepisami prawa oraz jest
w stanie kompletnym i dokumentacja nie ma wad,

2) ze zostala wykonana zgodnie z zasadami wspotczesviefzy technicznej,
obowigzujagcymi przepisami i jest kompletna z punktu widzecgtu ktéremu ma shye,

3) ze przediaona dokumentacja w wersji papierowej jest zgodnaaBczory wersp
elektroniczna,

5. Oswiadczenie okrdone w ust. 4 pkt 1 nagiuje w trybie art. 564 kc.

6. Wykonawca powinien na higco dokonywdé uzgodnié dotyczcych dokumentaci
projektowej z Zamawiggym, ktory zobowizuje sé do scistego wspétdziatania przy
wykonywaniu niniejszej umowy.

7. Wykonawca zorganizuje proces wykonywania przedmistwwy, o ktorym mowa w § 1
ust. 2, pkt. 1 w taki sposob, aby ustalony termykanania umowy, o ktérym mowa w § 2
zostat dotrzymany.

8. Wykonawca, niezwitocznie poinformuje nasmie Zamawigcego 0 przewidywanym
op&nieniu w realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa8 1 ust. 2, pkt. 1 i jego

przyczynach oraz o wszystkich okolicZo@mch mogcych mi€ wptyw na terminow
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

realizacg przedmiotu umowy, a tak na wniosek Zamawigego winien informowa

0 postpie w realizacji umowy.

. Do wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §st. 2, pkt. 1 Wykonawcazyje

wiasnych materiatow.

Zamawiajcy jest obowdzany odebra przedmiot umowy, o ktérym mowa w 8 1 ust. 2,
pkt. 1 lub jego element, o ile jest zgodny z umawspetnia wymogi obowvgzujacych
przepisow prawa.

Dokumentacja projektowa ¢tizie podlegata ocenie i akceptacji Miejskiej Komnisj
ds. Oceny Projektow Inwestycji Miejskich, zwanej laja ,KOPI”, zgodnie

z Zaradzeniem Nr 50/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa a #6iczerwca 2013 r.,
w sprawie powotania oraz zasad dziatania Miejskgmisji ds. Oceny Projektow
Inwestycji Miejskich, co zostanie potwierdzone wotokole z posiedzenia komisji.
Wykonawca zobowizany jest do uczestnictwa w posiedzeniach KOPI.

Wykonawca zobowgzany jest do poprawy wykonanej dokumentacji, bedatkowego
wynagrodzenia, w przypadku zgtoszenia zastizedo wykonanej dokumentacji
projektowej przez KOPI oraz wszelkie organy lub maoty, na kadym etapie
postpowania, zmierzacym do uzyskania zgtoszenia zamiaru wykonywaniadtob
budowlanych nie wymagggych pozwolenia na bud@woraz w przypadku konieczém
uzupetnienia dokumentacji projektowe;.

Wykonawca wykona dokumentacg najwyzszy starannécig, profesjonalnie, bez wad,
zgodnie z postanowieniami umowy i ob@wijgcymi przepisami prawa.

Wykonawca spoeddzi wykaz opracowa z wyszczegOlnieniem e¢gci opisowej

i rysunkowej wraz z wykazem rysunkow.

Wszystkie opracowania wchogtze w sktad przedmiotu umowy, o ktorym mowa w 8l us
2, pkt. 1 winny by wykonane w wersji ,papierowej” oraz w wersji elekiicznej
w formacie odczytywanym przez program Acrobat Reada dowolnym néniku danych.
Zamawiagcy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw w ucelizyskania
niezlednych uzgodnigi decyzji zwigzanych z opracowaniem przedmiotu umowy, o ktorym
mowaw 8 1 ust. 2, pkt. 1 i uzyskania zgtoszenmiaeu wykonania robot nie wymagajch
pozwolenia na budoyv

Wykonawca zobowzany jest do ztzenia wniosku zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t nie
wymagajicych pozwolenia na budawciaggu 14 dni od daty odbioru dokumentaciji

projektowej.



§6

OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJ ACEGO W ZAKRESIE

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

1. Do obowizkow Zamawiajcego naley:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

przekazanie Wykonawcy terenu robét, dokumentaojgitowej i dziennika robot,
organizowanie narad roboczych na budowie,

wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemvaniech lub wyburzonych
materiatow,

dokonanie czynniei odbioru przedmiotu umowy,

instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zawania i Monitorowania
Inwestycji obowszujagcego w Urzdzie Miasta Rzeszowa,

stawianie s w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawcelem nadzoru nad
dokonywanymi czynniiami dostawy materiatow zakwalifikowanych jako euiec
wtérny oraz odbioru stosownych dokumentow z tytdlkonanej sprzeds.

2. Do obowipzkéw Wykonawcy naley:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

zapewnienie niezloinej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektéw ovagkonanie

I uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonagyc przedmiotu umowy
I przekazanie Zamawiggemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej,

opracowanie planu BIOZ,

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennikadtobgodnie z ustagvPrawo
Budowlane,

urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terdmit @raz utrzymanie w/w
sktadnikébw w nalgytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu roboétpestpem
0s6b postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzésianu robodt, dojazdow oraz
zapewnienie dozoru budowy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umgwdokumentag projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rbbsztuly budowlan,
organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i $ogai okreslonymi w przepisach
szczegotowych,

przeprowadzenie prob, sprawdze bada, uzyskiwanie warunkéw, zgod i opinii
niezlednych do wykonywania robat,

doprowadzenia do naigtego stanu i pogdku terenu robot po wykonanych robotach,
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9) uporadkowania terenugsiednich nieruchontai, jezeli w zwigzku z wykonywan
umowg Wykonawca z nich korzystat, po wénéejszym uzyskaniu zgody na weie
w teren,
10) w udosepnionym elektronicznym systemie Zadzania i Monitorowania Inwestycji
obowizujacym w Urzdzie Miasta Rzeszowa:
a) prowadzenie raportowania pggti robét w terminach ustalonych z inspektorem,
b) sporzdzanie rozliczé za dany okres rozliczeniowy,
c) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej ppstrobot w terminach ustalonych
z inspektorem,
d) wprowadzenie kosztorysu obejmoggo wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanyngjgktem wykonawczym
i STWIORB przygotowanego przy pomocy programu Qfefeb w formacie pliku
Exel 97-2003 zgodnie ze wzorem gonym do SIWZ najptniej do dnia
zgtoszenia gotowsmi do pierwszego odbioru eftiowego robot lub przed
przedstawieniem projektu pierwszej umowy zawarfgpdwykonaweg,
11) dostarczenie Zamawigjemu kompletu dokumentow oktenych
w 8§ 14 ust. 7,
12) przedkiadanie bigcych aktualizacji harmonogramu wg Zegnika nr 1 do umowy,
13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediowotragby budowy i ponoszenia
kosztow mediow ado daty odbioru przedmiotu umowy,
14) zapewnienie niezfginej obstugi geologicznej budowy w zakresie ngelrlym do
realizacji poszczegolnych rodzajéw robat,
15) zapewnienie obstugi geotechnicznej budowy zgodnieytycznymi z dokumentacji
projektowej i obowdzujacymi przepisami,
16) udostepnienia terenu robdét innym Wykonawcom dzielap na zlecenie
Zamawiajcego i realizujcych zamowienie na terenie robot,
17) dostarczenie do zamawiaggo kompletu dokumentéw odbiorowych akoaych
w § 14 ust. 1, pkt 1- 8.
. Wykonawca zobowjzuje s¢ do umaliwienia wsepu na teren robét pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych haleykonywanie zadaokrelonych
ustawg Prawo budowlane.
. Wykonawca zobowzuje s¢ do zabezpieczenia robét na czawentualnych przerw

w realizacji.
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5.Materiaty wyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadao do jakéci,

wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosoawanbudownictwie stosownie do
art. 10 ustawy Prawo budowlane. Nazda zadanie przedstawiciela Zamawjaeggo
(inspektora), Wykonawca zobayzany jest okazaw stosunku do wskazanych materiatow
deklaracg wiasciwosci uzytkowych lub krajowy deklaract zgodndci z Norny lub
Aprobaty techniczg dla wbudowanych materiatdbw. Komplet w/w dokumentow
Wykonawca przekege Zamawiggcemu po zakiaczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu
umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéwzyku innym ni polski Wykonawca

przedstawi rownie obok dokumentu oryginalnego ttumaczeniegzyk polski.

6.Wykonawca jest obowrany informowa Zamawiagcego o wszystkich problemach lub

okolicznasciach, ktére mogmie¢ wptyw na jakd¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformowé& Zamawiagcego 0 niemznosci wykonania przedmiotu umowy

w terminie umownym.

7.Wykonawca obowizany jest stosowasic do wszystkich pole@einspektora, zgodnie ze

Specyfikacy Techniczg Wykonania i Odbioru Robot oraz oba&ujacym prawem.

8.Wykonawca lub podwykonawca zobawany jest zatrudnéana podstawie umowy 0 prac

osoby wykonujce wskazane przez Zamawiieggo w opisie przedmiotu zamowienia

czynnaci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

9.W trakcie realizacji zamowienia Zamawgay uprawniony jest do wykonywania czyroo

10.

kontrolnych wobec wykonawcy co do spetniania pragkonawe lub podwykonawe
wymogu okrélonego w ust. 8, w szczegoku do:

1) zagdania dwiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tegmogu i dokonywania
jego oceny,

2) zadania wyjanien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywasvigadczenia.

Kazdorazowo naadanie inspektora, w terminie wskazanym przez nidagdkrotszym ni

7 dni, Wykonawca zobowzany jest do przedienia éwiadczenia Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowyamposob wykonujcych czynnéci,

okreslonych w ust. 8. @wiadczenie to powinno zawigrav szczegolngi: dokladne

okreslenie podmiotu sktadagego dwiadczenie, dgtztozenia gwiadczenia, wskazanige

objete wezwaniem czynioi wykonug osoby zatrudnione na podstawie umowy o grac

wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowyae i wymiaru etatu oraz podpis

osoby uprawnionej do ztenia gwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
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11. Nieprzediaenie przez Wykonawc dokumentéw okrdonych w ust. 10, w terminie
wskazanym przez inspektora¢dzie traktowane jako niewypetnienie obarku

zatrudnienia Pracownikowwiadczcych czynnéci na podstawie umowy 0 prac

§7*
Strony zgodnie &wiadczaj, iz przedmiotem umowy, o ktorym mowa w 8§ 1 ust. 2, fikhie
jest utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 prawie autorskim i prawach
pokrewnych /Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm4ddezr Wykonawcy nie przystuggjprawa

autorskie”.

§8
MATERIALY Z ROZBIORKI | DEMONTA ZU

1. Strony okréla w protokole jakie materiaty zostaty zdemontowarteddzyskane w wyniku
wykonania robét wyburzeniowych ze wskazanienadid jakosci tych materiatow.

2. Przedstawiciel Zamawiggego zobowjzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych lub wyburzonych naéderi (np. przekazanie ich do
zlomowania, utylizacji, wywiezienia na wysypiskopadiowémieci lub przeznaczenie ich
do ponownego wbudowaniady zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowizany jest na wkasny koszt do:

1) usungcia poza teren rob6t materiatdw z rozbiérki i detagum, ktére nie nadajsic do
ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisowystainia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach oraz ponosi odpowiedzidi@a powysze dziatania,

2) segregacji materiatow zakwalifikowanych przez Pstadiciela Zamawiagego jako
surowiec wtorny;,

3) przetransportowania materiatdw zakwalifikowanyckojasurowiec wtorny do punktu
surowcéw wtérnych,

4) strzezenia mienia z odzysku, o ktérym mowa w ust. 2 dasozzadysponowania tego
mienia przez Przedstawiciela Zamaweggo.

4. Na Wykonawcy cjzy obowigzek poinformowania przedstawiciela Zamawi&go
wskazanego w 8 4 o terminie i miejscu dostarczerateriatdw zakwalifikowanych jako
surowiec wtérny do punktu surowcéw wtérnych na 2 dsbocze przed terminem

planowanej dostawy.

13



§ 9*
1. Wykonawca zobowzuje s¢ wykona osobicie catagi¢ rob6t budowlanych.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawaanagtany jest do przedktadania
Zamawiagcemu pewiadczonej za zgodsé z oryginalem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotendestawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wyiczeniem umoéw o podwykonawstwo datggeh dostawy mediéw, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracewarojektowych, ekspertyz, dostawy
materiatdbw budowlanych, ustug sprawo-transportowych o warfoi mniejszej ni 0,5%
wartasci umowy w sprawie zamowienia publicznego g@#gnie o ktbrym mowa w zadaniu

pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo myeamiekszej i 50 000.00 zt.

§ 9*
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca fwiadcza,ze przy pomocy Podwykonawcow wykona ¢magice roboty
budowlane: ...............coei.

Pozostate roboty budowlane wykona osoli. Wykonawca nie me podzleci
POAWYKONAWCY WYKONANIA: ...\ et iie e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaeeens

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcéavzgmia na roboty budowlane
zamierzagcy zawrzé umow 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotemp moboty
budowlane, jest zobowdany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego roaoty
budowlane, do przedkladania Zamawiggmu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest odmamy dogczy zgod Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo ad¢regodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dotygze umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotemraboty
budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgloszeprzez Zamawigpego
odpowiednio zastrzes lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie gnogruszé postanowigé umowy zawartej
miedzy Wykonawga Zamawiagcym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi psecyzyjnie okrgony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawausi uméliwia¢ zakaiczenie
wykonania robét przez Wykonazwe terminie okrélonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwyl@npawinno by okrelone
precyzyjnie i nie m@ przekroczy wysokdci wynagrodzenia przewidzianego dla

Wykonawcy za ten zakres robat,
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b)

6)

7

5) umowa o podwykonawstwo nieZe@awierg postanowig:

a) uzaleniajgcych wypta¢ wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiagcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakbed wykonanych
przez Wykonawgg

uzaleniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpiequeez Wykonawe od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamaeggp na rzecz Wykonawcy,
dotyczcych dokonywania przez Wykonawezatrzyma (zmniejsz&) wynagrodzenia
Podwykonawcy,

zabezpieczenie naldego wykonania umowy przez Podwykorawgowinno by
wnoszone w formie zgodnej z usjdvawo Zamowig Publicznych,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub @aezPodwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo nie zmdby diwzszy ni 30 dni od dnia darczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawkiury Iub rachunku,
potwierdzagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemdwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiagcy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania ptojeumowy zgtasza
pisemne zastrzenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespeirea wymaga,
ktorej przedmiotemgsroboty budowlane.

Niezgtoszenie przez Zamawieggo pisemnych zasttegé do przedidonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemraboty budowlane, uwa sk za
akceptagy projektu umowy przez Zamawjaeggo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcaw@mia na roboty budowlane
przedktada Zamawiagemu péwiadczom za zgodn& z oryginalem kopi zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotenmoboty budowlane w terminie do 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiagcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgtgggamny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotenraboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedk) umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotemggroboty budowlane, w terminie oklenym w ust. 7 uwia sk za akceptagj
umowy przez Zamawigjego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawcaowigdany jest do
przedktadania Zamawiggemu péwiadczonej za zgodsdz oryginatem kopii zawartych

uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmioteuhostawy lub ustugi w terminie 7 dni od
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

dnia ich zawarcia, z wykzeniem umow o podwykonawstwo datggeh dostawy mediow,
ustug geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracomajektowych, ekspertyz, dostawy
materiatdbw budowlanych, ustug sptawo-transportowych o warfoi mniejszej ri 0,5%
wartasci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego. ¢g@#gnie, o ktérym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykdmews wart@ci wigkszej nd
50 000.00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. @elietermin zaptaty jest diszy ni 30 dni,
Zamawiagcy informuje o tym Wykonawcwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.

Przepisy ust. 3 - 10 stosuje sidpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja dwykonawcy wymaga pisemnej
Zgody Zamawiajcego.

Do zawarcia przez Podwykonaswemowy z dalszym Podwykonawgymagana jest zgoda
Zamawiagcego i Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamaw@ggo pelg odpowiedzialng’ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw.

Wykonawca zobowzany jest nagdanie Zamawiajcego udzieti mu wszelkich informacji
dotyczcych Podwykonawcéw.

Bez zgody Zamawigiego, Wykonawca nie @@ umadaliwi¢ Podwykonawcy wéia na

teren robot | rozpogxia prac.

§ 10
ODPOWIEDZIALNO SC WYKONAWCY

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza szkody wyrgdzone Zamawiagemu i osobom
trzecim w zwizku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykdaarub
niewtaciwego wykonania umowy.

Wykonawca ponosi petnodpowiedzialné¢ za wi&gciwe wykonanie roboét, zapewnienie
BHP i warunkow bezpiecastwa oraz metody organizacyjno — technologiczngostane
na terenie prowadzenia robot.

Strony zgodnie ustalgjze nie wywazywanie s¢ z przygtych zobowiyzan przewidzianych
W niniejszej umowie {¢dzie wywotywato skutki wynikajce z niniejszej umowy

I obowigzujgcych przepiséw prawnych.
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§11
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Miejscem odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mow8 W, ust. 2, pkt. 1,dulzie siedziba

Wydziatu Inwestycji Urzdu Miasta Rzeszowa, Rynek 12.

Wykonawca przekae Zamawiajcemu 1 egz. opracowao ktérych mowa w 8 1, ust. 3

w formie papierowej wraz zs$wiadczeniami, o ktérych mowa w 8 5 ust. 4, w celu

sprawdzenia zgoddoi z umowg.

Zamawiagcy przyjmie za potwierdzeniem przedmiot umowy, Orkin mowa w § 1

ust. 2, pkt. 1 do sprawdzenia, oraz w terminie 10 dokona jego sprawdzenia

i przedstawienia na posiedzeniu KOPI.zele termin, o ktérym mowa w zdaniu

poprzedzajcym okae sk niewystarczajcy do oceny przez KOPI, Zamawjay

powiadomi o tym fakcie Wykonawcze wskazaniem nowego terminu. Pezig
przedmiotu umowy do sprawdzenia nie jest rownozmaezego odbiorem i nie upowda

Wykonawcy do wystawienia faktury.

W przypadku braku zastrzen, Zamawiagcy poinformuje o tym fakcie Wykonawdcrog

e-mail, ktory przekze niezwtocznie pozostgplilos¢ egzemplarzy zgodnie z § 1 ust. 3,

a Zamawiajcy potwierdzi odbiér przedmiotu umowy, o ktérym nmeow 8§ 1 ust. 2, pkt. 1

na protokole odbioru, co upowaa Wykonawe do wystawienia faktury.

Jezeli przekazane opracowaniada niekompletne, nie dula zgodne z zalgeniami

okreslonymi w niniejszej umowie lub nie uzyskgjozytywnej oceny na posiedzeniu KOPI

Zamawiagcy w terminie okréonym w ust. 3:

1) wskaze na pimie Wykonawcy swoje zastrzenia i wezwie Wykonawc aby
w okreslonym terminie nie dizszym ni 4 dni, usupt zgtoszone przez Zamawiggego
nieprawidtowdci,

2) zwroci Wykonawcy wadliwie opracowamokumentagj projektows.

W razie, gdy Zamawiagy w terminie okrdonym w ust. 3 nie zgtosit zastrzs i nie

podpisat protokotu odbioru oraz nie poinformowatnowym terminie sprawdzenia

dokumentaciji i przedstawienia na KOPI, Wykonawcst jgrawniony do spogdzenia
jednostronnego protokotu, stwierdgzeggo wykonanie dokumentacji projektowe;j.

Zwrot wadliwej dokumentacji projektowej, oktenej w ust. 5 nagpi w formie przesyiki

kurierskiej na koszt odbiorcy, na adres élary w 8§ 23 umowy chybae Wykonawca

odbierze 4 osobicie. W razie odmowy przggia lub nie podjcia w terminie awizowane;j
przesyiki, koszty zwjzane z nadaniem i zwrotem poniesie Wykonawca. Zaajgoy

obciazy kosztami przesytki, wystawigg not obcihzeniowg z terminem ptatnai do 3 dni
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od jej doeczenia. W razie bezskutecznego uptywu terminu pafie zostan odsetki
ustawowe za ophienie. Zamawiajcy maze dokonad potrgcenia naleénosci, okreslonych
w zdaniach poprzedzaych, z wynagrodzenia Wykonawcy, sktagajwtasciwe
oswiadczenie.

8. Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonavedy odpowiedzialnéci za wady
z tytutu rekojmi, ktére ujawni sie po odbiorze.

§12
ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

1. Wykonawca jest zobowzany zgtasza do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
a zwtaszcza roboty zanikag i ulegajce zakryciu.

2. Warunkiem odbioru robét zanikaych, ulegajcych zakryciu bdzie zgtoszenie tych roboét
przez Kierownika robot wpisem do dziennika robdtagzenie powinno kiydokonane z
wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanezpkaczenia robot
przewidzianych do odbioru. WAawy inspektor przyspi do odbioru w ¢jgu 2 dni
roboczych licac od daty zawiadomienia. Prawidtos¢ovykonanych robot zanikggych i
ulegapcych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dalenrobot przez inspektora.

§13
ODBIOR CZESCIOWY

1. Wykonawca jest zobowtany zgtaszado odbioru roboty egciowe. Inspektor przysgpi
do czsciowego odbioru robot niezwtocznie od otrzymaniavizaomienia nie piniej
jednak nk w terminie 3 dni roboczych. Z czyndw tej sporadzany lgdzie protokot
czesciowego odbioru robot.

2. Inspektor mae odmowé podpisania protokotu ezciowego odbioru robot,

w zgtoszonych robotach wykryje wady lub inne niehgg@ci z niniejsa umow,.

3. Podpisanie protokotu egzciowego odbioru robo6t stanofvibedzie podstaw dla
Wykonawcy do wystawienia faktury przejowej, o ktérej mowa w 8§ 3. Wystawienie
faktury przejciowej przed podpisaniem protokotu eéziowego odbioru robét jest
niedopuszczalne i nie rodzi dla Zamaweggo jakichkolwiek skutkow prawnych lub
finansowych.

8§14
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca, z uwzgbnieniem czasu na dokonanie czysmookreslonych poniej

zawiadomi inspektora koordynatora o zagzeniu robot i gotowkei do odbioru przedmiotu
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umowy w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika boto Razem

z zawiadomieniem Wykonawca przeka

1) oswiadczenie kierownika robo6t zgodne z art. 57, lispkt. 2 ustawy Prawo Budowlane,

2) dokumentagj powykonawcg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

3) oryginat dziennika robo6t wraz z wpisem o gotdwioobiektu do odbioru przedmiotu
umowy,

4) deklaracg wiasndgci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodiwd z Norny lub Aprobaj
Techniczn dla wbudowanych materiatow oraz wszelkie dokumentorych wynikaj
uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przestdavcéw wyrobdw, stosowanych
(montowanych) przy wykonywaniu robot.

5) wymagane prawem protokoty prob i sprawtlbeaz protokoty z rozruchu wdze,

6) uaktualniony harmonogram wg 8 6 ust. 2 pkt. 12,

7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okrekgmi z uwzgkdnieniem § 16 ust. 6.

8) dokument gwarancyjny zgodny z gzegnikiem Nr 6 do umowy.

. Inspektor w cigu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzemyarcboty zostaty

zakaczone, czy dokumentacja okiena w ust. 1 pkt. 2 zostata przegbma i czy jest

kompletna. Zakaczenie rob6t budowlanych i dostarczenie wymienibnye ust. 1

dokumentéw jest warunkiem do zawiadomienia przespeéktora Zamawiagego

o mazliwosci odbioru przedmiotu umowy.

. Zamawiajcy powota komisj odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umeottgry

odlxdzie s¢ w ciggu 7 dni, licac od daty zawiadomienia przez inspektora. Z odbioru

zostanie spisany protokot odbioru przedmiotu umowy.

. Jezeli w toku czynnéci odbiorowych zostanstwierdzone wady to Komisja odbioru peo

odmowi odbioru jeeli przedmiot umowy édzie wykonany niezgodnie z projektem

I zasadami wiedzy technicznej, obgwuijacymi przepisami lub wadyella na tyle istotne,

ze obiekt nie bdzie s¢ nadawat do iytkowania.

. Jezeli w toku czynnéci odbiorowych zostanstwierdzone usterki i niedorobki w protokole

odbioru zostas zawarte ustalenia co do jako wykonanych robot, w tym ewentualny

wykaz wszystkich ujawnionych usterek z terminant wgsungcia lub dwiadczeniem
inwestora o obreniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

. Czesciowe odebranie danych robo6t, nie oznacza odbicredmiotu umowy i ostatecznego

odbioru robdt w tej agci. Oznacza to w szczegokwm, ze Zamawiaicy maze zadat

usunecia przez Wykonawg wszelkich usterek wykrytych lub powstatych w ceasih
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prowadzenia, a odebranychegéziowo, rownie po odbiorze agciowym, a take w ramach
odbioru przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowzany jest przekazaZamawiagcemu wraz z faktgr koicowy,
nasepujgce dokumenty potwierdzage brak zobowizai Wykonawcy wobec
Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw:

1) oryginaly zbiorczych gwiadczéé kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich imakei, z podaniem kwot i tytutow
uregulowanych nal@masci przy czym kale z tych éwiadcze powinno by wystawione
na dzie: przypadagcy nie wczéniej anteli na nasgpny dzié po dniu protokolarnego
odbioru przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w 8 3 ust. 18 pkt. 2 umowy

§15
REKOJMIA

1. Okres ekojmi na przedmiot umowy ustalagsna ......... miesjcy od daty odbioru
przedmiotu umowy.

2. W przypadku wysipienia usterek w okresie trwanigkojmi Wykonawca zobovgzuje s
do przysipienia do ich usugcia w ciggu 7 dni licac od daty powiadomienia przez
Zamawiajcego w formie pisemnej.

3. Termin usunjcia usterek okid Zamawiapcy w uzgodnieniu z Wykonawc
I Uzytkownikiem.

4. Z czynndci usungcia usterek Wykonawca spadzi protokot podpisany przez
Uzytkownika potwierdzajcy skuteczn& usungcia usterki i przekae go niezwiocznie
Zamawiagcemu.

5. Przed uptywem ustalonego w umowie okregwjmi nasapi odbior ostateczny mggy na
celu ustalenie stanu robot i stwierdzenie ustiaiwad z okresuckojmi i spisany bdzie

Z tej czynnéci protokot z przegidu.

§ 16
ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytulem zabezpieczenia nalgego wykonania umowy Wykonawca wniést przed

zawarciem umowy kwet zabezpieczenia W WYSOMD .........cccccccennnnnnn. ztotych
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(stownie:. ..., atoh) —tj. 5 % wynagrodzenia brutto z oferty,

w formie zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawm@aien Publicznych.

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia nafeego wykonania umowy nagti w terminie 30
dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznanigpgaez Zamawiagcego za nalgy/cie
wykonany.

3. Zwrot pozostate] agci zabezpieczenia (30 %) nggitw terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia igkgo wykonania umowy w formie innepni
pienkzna, to w razie wydlienia s¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaies od
przyczyny takiego wydienia, Wykonawca zobowzany jest do przedhenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia najgego wykonania umowy oraz dgzenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wgRianumowy nie p@Miej niz
w dniu uptywu terminu wanosci zabezpieczenia lub wptacenia w tym terminie kwot
zabezpieczenia w gotéwce.

5. W przypadku wzrostu wynagrodzeniagdicego podstaw naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o waéej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobazany
jest do wniesienia uzupetnienia kwoty zabezpie@emleytego wykonania umowy
najp&niej do 14 dni od daty podpisania aneksu do umalsywptacenia w tym terminie
réznicy w kwocie zabezpieczenia w gotéwce.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wadterek w okresie ekojmi
w formie innej ni pienkzna Wykonawca zobowrany jest do przedienia
zabezpieczenia usuwania wad i usterek na okreatyazkczywistego odbioru przedmiotu
umowy i w wysokdci uwzgledniajcej rzeczywiste wynagrodzenieftkawe Wykonawcy
w terminie do 7 dni od daty odbioru przedmiotu ungow

8§17
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne za:

1) zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy —w wysakn0,1% wynagrodzenia za xdy
dzien zwitoki,

2) zwioke w usungciu usterek stwierdzonych w okresigkojmi w wysokaci 0,05%
wynagrodzenia za kdy dziex zwtoki, liczac od uptywu terminu wyznaczonego na
usungcie wad czy usterek,

3) odsgpienie od umowy przez Zamawdapgo z przyczyn zataych od Wykonawcy
w wysokaci 10 % wynagrodzenia,
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4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

brak realizacji rob6t z przyczyn zateych od Wykonawcy diej niz 14 dni —
w wysokaci 0,1 % wynagrodzenia, zaidy dziex przerwy, licac powyej 14 dnia
przerwy, chybaze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub pes¢widziana
w harmonogramie,

gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom 8§ 9 wmdadzie wykonywat
Podwykonawca - w wysad® 1 % wynagrodzenia za i@y przypadek,

brak zaptaty lub nieterminayvzzaptat wynagrodzenia natl@ego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wys@kd % wynagrodzenia naleego Podwykonawcy,
za kady priypldlk briku [Tpt ty lub [iltlimilow(j [Tpf ty;*

nieprzedigenie przez Wykonawc do zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmioteprr@boty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokeci 0,5% wynagrodzenia zaidy przypadek nieprzedienia*,

nieprzedtgenie przez Wykonawc podwykonawe lub dalszego podwykonawc
paswiadczone] za zgodsé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokai 0,5% wynagrodzenia] k[ Zdy priypldlk Lilpr(ldtoZz[Til}*

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresiertergaptaty - w wysokoi 0,5%
wynagrodzenia, za kdy przypadek braku zmiany.*

za zwlolke w realizacji obowgzkéw o ktorych mowa w § 16 ust. 4, 5 lub 6 w wysako
0,1% wynagrodzenia, za @y dziex zwioki,

nieprzedtaenie przez Wykonawdub podwykonawe dokumentéw, potwierdzggych
zatrudnienie 0osob na podstawie umowy o grakreslonych w 8§ 6 ust. 10 umowy —
w wysokaci 1000 zt za kady przypadek,

wykonywanie czynn€ci okreslonych w 8 6 ust. 8 przez osplmie zatrudnioa na

podstawie umowy o prac- w wysokdci 1000 zt za kady przypadek.

Suma kar umownych naeych od Wykonawcy nie ne przekroczy 25%

wynagrodzenia.

Termin zaptaty nalenosci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dniagbzenia noty

ksiegowej. W razie bezskutecznego uptywu terminu nalezzostas odsetki ustawowe

Zza opénienie.

W przypadku powstania szkody, Strony mgprawo dochodzenia odszkodowania

przewy:szapcego wysok& kar umownych do wysokoi rzeczywicie poniesionej

szkody.
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Zamawiagcy maze dokond potrcenia wymagalnych kar umownych wraz z odsetkami
ustawowymi za opfienie z wynagrodzenia Wykonawcy, skiagaj wiasciwe
oswiadczenie.
§18
UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiagcemu przystuguje prawo odpienia od umowy w ggu 30 dni od zaistnienia

nizej wymienionych okoliczneei:

1) Wykonawca nie rozpogk wykonywania robot budowlanych wagju 14 dni od dnia
przekazania terenu robat,

2) Wykonawca nie realizuje z przyczynzieych po jego stronie przedmiotu umowy
| przerwa ta trwa diej niz 14 dni, chybae przerwa jest uzasadniona technologicznie
lub jest przewidziana w harmonogramie,

3) suma kar umownych przekroczyta k@0 % wynagrodzenia,

4) nieprzediagenia naleytego zabezpieczenia umowy, w §h§ 16 ust. 4 i 5,

5) nieprzedtaenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek ¥ 146 ust. 6,

6) uzyskania informacji,zt Wykonawca pomimo obowzku osobistego wykonywania
robét budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Pokanawcy,

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu na przestiee zamawiagcemu dokumentow
potwierdzagcych zatrudnienie oséb na umew prae,

Zamawiagcemu przystuguje prawo odpienia od umowy, w terminie 7 dni ligz od daty

bezskutecznego uptywu terminéw na wykonanie czyoinm ktérych mowa w 8§ 6 ust. 2,

pkt. 10, lit. d.

W wypadku odsipienia od umowy strony obogdujg nhastpujace zasady:

1) w terminie 14 dni od daty odgtienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajcego sporgdzi inwentaryzagj robot, wg stanu na dziedstpienia,

2) w razie, gdy Wykonawca nie spqdzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt. 1,
Zamawiajcy maze powierzy sporzdzenie inwentaryzacji innej osobiggdac zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrdsistoonnie uzgodnionym,

4) koszty zabezpieczenia przerwanych rob6t ponosi Wakaea, jeeli odstpienie od
umowy nasfpuje z przyczyn lcych po jego stronie,

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwamgiiot, w sytuacji okrdonej
w pkt. 3, Zamawiajcy maze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobigda

zwrotu od Wykonawcy kosztéw poniesionych z tegottyt
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2 — 7, \Gyawcy przystuguje wynagrodzenie
za roboty budowlane wykonane do dnia gpmnia, o ile zostaty wykonane zgodnie
Z umowy i odebrane.

Postanowienia ust. 3, 4 stosuje &kze w sytuacji, gdy z przyczynigcych po stronie

Wykonawcy, Zamawiagy odsapit od umowy na podstawie ustawy.

W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptalgznasci z tytutu poniesionych przez

Zamawiagcego kosztow, okétonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostapdsetki

ustawowe za opienie.

Zamawiajcy maze dokondé potrcen nalezncsci z tytutu poniesionych przez niego

kosztow, okrélonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustawmivza opénienie

Zz wynagrodzenia Wykonawcy skladajwitasciwe agswiadczenie.

. Odsgpienie od umowy powinno nagi¢ na pkmie pod rygorem niewaaosci i zawiera

uzasadnienie.

§19
ZMIANY POSTANOWIE N UMOWY

. Zamawiajcy oswiadcza, = przewiduje maliwos¢ zmian umowy w stosunku do §ce

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykoogww przypadkach wyspienia

okolicznaici wymienionych w niniejszym paragrafie.

. Zamawiajcy dopuszcza miwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy

okreslonego w 8§ 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywameedmiotu umowy,

spowodowanego jedrz nas¢pujacych przyczyn:

1) wynikajagce z opénien w uzyskaniu decyzji administracyjnych, ktorych psizanie
nastpuje w terminie niezaimym od Wykonawcy, przy czym przyjmuje; ske:
wydanie innych decyzji administracyjnych — do 60 dd daty ztagenia kompletnego
wniosku do wiciwego organu,

2) zgtoszenia sprzeciwu przez organ z przyczyn nieziawych przez wykonawg 0 czas
do ostatecznego rozstrzygaia odwotania lub czas konieczny do uzyskania estzatego
pozwolenia na budoyy

3) przedhiajagce s¢ powyzej 30 dni, nie z winy Wykonawcy, terminu uzyskiwani
niezkednych do projektowania opinii, uzgodnjewarunkéw technicznych i innych
materiatow,

4) w przypadku, gdy zaistnigpkolicznaci okreslone w § 11 ust. 3 zdanie drugie,
5) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniettiwiajacych prawidtowe wykonanie

robot z powodu technologii realizacji prac elgch umows wymagajcej konkretnych
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warunkow atmosferycznych, zeli konieczné¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastpstwem okolicznéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedziglho

6) wystgpienia robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 14st. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowiex Publicznych,

7) niemanosci wykonania robét, gdy uprawniony organ nie dopgaszdo wykonania
robot lub wstrzymuje wykonanie robot z przyczynzaweinionych przez Wykonawge

8) prowadzonymi réwnolegle robotami budowlano - maat@ymi przez inne podmioty,
ktore uniemaliwiaja realizacg zamdwienia — o okres, w ktérym nie byta iaa
realizacja zamoéwienia z tego powodu potwierdzonyseun inspektora do dziennika
robot,

9) braku maliwosci wykonania rob6t ze wzgllu na roboty prowadzone w obiekcie
czynnym, aytkowanym i zwjzane z tym trudniei z udosgpnieniem poszczegoélnych
pomieszcze przez Wytkownikdédw prowadzcych dziatalné¢ statutovd lub odmowve
dostpu do pomieszczew celu wykonania robét — o okres, w ktérym niesbptazliwa
realizacja zamoOwienia z tego powodu, potwierdzopysem inspektora do dziennika
robot,

3. Strony dopuszczajzmiarg postanowié umowy w stosunku do téei oferty Wykonawcy
poprzez zmiay sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmgiamynagrodzenia lub
przedhizenie terminu zakiczenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) wystgpienia sity wysze] uniemeliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

Z jej postanowieniami,

2) konieczndci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniwych rozwazan

technicznych lub materiatowych ze wgdli na zmiany obowkzujacego prawa,

3) wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadgmi przez inne podmioty

pracami w zakresie niegttnym do unikngcia lub usungcia tych kolizji.

4. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towa ustug w trakcie realizacji
umowy dla rob6t olgtych przedmiotem umowy — w zakresie dotyman niezrealizowanej
czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodayfitne proporcjonalnie do
zmiany stawki podatku VAT.

§ 20
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mage powsté na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygaredprzez

sad miejscowo wiéciwy dla Zamawigjcego.
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§21
POSTANOWIENIA KO NCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umpwap zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
I ustawy Prawo ZamowiePublicznych.
2. Integralmy czes¢ umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zavighia, oferta
Wykonawcy,umowa konsorcjum / wspotpracy ~w wersji elektroniczne.
3. Zalgczniki do umowy stanowi
1) Harmonogram — za¢znik nr 1
2) Wykaz os6b skierowanych do realizacji umowy -gezhik nr 2
3) Podstawa opracowania dokumentacji projektowej gczaik nr 3
4) Wzor gwiadczenia podwykonawcy — getnik nr 4*
5) Wzor zestawienia zbiorczego faktur Podwykonaw@tgeznik nr 5*
4. Wszystkie zmiany umowy wymagaiormy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem
niewanaosci, za wyptkiem zmian wymienionych w 8 2 ust. 51 8 4 umowy.
§22
1. Strony ustalaj adres do korespondenciji, w tym elcania dwiadcze woli stron:
1) Zamawiajcy — Urad Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, Rynek 18;064

Rzeszéw, e mail: wi@erzeszow.pl

2) WYKONAWECA = ..iviet i s e et ee e e e e een s e-mail. ...,

2. Kazda zmiana adresu, oktenego w ust. 1 wymaga pisemnego poinformowanigigju
strony.

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, ¢dpenie korespondencji pod
dotychczasowy adres ma skutekgbzenia.

4. Strony uzgadniagjsposéb kontaktu formalnego deogocztows na adresy podane w ust. 1
oraz sposob kontaktu liigcego w ramach koordynacji procesu realizacji umaingog
e-mailowg na adresy podane w ust. 1.

Umowe sporadzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamaweajgo i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skgé¢

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA

26



Harmonogram Zatgcznik nr1 do umowy nr ........................... zdnia ................co.

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY
na zadanie: ,Remont i modernizacja placu zabaw przy PrzedszkoluWPublicznym Nr 13
w Rzeszowie przy ul. Piastow 2”

Zakres robo6t Cena

. . . Vil VIl IX X Xl
Ip. wraz z robotami towarzygeymi tacznie z brutto Vi
P . yaey 4 2018 2018 2018 r | 2018 r | 2018r | 2018
uporzdkowaniem terenu po wykonanych robotach
1 2 3 4 5 6 7
1 Dostawa i zamontowanie zestawu: 1(w miejsce zestawu drewnian y AUTOBUS)
2 Dostawa i zamontowanie zestawu: 2 (w miejsce drew  nianego sprz etu )
3 Dostawa i zamontowanie zestawu: 3 linowego
4 Dostawa i zamontowanie zestawu: 4 STATEK
5 Dostawa i zamontowanie zestawu: 5 DOMEK
6 Dostawa i zamontowanie zestawu: 6 DOMEK
7 Dostawa i zamontowanie zestawu: 7 ALTANKA -DOMEK
8 Dostawa i zamontowanie zestawu: 8 zabawka
9 Dostawa i zamontowanie zestawu: 9 hu stawka
10 Dostawa i zamontowanie zestawu: 10 spr  ezynowiec
11 Dostawa i zamontowanie zestawu: 11 spr  ezynowiec AUTO
12 Dostawa i zamontowanie zestawu: 12 hu $tawka
13 Dostawa i zamontowanie zestawu: 13 hu  Stawka
14 Dostawa i zamontowanie zestawu: tAWKA INTEGRACYJNA
Dostawa i zamontowanie: OSELONY CIENIUJ ACEJ z materiatu na stupkach o
15§ rozpi etosci wi gkszej ni z piaskownica, nad piaskownic g nr1 o wym. 5x5 m, o
rozpi etos$ci wi ekszej ni z piaskownica, w du zym ogrodzie za budynkiem
Dostawa i zamontowanie: OSEONY CIENIUJ ACEJ z materiatu na stupkach o
16 rozpi etosci wi ekszej ni z piaskownica, nad piaskownic g nr2 owym.4x5m, o
rozpi etos$ci wi ekszej ni z piaskownica, w matym ogrodzie przy wej  $ciu do
budynku
Dostawa i zamontowanie zestawu: £AWKI z oparciem o konstrukcji stalowej
170 dt. 2 m szer. siedziska 0,40 cm wys. siedziska 0,5 m
Uzupetnienie i wypetnienie piaskiem bezpiecznych st ref przy montowanych
18| elementach/zestawach - o gr. warstwy 0,3 m
Wykonanie NAWIERZCHNI Z KOSTKI betonowej gr . 8 cm, z podbudow g
19 warstw, podsypka cem-piaskowa gr.5cm z wypetnie  niem spoin piaskiem
(20 % kolor- do ustalenia) na chodniku/ ~ $cie zkach-wokét piaskownicy nr 2
Demonta z zestawu drewnianego AUTOBUS, hu stawka z opon a, zjezdzalnia i
20f zadaszenia nad piaskownic 3)
21 Wywiezienie materiatéw z rozbiérki i demonta  zu
29 Rozplantowanie terenu z zasianiem trawy
23 Obstuga geodezyjna z uzgodnieniem geodezyjnym powyk onawczym
24 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA :
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Wykaz o0s6b skierowanych do realizacji umowy Zalgcznik nr 2 do umowy

1. Osoby, ktére zgodnie z SIWZ i przedstawjonfera Wykonawcy realizowéa beda
dokumentacje projektoy
- Pani/lPan ...l , e-mail: projektanbrarzy
budowlanej
2. Osoby, ktére zgodnie z SIWZ i przedstawjoofery Wykonawcy lgda petnic funkcije
kierownika robdét:

- kierownik robot brany budowlanej:

Zasady zmiany 0so6b realizoych zamowienie okiéono w umowie.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA :

28



Podstawa opracowania dokumentacji projektowe] - gZahik nr 3 do umowy

1.Podstaw opracowania dokumentacji projektowej starpwi

1) wskazanie lokalizacyjne na dz. nr 1601 obr. 207 zed2owie i Program Funkcjonalno-
Uzytkowy przedsjwziecia - przedstawiony przez Zamawieggo,

2) opinia geotechniczna, ustaleg warunki gruntowo-wodne posadowienia obiektow
budowlanych i mapa zasadnicza do celow projektbyauypis i wyrys z ewidencji gruntow
dla w/w dziatki zagospodarowanie - do uzyskaniaeprgVykonawe wiasnym kosztem
| staraniem.

2. Wykonawca jest zobog#any opracowaprzedmiot umowy, o ktorym mowa w 8 1 ust. 2,
pkt. 1 zgodnie z obowzujacymi przepisami prawa, w tym:

1) z Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daforskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r., w sprawie szczegétowego zakresuiy projektu budowlanego,

2) z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie okrdenia
metod i podstaw spagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaopweh kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow roba@kdwianych okrgonych w programie
funkcjonalno — aytkowym,

3) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénea 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno — aytkowego,

4) z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawpiblicznych wraz z pdniejszymi
zmianami,

5) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipne 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno — aytkowego,

6) Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dafiorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r., w sprawie ustalenia geotechnichmnyarunkéw posadowienia obiektow
budowlanych,

7) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA :
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Zalgcznik nr4 doumowy nr ........oceeeevvvveeen  Zdnia *

Zadanie INWESTYCYJNE: ... ettt e e e e e e e e e e e e e e e e

Zamawiajcy: Gmina Miasto Rzeszéw, 35-064 Rzeszéw, Rynek 1

LT A0 = o>

e 0T0 AT T A -

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY /DETAWCY

Oswiadczam, ze wykonywatem / nie wykonywaterf) robét na rzecz Wykonawcy
w okresieod ................. (o [0 J

Oswiadczam niniejszymze otrzymalemwymagalne wynagrodzenie za zakres robét
objety moja faktug nr ............... zdnia .............. wystawianWykonawcy.

Zaptata powyszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze msacwynikagce z
wykonania zakresu robo6t okienego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
cze$ciowego robot.

Jednoczénie géwiadczam,ze na w/w zadaniu zatrudniam / nie zatrudniam (Asziach

podwykonawcow.

(pieez imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciBladwykonawcy)

(pieez imienna i podpis uprawomocnionego

przedstawicig¥gkonawcy)

*- niepotrzebne skrdi ¢
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Zalgcznik nr 5 do umowy nr

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW
(do faktury kaicowe))

Umowa Nt ZP. ..o e i Zdnia: oo

Wykonawca/ adres

Data
Wartas¢ robot dostarczenia
Nr umowy z Data faktury | Rodzajrobd] wg umowy Wartasé Zaawan- oswiadczenia
Podwykonawg Podwykonawcy| wg harmonag Wykonawcy robét sowanie | Podwykonawcy
wraz z aneksam| dla Wykonawcy - gramu z Podwyko- narastajco| umowy % o zaplacie
nawg wymagalnego

wynagrodzenia
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