CZ-A.271.58.187.2019
Roboty budowlane zwrane z przebudayni remontem ,Domu Kota”

Zalgcznik nr 2 do SIWZ

Zalcznik

do zaradzenia Nr 56/2017
Prezydenta Miasta Rzeszowa
Z dnia 23 maja 2017 r.

UMOWA_projekt

zawarta dnia........cccccevennnnnn. w Rzeszowie pomdzy Gmirg Miasto Rzeszéw, ul. Rynek 1,

35-064 Rzeszow NIP 813-00-08-618yary dalej ,Zamawiaj acym” reprezentoway przez:

zwanry dalej, Wykonaw@”

zwanymi dalej réwnie ,, Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawaggo wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym zawarto umewastpujacej treci:

81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Roboty budowlane polegaie na remoncie i przebudowie ,Domu Kota” wraz z giadow

wezta cieplnego i budogvdoziemnej sieci cieptowniczej w ramach zadania fmodernizacja

miejskiego schroniska dla zwietbezdomnych ,Kundelek”.

2. Podstaw realizacji przedmiotu umowy jest: pozwolenie nalde Decyzjanr .................
z dnia ................... oraz zgloszenie robot nie wymagggh pozwolenia z dnia
11.07.2019r

3. Zadanie, o ktébrym mowa w ust. letg zostato w UchwaleNr 111/47/2018 Rady Miasta

Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwattetowej Miasta Rzeszowa na 2019 r.

Z p&niejszymi zmianami.

Dz. 900, Rozdz. 90013, 8§ 6050.

4. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy dére

1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne kddgnia i Odbioru Robo6t

Budowlanych,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
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3) zmiany opisu przedmiotu zamdwienia dokonane w teagoocedury przetargowej - w wersji

elektronicznej - stanowte integralg cze$¢ umowy.

§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Strony ustalaj nastpujace terminy:
1) rozpoczcia roboét: dzié przekazania terenu robot.
2) wykonania przedmiotu UMOWY:........coouvveiveiienininene.
2. Wykonawca zobowgzany jest w terminie do 5 dni od zawarcia umowyedpy¢ dokumenty
niezledne do spormzenia wniosku zawiadamigiego o rozpoecgiu robot budowlanych.
Zamawiagcy przekae Wykonawcy teren robdét do 10 dni po dostarczerama@wiagcemu
kompletu dokumentow o ktérych mowa w zdaniu popzagdym.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowaust. 1, uwaa st za dotrzymany
jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 11, w termihkieslonym w ust. 1 pkt. 2, co zostanie
potwierdzone protokotem odbioru przedmiotu umowydgieanym przez upovzaionych
przedstawicieli stron umowy.
4. Poszczegllne elementy robdt, terminy ich wykonani@z wynagrodzenie ofertowe
za wyszczegolnione elementy robot gkaieharmonogram stanoyay Zahcznik nr 1 do umowy,
zwany dalej harmonogramem, zatwierdzony przez Zaajgego.
5. Strony dopuszczaj mazliwos¢ zmiany termindw pgednich ugtych w harmonogramie.
W takiej sytuacji Wykonawca zoboyzany jest do aktualizowania harmonogramu. Zmiana
ta nie wymaga zmiany umowy. Zmiana harmonogramwu ywymaga formy pisemnej i powinna
by¢ dolgczona do protokotu odbioru robot. Za terminysneanie uwaa st terminy inne ni
okreslone w ust 1.
6. llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to #avest dzien od poniedziatku

do pitku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Wysokas¢ wynagrodzenia wykonawcy, za wykonanie przedmiohowy, ustalona w oparciu
o ofere wykonawcy wynosinetto: .................... zh,brutto: ................... zt (stownie:
.......................................... z.))wzgkdnieniem poniszych postanowie
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obepgmgzystkie koszty niezldne do
jego wykonania.
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3. llekro¢ w umowie jest mowa o0 wynagrodzeniu rglerzez to rozumie wynagrodzenie
brutto okr&lone w ust. 1.
4. W razie gdy podczas realizacji robot ekast ze nie jest konieczne wykonanie wszystkich
robét okrélonych w dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust.odvtykonawcy przystuguje
wynagrodzenie pomniejszone o koszt robot niewykgolan
5. Koszt robét niewykonanych zostanie ustalony na favds kosztorysu, o ktérym mowa
w § 6 ust. 2 pkt. 10 lit. d.
6. W razie zmiany umowy, z uwagi na konieczfiovykonania rob6t ok&onych w art. 144,
ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zaméwipublicznych rozliczenie tych robot, ng@it w oparciu
0 ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysig¢doykn mowa w 8 6 ust.2 pkt. 10 lit. d lub
w przypadku braku takiej ceny na podstawie koszawmypracowanego na baziesnikOw cen
na podstawie ktérych spaidzono kosztorys:

1) stawka roboczogodziny: ......... zi/r-g,

2) koszty ogdlne: ......... % (od R+S),

3) koszty zakupu materiatow: ............ % (do M),

4) zysk ......... % (do R+S+K@*FKOs),

5) podatek VAT: ......... %.
oraz udokumentowanych cen materiatdbw nie zseych ni $rednie ceny materiatow
dla wojewodztwa podkarpackiego opublikowane w Wydliatwie Sekocenbud dla kwartatu,
w ktérym wykonywane byty roboty. W przypadku bragowyzszych danych ceny uzgodnione
zostan przez strony umowy.
7. Przygta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalaustala w oparciu o przepisy
ustawy o podatku VAT od towardw i ustug obgrujace w dniu ztaenia oferty.
8. Przy wystawianiu faktur, zostanie zastosowana stawkdatku od towarow i ustug
obowigzujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obgwikiu podatkowego).
9. Wykonawca nie mze dokonéd przelewu przystuggcej mu  wierzytelnéci
od Zamawiajcego.
10. Podstaw wystawienia faktury kicowej jest protokdt wykonanych robét i protokot awtiol
koncowego przedmiotu umowy.
11. Termin ptatndci faktur wynosi do 30 dni licic od daty otrzymania przez Zamawizggo
tgcznie: faktury wraz z podpisanym protokotem odbiaiét.
12. Faktury lzda ptatne przelewem na konto Wykonawcy w banku .............e... N
konta ............coeine. Faktura dalzie wystawiona na Zamawigego: Nabywca — Gmina
Miasto Rzeszéw — ul. Rynek 1, 35 — 064 Rzeszow,: I8IE3-00-08-613, Odbiorca faktury -
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ptatnik — Urad Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, ul. Rynek, B5 — 064 Rzeszdw.
Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga aneksundavy.

13. Z zastrzeeniem ust. 21 i 26 warunkiem, zaptaty przez Zamaegmo drugiej i nagpnych
czesci naleenego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlandé prgedstawienie
Zamawiajcemu przez Wykonawc nastpujacych dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcbioragcym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych:

1) oryginatldw dwiadcze kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawconssoi
zgodnej ze wzorem stanaeym zagcznik nr 2 do umowy, przy czym kde z tych éwiadczé
powinno by wystawione na dzie przypadajcy nie wczéniej anizeli na nasipny dzier po
podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robat,zwigzku z wykonaniem ktorych
oswiadczenia tegsktadane,

2) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wylkom kazdemu z Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami fakaupodstawie ktérych dokonano zaptaty.
14. Dokumenty skiadane zgodnie z ust. 18 w przypadkigidgo protokotu odbioru powinny
dokumentowé rowniez zakres olgjty pierwszym protokotem odbioru.

15. Wykonawca jest zobowrany do zaptaty wynagrodzenia nalego Podwykonawcy, ga
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminachngdait okreslonych w danej umowie

o podwykonawstwo, nie dhej jednak ni 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy,
Podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzaigo wykonanie zleconych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robot.

16. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 18 Zamawigy wystpi do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
ktorzy zawarli zaakceptowanprzez Zamawiajacego umewo podwykonawstwo Kktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub ktory zawart przetbomg Zamawiajcemu umow

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem dostawy lub ustugi o potwierdzenie czy wykonawca
uiscit nalezne im wynagrodzenie wymagaine.

17. Zamawiajcy dokonuje  bezpwmedniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugugcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, kitawart zaakceptowan
przez Zamawiajcego umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemrsboty budowlane, lub
ktory zawart przedteong Zamawiajcemu umow o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
dostawy lub ustugi, w przypadku uchyleniaz ©8d obowizku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawe, Podwykonawe lub dalszego Podwykonaweaméwienia na roboty budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 22 dotyczy aeghie nalenosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawieggo umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotegn

Strona(zl-



roboty budowlane Ilub po przedkeniu Zamawigcemu pdéwiadczonej za zgodré

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoreggdmiotem g dostawy lub ustugi.

19. Bezpdrednia zaptata obejmuje wggiznie nalene wynagrodzenie bez odsetek aajeh
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dak@m tej zaptaty Zamawigy
wzywa Wykonawe do zgtoszenia pisemnych uwag dotyozch zasadni@i bezpdrednie]
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemuwy&onawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania.

20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w @€, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawigj maze:

1) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub zaisu
Podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu glowego kwog potrzebl na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienisadagze] watpliwosci Zamawiagcego
co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatdsic nalevy,

3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub ztaisu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaasadng takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezpedniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy Zamawigfy potgca kwot wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, zZapozostad cze$¢ wynagrodzenia wynikagego z faktury przekazuje
wykonawcy.

22. Koniecznd¢ wielokrotnego dokonywania bezyedniej zaptaty Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22 Konieczné¢ dokonania bezgoednich
zaptat na sum wiekszy niz 5% wartdci umowy w sprawie zamowienia publicznego z@o
stanowé¢ podstaw do odsipienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznegaep
Zamawiajcego.

23. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22 dotyczy aeghie nalenosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawieggo umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotegn s
roboty budowlane Ilub po przedkniu Zamawigcemu pdéwiadczonej za zgodré

Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoreggdmiotem g dostawy lub ustugi.

24. Bezparednia zaptata obejmuje wagiznie nalene wynagrodzenie bez odsetek naleh
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed daki@m tej zaptaty Zamawigy
wzywa Wykonawe do zgtoszenia pisemnych uwag dogyozh zasadni@i bezpdrednie]
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemuwy&onawcy w terminie 7 dni od dnia

doreczenia wezwania.

Strona5



25. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w @€, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawigjmaze:

4) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub zaisu
Podwykonawecy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty, albo

5) ztozy¢ do depozytu glowego kwog potrzebl na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienisadagzej vgtpliwosci Zamawiagcego
co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatdsic nalevy,

6) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub z&aisu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaasadng takiej zaptaty.

26. W przypadku dokonania bezygedniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawigfy potgca kwot wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, Zapozostad czes¢ wynagrodzenia wynikagego z faktury przekazuje
wykonawcy.

27. Koniecznd¢ wielokrotnego dokonywania bezygedniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22 Konieczné¢ dokonania bezgoednich
zaptat na sum wigksz niz 5% wartéci umowy w sprawie zamowienia publicznego z@o
stanowé podstaw do odsipienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznegeep

Zamawiajcego.

§4
MATERIALY Z ROZBIORKI | DEMONTA  ZU

1. Strony okrélag w protokole jakie materiaty zostalty zdemontowanle bdzyskane w wyniku
wykonania rob6t wyburzeniowych ze wskazaniendid jakosci tych materiatow.

2. Przedstawiciel Zamawiggego zobowjzany jest do wskazania Wykonawcy dalszego
przeznaczenia zdemontowanych Ilub  wyburzonych nazbsvi (np. przekazanie
ich do ztlomowania, utylizacji, wywiezienia na wyssgp odpadowsmieci lub przeznaczenie
ich do ponownego wbudowaniadi zagospodarowania itp.).

3. Wykonawca zobowizany jest na wiasny koszt do:

1) usungcia poza teren roboOt materiatdw z rozbidrki i detadm, ktdére nie nadaj si¢
do ponownego wbudowania z poszanowaniem przepisstewy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach oraz ponosi odpowiedziatnpa powysze dziatania,

2) segregacji materiatow zakwalifikowanych przezzdeistawiciela Zamawiggego jako

surowiec wtorny;,
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3) przetransportowania materiatdow zakwalifikowany@ko surowiec wtorny do punktu
surowcow wtérnych,

4) strzeenia mienia z odzysku, o ktorym mowa w ust. 2 dasazzadysponowania tego mienia
przez Przedstawiciela Zamavgeggo.

4. Na Wykonawcy ¢jizy obowigzek poinformowania przedstawicieli Zamawi@g@go
wskazanych w 8 5 o terminie i miejscu dostarczemiateriatdw zakwalifikowanych jako
surowiec wtérny do punktu surowcéw wtornych co na@gn 2 dni robocze przed terminem

planowanej dostawy.

§5

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJ ACEGO | WYKONAWCY
1. Z ramienia Wykonawcy obowzki kierownika budowy petdibedzie:
1) Kierownik BUAOWY/TODOL: ... .. e ey
2) Kierownik W bragy Sanitarne]: ..........c.oieiie s ,
3) kierownik w bragy leKiryCzne): ... ..coinie e e e e
2. Wykonawca upowaia osoby wymienione w ust. 1. do dokonania odliogZesciowych
i koncowego robot wraz z rozliczeniem robét, do odbipraedmiotu umowy, oraz czyném
wynikajacych z § 4.
3. Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego daispektorem”petnic beda:
1) w brarty budowlanej i jednoczaie Koordynatora: ...........c.coeeieiiiiiiie i e ieieenans
1) TV o1 =1 4 V1= 111 = U4 T P
0 IRV o1 = VA= (] 1 Y04 2 =
4. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 3 dziatay granicach umocowania oktenego w ustawie
Prawo budowlane.
5. Wykonawca jest zobowzany przedtoyé Zamawiajcemu propozyej zmiany osoby
okreslonej w ust. 1 nie piniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonayesa
zobowpzany do wykazania Zamawiggemu, ze osoby majce peiné funkcje Kierownika
budowy spetniagj wymagania okrdone w SIWZ. Zmiana Kierownika budowynusi by
zaakceptowana przez Zamaw@@go. Dopiero po akceptacji zmiana zeoby dokonana
wpisem do dziennikhudowyi nie wymaga to zmiany umowy.
6. Zamawiajicy upowania osoby wymienione w ust. 3 do dokonania odbioazéciowych
robot wraz z rozliczeniem robo6t, oraz czyéeiovynikajacych z 8§ 4 oraz § 6 ust. 1.
7. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo zmiany os6b wskazanycstwBuO dokonaniu zmiany,

Zamawiagcy powiadomi na gmie Wykonawe. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.
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§6

OBOWI AZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJ ACEGO
1. Do obowizkOw Zamawiajcego naley:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robét, dokumentaojgitowej i dziennika budowy,
2) organizowanie narad roboczych na budowie,
3) wskazanie Wykonawcy dalszego przeznaczenia zdemvanyeh Iub wyburzonych
materiatow,
4) dokonanie czynniei odbioru przedmiotu umowy,
5) instruktaz Wykonawcy w zakresie obstugi systemu Zazania i Monitorowania Inwestycji
obowigzujagcego w Urzdzie Miasta Rzeszowa,
6) stawianie si w terminie i miejscu uzgodnionym z Wykonawecelem nadzoru nad
dokonywanymi czynniiami dostawy materiatébw zakwalifikowanych jako emrec wtorny
oraz odbioru stosownych dokumentéw z tytutu dokepaprzeday.
2. Do obowpzkow Wykonawcy nalgy:
1) Zapewnienie niezltinej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektdw oragkonanie
I uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonagycprzedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiagcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w weslgktronicznej,
2) opracowanie planu BIOZ,
3) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika otolzgodnie z ustaw Prawo
budowlane,
4) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terdrit cvazutrzymanie w/w sktadnikow
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot ¢ordestpem o0soOb postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, gdiymczasowych, dojazdow oraz
zapewnienie dozoru budowy,
5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umpwokumentagj projektows, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, szfidudowlarn,
6) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i dogpi okrelonymi w przepisach
szczegotowych,
7) przeprowadzenie préb, sprawdzebada, uzyskiwanie warunkéw, zgod i opinii niegimych
do wykonywania robét,
8) doprowadzenia do nalgtego stanu i poggdku terenu robot po wykonanych robotach,
9) uporzdkowania terenugsiednich nieruchontai, jezeli w zwigzku z wykonywan umowg
Wykonawca z nich korzystat, po wénéejszym uzyskaniu zgody na weje w teren,
10) w udostpnionym elektronicznym systemie Zadzania i Monitorowania Inwestycji

obowigzujgcym w Urzdzie Miasta Rzeszowa:
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a) prowadzenie raportowania pggti robét w terminach ustalonych z inspektorem,

b) sporzdzanie rozliczé za dany okres rozliczeniowy,

c) zamieszczanie dokumentacji fotograficznej ppst robot w terminach ustalonych
z inspektorem,

d) wprowadzenie kosztorysu obejmcggo wszelkie roboty konieczne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanynojgktem wykonawczym i STWIORB
przygotowanego przy pomocy programu Oferent lubmnicie pliku Exel 97-2003 zgodnie ze
wzorem zajczonym do SIWZ najpiniej do dnia zgloszenia gotow® do pierwszego odbioru
czesciowego robdt lub przed przedstawieniem projektuergszej umowy zawartej
z podwykonawsg,

11) dostarczenie Zamawigiemu kompletu dokumentéw odbiorowych ckoaych w 8§11
ust. 7.

12) przedkfadanie biacych aktualizacji harmonogramu wg Zegnika nr 1 do umowy,

13) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dzialan na zlecenie Zamawigego

i realizugcych zamowienie na terenie robot.

3.Wykonawca zobowdzuje s¢ do umaliwienia wstpu na teren robot pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych halevykonywanie zada okreslonych
ustava Prawo budowlane.

4.Wykonawca zobowizuje s¢ do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych vprzer
w realizacji.

5.Materiaty wyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowigadeo do jakéci,
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosoawanibudownictwie stosownie do art.
10 ustawy Prawo budowlane. Nazka zadanie przedstawiciela Zamawjaggo (inspektora),
Wykonawca zobowizany jest okaza w stosunku do wskazanych materialtdw deklgracj
wiasciwosci uzytkowych lub krajovg deklaracs zgodndci z Normy lub Aprobag techniczi
dla wbudowanych materiatbw. Komplet w/w dokumentoWykonawca przekae
Zamawiagcemu po zakéczeniu robot, a przed odbiorem przedmiotu umowypk&ypadku
przedstawienia dokumentow wziku innym ni polski Wykonawca przedstawi rowai®@bok
dokumentu oryginalnego ttumaczenie gayk polski.

6. Wykonawca jest obowrany informowa inspektora o wszystkich problemach Iub
okolicznaciach, ktore mog mie¢ wplyw na jakd¢ i termin wykonania przedmiotu umowy,
w tym poinformow& Zamawiajcego o niemanosci wykonania przedmiotu umowy w terminie
umownym.

7. Wykonawca obowizany jest stosowasic do wszystkich poleceinspektora, zgodnie ze

Specyfikacy Techniczg Wykonania i Odbioru Robot oraz oba&ujacym prawem.
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8. Wykonawca lub podwykonawca zobewany jest zatrudnéana podstawie umowy 0 prac

osoby wykonujce wskazane przez Zamawgigggo w opisie przedmiotu zaméwienia czyuio

w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia.

9. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawjay uprawniony jest do wykonywania czyreo

kontrolnych wobec wykonawcy co do spetniania praggkonawe lub podwykonawe

wymogu okrélonego w ust. 8, w szczegokw do:

1) zadania dwiadczenia w zakresie potwierdzenia spetniania tegmogu i dokonywania jego
oceny,

2) zadania wyjdnien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania tego
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywaivigadczenia.

10. Kazdorazowo naadanie inspektora, w terminie wskazanym przez nigigokrotszym ni

7 dni, Wykonawca zobowzany jest do przedienia dwiadczenia Wykonawcy lub

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy acposob wykonujcych czynnéci,

okreslonych w ust. 8. @viadczenie to powinno zawigrav szczegolngci: doktadne okrdenie

podmiotu skladacego d&wiadczenie, dat ztozenia dwiadczenia, wskazanieze obgte

wezwaniem czynni@i wykonup osoby zatrudnione na podstawie umowy o0 @ragaz

ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy a@griavymiaru etatu oraz podpis osoby

uprawnionej do ztzenia gwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

11. Nieprzedtaenie przez Wykonawc dokumentow okrdonych w ust. 10, w terminie

wskazanym przez inspektorgdzie traktowane jako niewypetnienie obgaku zatrudnienia

Pracownikowswiadczicych czynnéci na podstawie umowy o prac

8§87
1. Wykonawca zobowizuje s¢ wykona osobécie cat@d¢ robot.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcaw@zany jest do przedkiadania
Zamawiagcemu péwiadczone] za zgodsé z oryginalem kopii zawartych umodw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotery dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wylczeniem uméw o podwykonawstwo dotycych dostawy mediéw, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracawaojektowych, ekspertyz, dostawy materiatow
budowlanych, ustug spgtowo-transportowych o wardoi mniejszej nt 0,5% wartéci umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego. \Wytenie o ktorym mowa w zadaniu pierwszym,

nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wadiowickszej ni 50 000.00 zt.
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8§87
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca éwiadcza, ze przy pomocy podwykonawcoOw wykona: .......................
Pozostate roboty wykona osébtie. Wykonawca nie m@ podzleai podwykonawcy
WYKONANIA: ..o e e e e e e e e e e
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcadrdemia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotery boty budowlane,
jest zobowazany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego naboty budowlane,
do przedktadania Zamawigemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca tabszy
Podwykonawca jest obowdany dodczy¢ zgod Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o téei zgodnej z projektem umowy.
3. Wymagania dotycce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotegmaboty budowlane,
ktorych niespetnienie spowoduje zgltoszenie przen&smiapcego odpowiednio zastrzen lub
sprzeciwu:
1) zapisy umowy nie mag narusza postanowié umowy zawartej midzy Wykonaweg
a Zamawiagcym,
2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi pyecyzyjnie okréony,
3) termin wykonania umowy przez Podwykonawmusi umaliwia¢ zakaczenie wykonania
roboét przez Wykonawcw terminie okrélonym w niniejszej umowie,
4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykagawowinno by okreslone
precyzyjnie i nie mge przekroczg§ wysokaci wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy,
za ten zakres robat,
5) umowa o podwykonawstwo nie r@zawierd postanowie:
a) uzalezniajacych wyptat wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przen&siapcego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres rob&bwngnych przez Wykonawgc
b) uzaleniajagcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpietzprzez Wykonawg od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawego na rzecz Wykonawcy,
c) dotycacych dokonywania przez Wykonagvczatrzyma (zmniejszé) wynagrodzenia
Podwykonawcy,
6) zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy przez Podwykongwmgowinno by wnoszone
w formie zgodnej z ustaylPrawo Zamowig Publicznych,
7) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub daisz Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie by diuzszy niz 30 dni od dnia d@czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy faktury lachunku, potwierdzagych
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wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podngkvcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

8) umowa zawiera postanowienia dotyce obowiyzku wykonania okrdonych czynnéci przez
pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o @rac

4. Zamawiagcy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania gktyjaumowy zgtasza pisemne
zastrzeenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niesp§dog wymaga, ktorej
przedmiotem sroboty budowlane.

5. Niezgtoszenie przez Zamawiapgo pisemnych zastra# do przediéaonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane, uwa st za akceptagj
projektu umowy przez Zamawigego.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcadrdemia na roboty budowlane
przedktada Zamawiagemu pdéwiadczory za zgodn& z oryginatem kogi zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmioterp mboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgtaggaemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem reboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

8. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przamhe; umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem & roboty budowlane, w terminie oktenym w ust. 7 uwza st za akceptacj
umowy przez Zamawiagego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcawe@izany jest do przedkiadania
Zamawiagcemu péwiadczonej za zgodsé z oryginalem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wyczeniem uméw o podwykonawstwo dotycygch dostawy mediow, ustug
geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracawaojektowych, ekspertyz, dostawy materiatow
budowlanych, ustug spgtowo-transportowych o wardoi mniejszej nt 0,5% wartéci umowy

w sprawie zamoéwienia publicznego. \Wytenie, o ktorym mowa w zadaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o waitbwieckszej niz 50 000.00 zt.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9z¢di termin zapfaty jest diaszy niz 30 dni,
Zamawiagcy informuje o tym Wykonawgi wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem zaptaty kary umownej.

11. Przepisy ust. 3 - 10 stosuje sbdpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z RFkdmawcy wymaga pisemnej

zgody Zamawiajcego.
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13. Do zawarcia przez Podwykonagvamowy z dalszym Podwykonawgvymagana jest zgoda
Zamawiagcego i Wykonawcy.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawieggo petly odpowiedzialné¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

15. Wykonawca zobowgzany jest naadanie Zamawiacego udzielt mu wszelkich informacji
dotyczicych Podwykonawcow.

16. Bez zgody Zamawiafego, Wykonawca nie me umaliwi¢ Podwykonawcy wefia

na teren robéti rozpoeza prac.

§8

ODPOWIEDZIALNO $C WYKONAWCY
1. Wykonawca ponosi odpowiedziakto za szkody wyrzdzone Zamawigpemu
I osobom trzecim w zweku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewydooia lub
niewtasciwego wykonania umowy.
2. Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné¢ za wi&ciwe wykonanie robot, zapewnienie BHP
i warunkéw bezpieczesstwa oraz metody organizacyjno — technologiczneostane na terenie
prowadzenia robot.
3. Strony zgodnie ustakpjze nie wywipzywanie s¢ z przygtych zobowjzan przewidzianych w
niniejszej umowie &dzie wywotywato skutki wynikajce z niniejszej umowy i obowzujacych

przepiséw prawnych.

§9
ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

1. Wykonawca jest zobowrany zgtasza do odbioru przez inspektora wszystkie roboty,
zwtaszcza roboty zanikgje i ulegajce zakryciu.
2. Warunkiem odbioru robot zanikggych, ulegajcych zakryciu bdzie zgtoszenie tych robot
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budodgtoszenie powinno ldydokonane z
wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanegkaczenia robdt przewidzianych
do odbioru. Wtaciwy inspektor przysipi do odbioru w ¢igu 2 dni roboczych lice od daty
zawiadomienia. Prawidtowg6 wykonanych robét zanikggych i ulegajcych zakryciu zostanie

potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez ikspa.

§10
ODBIOR CZESCIOWY
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1. Wykonawca jest zobowzany zgtaszado odbioru roboty ggciowe. Inspektor przyspi do
czesciowego odbioru robot niezwlocznie od otrzymaniaviz@omienia nie pgniej jednak ni

w terminie 3 dni roboczych. Z czynsw tej sporadzany lgdzie protokot czsciowego odbioru
robot.

2. Inspektor mae odmoéwt podpisania protokotu e€%ciowego odbioru robdt,

w zgtoszonych robotach wykryje wady lub inne niehggci z niniejsa umow,.

3. Podpisanie protokotu ¢gciowego odbioru robot stanosvbedzie podstaw dla Wykonawcy
do wystawienia faktury prz@iowej, o ktorej mowa w § 3. Wystawienie fakturyzegciowej
przed podpisaniem protokotu gziowego odbioru robot jest niedopuszczalne i nigzralla

Zamawiagcego jakichkolwiek skutkéw prawnych lub finansowych

§11

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca, z uwzghbnieniem czasu na dokonanie czyfuio okreslonych ponkej
zawiadomi inspektora koordynatora o zadzeniu robot i gotowkei do odbioru przedmiotu
umowy w formie pisemne] oraz wpisem do dziennikaldwy. Razem z zawiadomieniem
Wykonawca przekee:
1) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57, Lispkt. 2 ustawy Prawo budowlane,
2) dokumentagj powykonawcg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,
3) oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotéeroobiektu do odbioru przedmiotu
umowy,
4) deklaracg wtasndgci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodiwdb z norny lub aprobat
techniczia dla wbudowanych materiatéw,
5) wymagane prawem protokoty prob i sprawilbeaz protokoty z rozruchu wdzen,
6) uaktualniony harmonogram wg 8 6 ust. 2 pkt. 12,
7) zabezpieczenie usuwania wad i usterek w okrek@mi z uwzgkdnieniem 8 13 ust. 6.
2. Inspektor w cigu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzemia roboty zostaty
zakaczone, czy dokumentacja okiena w ust. 1 zostata przedtma i czy jest kompletna.
Zakoczenie rob6t budowlanych i dostarczenie wymienibnye ust. 1 dokumentow jest
warunkiem do zawiadomienia przez inspektora Zamaesago o0 maliwosci odbioru
przedmiotu umowy.
3. Zamawiajicy powota komisj odbioru i wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowkipry
odbedzie s¢ w ciagu 7 dni, licac od daty zawiadomienia przez inspektdaodbioru zostanie

spisany protokét odbioru przedmiotu umowy.
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4. Jezeli w toku czynnéci odbiorowych zostanstwierdzone wady to Komisja odbioru seo
odmowi odbioru jeeli przedmiot umowy &dzie wykonany niezgodnie z projektem
I zasadami wiedzy technicznej, obawijgcymi przepisami lub wady ¢blg na tyle istotne,
ze obiekt nie bdzie s¢ nadawat do iytkowania.

5. Jezeli w toku czynnéci odbiorowych zostanstwierdzone usterki i niedorébki w protokole
odbioru zostasn zawarte ustalenia co do jako wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz
wszystkich ujawnionych usterek z terminami ich uscia lub dwiadczeniem inwestora
0 obnieniu wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

6. Cz¢sciowe odebranie danych robét, nie oznacza odbioredmiotu umowy i ostatecznego
odbioru robot w tej agci. Oznacza to w szczegokw, ze Zamawiggcy maze zagdaé usungcia
przez Wykonawe wszelkich usterek wykrytych lub powstatych w ceasth prowadzenia,
a odebranych e#ciowo, rownie po odbiorze ogciowym, a take w ramach odbioru
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowzany jest przekaza Zamawiagcemu wraz z faktar koncows,
nastpujace dokumenty potwierdzgje brak zobowzar Wykonawcy wobec Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow:

1) oryginaly zbiorczych ¢wiadczéd kazdego z Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich ich nat8ci, z podaniem kwot i tytutdw
uregulowanych naimosci przy czym kade z tych éwiadczé powinno by wystawione na
dzien przypadajcy nie wczéniej anieli na nasjpny dziéi po dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

2) potwierdzenia wymienione w § 3 ust. 18 pkt. 2 umowy

8§12

REKOJMIA
1. Okres tkojmi na przedmiot umowy ustalaesina ......... mieskcy od daty odbioru
przedmiotu umowy.
2. W przypadku wysipienia usterek w okresie trwanigkojmi Wykonawca zobowizuje sé
do przysipienia do ich usugcia w chgu 7 dni licac od daty powiadomienia przez
Zamawiagcego w formie pisemnej.
3. Termin usunjcia usterek okidi Zamawiapcy w uzgodnieniu z Wykonawc
i Uzytkownikiem.
4. Z czynndci usungcia usterek Wykonawca spadzi protokét podpisany przezagtkownika
potwierdzagcy skuteczn& usungcia usterki i przekse go niezwtocznie Zamawiggemu.
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5. Przed uplywem ustalonego w umowie okregliojmi nasgpi odbior ostateczny mggy
na celu ustalenie stanu robot i stwierdzenie ysimiwad z okresugkojmi i spisany bdzie

Z tej czynnéci protokot z przegidu.

§13

ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytutem zabezpieczenia najgego wykonania umowy Wykonawca wniost przed zavesanc
umowy kwot zabezpieczenia w WYSOKD .o ztotych
(stownie:. ..., atoh) — tj. 5 % wynagrodzenia brutto z oferty, wrfoe
zgodnej z art. 148 i nast. ustawy Prawo Zamawkrelblicznych.
2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia naltego wykonania umowy nagti w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy iuznania goeprZamawiagcego za nalgcie
wykonany.
3. Zwrot pozostatej agci zabezpieczenia (30 %) nggit w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia agkgo wykonania umowy w formie innejzni
pienkzna, to w razie wydienia s¢ terminu realizacji przedmiotu umowy, niezaiee od
przyczyny takiego wydtenia, Wykonawca zobowzany jest do przedhgenia terminu
obowigzywania zabezpieczenia nagego wykonania umowy oraz dozenia tego
zabezpieczenia przed uptywem umownego terminu wgR@numowy, nie piiej niz w dniu
uptywu terminu wanosci zabezpieczenia lub wptacenia w tym terminie knodbezpieczenia
w gotowce.
5. W przypadku wzrostu wynagrodzeniagdhcego podstaw naliczenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o weej niz 100 000 zt brutto, Wykonawca zobawany jest do
whniesienia uzupetnienia kwoty zabezpieczenia azyadgo wykonania umowy najpniej do 14
dni od daty podpisania aneksu do umowy lub wptacemitym terminie rénicy w kwocie
zabezpieczenia w gotéwce.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwaniaiwaterek w okresieckojmi w formie
innej niz pienkgzna Wykonawca zobowzany jest do przedienia zabezpieczenia usuwania wad
i usterek na okres od daty rzeczywistego odbioraegmiotu umowy i w wysokai
uwzgledniagcej rzeczywiste wynagrodzeniedapwe Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty

odbioru przedmiotu umowy.
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8§14
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kary umowne za:
1) zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysalam 0,1 % wynagrodzenia, za idy
dzien zwioki,
2) zwloke w usunéciu usterek stwierdzonych w okresiekojmi w wysokaci 0,05 %
wynagrodzenia, za kdy dziex zwitoki liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usuid
wad czy usterek,
3) odsppienie od umowy przez Zamawiapgo z przyczyn zaireych od Wykonawcy
w wysokaci 10 % wynagrodzenia,
4) brak realizacji robot z przyczyn zateich od Wykonawcy ditej niz 14 dni — w wysokeci
0,1 % wynagrodzenia, za #dy dzien przerwy, licac powyej 14 dnia przerwy, chybae
przerwa jest uzasadniona technologicznie lub jesgvpidziana w harmonogramie,
5) gdy roboty budowlane, wbrew postanowieniom 87 umowbgdzie wykonywat
Podwykonawca - w wysokoi 1 % wynagrodzenia za kdy przypadek,
6) za brak zapfaty lub nieterminawzaptat wynagrodzenia nal@ego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysakd 1% wynagrodzenia nalerego Podwykonawcy
za kady przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptat
7) nieprzedtaenie przez Wykonawcdo zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wyeéd 0,5%
wynagrodzenia, za kdy przypadek nieprzedtenia,
8) nieprzeditaenie przez Wykonawg podwykonawe Ilub dalszego podwykonawc
poswiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub @piany -
w wysokaci 0,5% wynagrodzenia, zaidy przypadek nieprzedienia,
9) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie tatmzaptaty - w wysoki 0,5%
wynagrodzenia, za kdy przypadek braku zmiany.
10) za zwiok w realizacji obowjzkow o ktérych mowa w 8§ 13 ust. 4, 5 lubn6wysokaci
0,1 % wynagrodzenia, zaidy dziex zwtoki.
11) nieprzedtaenie przez Wykonawec lub podwykonawe dokumentéw, potwierdzggych
zatrudnienie osO0b na podstawie umowy o gragkrelonych w 8 6 ust. 10 umowy —
w wysokaci 1000 zt za kady przypadek,
12) wykonywanie czynn¢ri okreslonych w § 6 ust. 8 przez osphie zatrudnioa na podstawie
umowy o pra¢ — w wysokdci 1000 zt. za kady przypadek.
2. Suma kar umownych naleych od Wykonawcy nie nie przekrocz§ 25 % wynagrodzenia.
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3. Termin zaptaty nalanosci tytutem kar umownych wynosi do 3 dni od dniagaenia noty
obcigzeniowej. W razie bezskutecznego uptywu terminuczalne zostan odsetki ustawowe
za opénienie.

4. W przypadku powstania szkody, Strony gaprawo dochodzenia odszkodowania
przewyszapcego wysokéc kar umownych do wysokoi rzeczywicie poniesionej szkody.

5. Zamawiajcy maze dokondé potgcenia wymagalnych kar umownych z odsetkami

ustawowymi za opienie z wynagrodzenia Wykonawcy, skilagajvtasciwe agswiadczenie.

§15

UMOWNE ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajcemu przystuguje prawo odpienia od umowy w ggu 30 dni od zaistnieniazgj
wymienionych okolicznéci:
1) Wykonawca nie rozpogkrealizacji umowy w ¢igu 14 dni od dnia przekazania terenu robat,
2) Wykonawca nie realizuje z przyczyrzdeych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa diwej niz 14 dni, chybae przerwa jest uzasadniona technologicznie lubpeswidziana
w harmonogramie,
3) suma kar umownych przekroczyta kw@0 % wynagrodzenia,
4) nieprzediaenia naleytego zabezpieczenia umowy w $h§ 13 ust. 41 5,
5) nieprzedtaenia zabezpieczenia usuwania wad i usterek W §1¥3 ust. 6,
6) uzyskania informacji, zt Wykonawca pomimo obowiku osobistego wykonania robdét
budowlanych wykonuje roboty przy pomocy Podwykongwc
7) w razie bezskutecznego uptywu terminu na przesie zamawiacemu dokumentow
potwierdzagcych zatrudnienie oséb na umew prae.
2. Zamawiajcemu przystuguje prawo odpienia od umowy, w terminie 7 dni ligz od daty
bezskutecznego uptywu terminéw na wprowadzenie thogau, o ktébrym mowa w § 6 ust. 2,
pkt. 10, lit. d.
3. W wypadku odsipienia od umowy strony obow#uja nastpujace zasady:
1) w terminie 14 dni od daty odgtienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamasugapo
sporadzi inwentaryzagj rob6t wg stanu na dzieodstpienia,
2) w razie, gdy Wykonawca nie spdzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt 1, Zamaw@j
moze powierzy sporzdzenie inwentaryzacji innej osobiezadat zwrotu od Wykonawcy
kosztow poniesionych z tego tytutu,
3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrdsistoonnie uzgodnionym,
4) koszty zabezpieczenia przerwanych robét ponosi Wakaea, jeeli odstpienie od umowy

nastpuje z przyczyn kcych po jego stronie,
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5)w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanychét, w sytuacji okrdonej

w pkt. 3 Zamawiacy maze powierzy wykonanie zabezpieczenia innej osobigdac zwrotu
od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu.

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2-7 Wykenog przystuguje wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane do dnia agstnia, o ile zostaty wykonane zgodnie z umow
i odebrane.

5. Postanowienia ust. 3, 4 stosuje sakze w sytuacji, gdy z przyczyn Agcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiagcy odsapit od umowy na podstawie ustawy.

6. W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptatgznasci z tytutu poniesionych przez
Zamawiagcego kosztow, okétonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 naliczone zostardsetki ustawowe
za opénienie.

7. Zamawiajcy maze dokond potrcen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 3 pkt. 2 i 5 wraz z odsetkami ustaymivza opé&nienie z wynagrodzenia
Wykonawcy sktadac wiasciwe gwiadczenie.

8. Odstpienie od umowy powinno nagi¢ na pimie pod rygorem niewaosci i zawierad

uzasadnienie.

816

ZMIANY POSTANOWIE N UMOWY
1. Zamawiajicy cswiadcza, & przewiduje maliwos¢ zmian umowy w stosunku do § oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, wypadku wysipienia wymienionych
W niniejszym paragrafie okoliczia.
2. Zamawiajcy dopuszcza mtiwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w 8 2 ust. 1 pkt. 2, o okres niewykonywgmzedmiotu umowy, spowodowanego
jedm z nasgpujacych przyczyn:
1) wysgpienie warunkow atmosferycznych uniettiwiajacych prawidtowe wykonanie robot
z powodu technologii realizacji prac etyjich umowa wymagagcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, j@li konieczné¢ wykonania prac w tym okresie nie jest gastwem
okolicznaici, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzigtho
2) wystpienia robot dodatkowych o ktérych mowa w art. 144t. 1, pkt. 2 ustawy Prawo
Zamowier Publicznych.
3) prowadzonymi rownolegle robotami budowlano - tagowymi przez inne podmioty, ktére
uniemaliwiajg realizacg zamoOwienia — o okres, w ktérym nie byla iiwa realizacja

zamowienia z tego powodu potwierdzony wpisem ingpakdo dziennika budowy,
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4) braku maliwosci wykonania robot ze wzgllu na roboty prowadzone w obiekcie czynnym,
uzytkowanym i zwjzane z tym trudn@i z udosgpnieniem poszczegolnych pomiesztpezez
Uzytkownikdw prowadzcych dziatalné¢ statutowy lub odmowe dostpu do pomieszcze
w celu wykonania rob6t — o okres, w ktérym nie bydazliwa realizacja zamdwienia z tego
powodu, potwierdzony wpisem inspektora do dzienhikdowy,

3. W przypadku zmiany ustawowe] stawek podatku od tOwai ustug w trakcie realizaciji
umowy dla robot olefych przedmiotem umowy - w zakresie dotyoym niezrealizowanej
czesci przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodayfi&ne proporcjonalnie do zmiany
stawki podatku VAT.

8§17
ROZSTRZYGANIE SPOROW
Ewentualne spory mage powsté na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygangldoprzez

sad miejscowo wiéciwy dla Zamawigjcego.

§18
POSTANOWIENIA KO NCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych umpwnap zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo ZamowiePublicznych.
2. Integraly cz¢s¢ umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunkow Zavienia, oferta
wykonawcy, kosztorys, umowa konsorcjum/ wspétpracy/*zmiany opisu przedmiotu
zamowienia dokonane w trakcie procedury przetargewewersji elektroniczne.
3. Zalgczniki do umowy stanowi

1) Harmonogram — zaéznik nr 1,

2) Wzor gwiadczenia podwykonawcy — zaknik nr 2,

3) Wzér zestawienia zbiorczego faktur Podwykonawcwtgcznik nr 3,
4. Wszystkie zmiany umowy wymagajformy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem

niewaznaosci, za wyptkiem zmian wymienionych w 8 2 ust. 51 8 5 umowy.

§19
1. Strony ustalaj adres do korespondencji, w tym e¢lcrania éwiadczeé woli stron:
1) Zamawiajcy — Urzd Miasta Rzeszowa — Wydziat Inwestycji, ul. RyneR, 1
35-064 RzeszOw, e mail: wi@erzeszow.pl,

2) VWYKONAWECE - ..eeneiiiiie it e e e eae e e-mail. ...,

Stronazo



2. Kazda zmiana adresu, oklenego w ust.1 wymaga pisemnego poinformowania idjug

strony.
3. W razie niepoinformowania o zmianie adresugdpenie korespondencji pod dotychczasowy

adres ma skutek dgozenia.
4. Strony uzgadniaj sposob kontaktu formalnego dgogocztows na adresy podane w ust. 1
oraz spos6b kontaktu lkigcego w ramach koordynacji procesu realizacji umoshnpg

e - mailowg na adresy podane w ust. 1.

§21
Umowe sporzdzono w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawdajgo i 1 egz. dla Wykonawcy.

* niepotrzebne skxdi ¢

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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Zalgcznik nr 1 Harmonogram
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Zalgcznik nr 2

Zadanie INWESTYCYJNE & ...ttt e e e e e et et et e e e e e e e e e
Zamawiajcy : Gmina Miasto Rzeszéw, 35-064 Rzeszow, Ul. Ryhe
LT A0 = o= S

L 0T0 AT T A =

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY / lDSTAWCY

1. Oswiadczamze wykonywatem / nie wykonywatéirobot na rzecz Wykonawcy w okresie

2. Oswiadczam niniejszymze otrzymatenwymagalnewynagrodzenie za zakres robot giipj
moja faktug nr ............... zdnia ..........wystawiory Wykonawcy.

3. Zaptata powyszego wynagrodzenia zaspokaja wszelkie nasze m@sacavynikajce
z wykonania zakresu robét oklenego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru
czesciowego robot.

4. Jednoczénie gwiadczam,ze na w/w zadanizatrudniam / nie zatrudniam (*dlalszych

podwykonawcow.

(piecz¢ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Podwykonawcy)

(piecz¢ imienna i podpis uprawomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

*- niepotrzebne skedi ¢
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Zalgcznik nr 3

ZESTAWIENIE ZBIORCZE FAKTUR PODWYKONAWCOW

(do faktury kaicowe))
Nazwa zadania INWESTYCYJNEGO & ...euviue it ait e e e ee e e e ee e eaeeaeaee e
UMowa Nr ZP.. ... zdnia: .o
WYKONAWCE, GBS & ..ttt e e e e e e e e e e e e e e e
Nrumowy z| Data faktury Rodzaj Wartasé¢ Wartcs¢ | Zawan Data

Podwykonawc Podwykonawc] robot wg | robot wg robot - dostarczenia
gwraz z | dla Wykonawcy harmonogra umowy | narastajc| sowan | oswiadczenia
aneksami mu Wykona- 0 ie Podwykonaw
wcy z umow | cy o zaptacie
Podwyko y % | wymagalnego
- hawg wynagrodzeni

a
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